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Woord vooraf 
 
 
De programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Natuur en Milieu 
Educatie (NME), beide ondergebracht bij Agentschap NL, kennen een vierjaar-
lijkse wettelijke monitorings- en evaluatieverplichting. Agentschap NL en het mi-
nisterie van Economische Zaken (EZ) hebben in 2010 de onderzoeksinstituten 
ECS en LEI (beide Wageningen UR) en TNO opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van een monitoring en evaluatie over de programmaperiode 2008-2011. ECS, 
LEI en TNO hebben deze monitoring en evaluatie uitgevoerd tussen oktober 
2010 en november 2012. Onderliggende rapportage geeft de resultaten van 
deze monitoring en evaluatie weer.  
 De onderzoekers danken Theo van Bruggen (Agentschap NL), Ad Bijma 
(Agentschap NL) en Roel van Raaij (EZ) voor hun waardevolle en enthousiaste 
begeleiding van dit onderzoek.  
 
 
 
 
 
Ir. L.C. van Staalduinen 
Algemeen Directeur LEI Wageningen UR 
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Samenvatting 
Monitoring en Evaluatie programma's LvDO en NME 
 
 
S.1 Belangrijkste uitkomsten 
 
De programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Natuur- en Mili-
eueducatie (NME) hebben in de periode 2008-2011 een groot aantal activitei-
ten, projecten en netwerken in gang gezet. Bij LvDO lag hierbij de nadruk op het 
verankeren van duurzaamheid in de dagelijkse praktijken. Bij NME lag de nadruk 
op het realiseren van een omslag van een cultuur van aanbodgericht werken 
naar een cultuur van vraaggericht werken en het positioneren van NME als be-
leidsinstrument.  
 Op Rijksniveau is, zeker de laatste jaren, door de politieke context de agenda-
bepalende invloed van het programma LvDO beperkt geweest. Na een krachtige 
start met de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) heeft het 
programma de tweede helft van de programmaperiode voornamelijk gewerkt 
aan het creëren van voorwaarden voor duurzame ontwikkeling binnen de Rijks-
overheid, onder andere op het gebied van HR. Op decentraal niveau is het pro-
gramma LvDO erin geslaagd om het provinciale niveau meer te betrekken bij 
LvDO-trajecten binnen de provincie. Er is meer focus aangebracht door het aan-
tal thema's en projecten te beperken, terwijl de individuele projecten in omvang 
toegenomen zijn. Het programma LvDO heeft daarnaast in de afgelopen periode 
veel van haar eerder gestarte en ondersteunde netwerken gericht op onderwijs 
en overheid overgedragen aan andere organisaties. De komende jaren moet nog 
blijken of hiermee de functies van deze netwerken voldoende verankerd zijn.  
 Binnen het programma NME heeft het instrument 'arrangementenmodel' een 
centrale plaats ingenomen. Hiermee heeft het programma NME een beweging in 
de NME-sector in gang gezet richting vraaggericht werken. Professionals binnen 
de NME-sector hebben binnen deze arrangementen kennisgemaakt met een 
nieuwe manier van werken. Niet alle NME-spelers hebben deze aansluiting kun-
nen maken. Binnen de arrangementen zijn nieuwe samenwerkingsvormen tussen 
NME-organisaties en blijvende contacten met nieuwe partners ontstaan, en 
wordt er meer aangesloten bij de bestuurlijke agenda van gemeenten.  
 Vraagarticulatie en verankering van deze nieuwe manier van werken blijven 
aandachtspunten voor de toekomst. 
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 Over doorwerking en verankering kan voor veel van de door de program-
ma's ondersteunde activiteiten en netwerken op dit moment nog niet vastge-
steld worden of de ingezette veranderingen blijvend zullen zijn. 
 
 
S.2 Overige uitkomsten 
 
Via de diverse provinciale projecten van LvDO ontwikkelt een steeds grotere 
groep betrokkenen competenties op het gebied van duurzame ontwikkeling. De 
mate waarin dit gebeurt en ook de aansluiting met de provinciale beleidsagenda 
verschilt sterk per provincie.  
 Het onderdeel internationalisering van het programma LvDO richt zich ener-
zijds op het exporteren van Nederlandse Kennis over sociaal leren naar het bui-
tenland en anderzijds op het inbrengen van de mondiale dimensie van leren in 
relatie tot duurzame ontwikkeling in Nederland. Beide speerpunten zijn gereali-
seerd in diverse projecten. Nederland is inmiddels een strategische partner van 
UNESCO op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling.  
 Om de hiervoor beschreven omslag in de NME-sector mogelijk te maken, 
heeft het programmabureau NME sterk ingezet op professionalisering van de 
sector en het bouwen van een NME-kennisinfrastructuur. Een digitale kennisinfra-
structuur is ontwikkeld onder de naam GroenGelinkt. NME-organisaties kunnen 
hiermee hun aanbod breder ontsluiten. Met GroenGelinkt heeft men zo de moge-
lijkheid gecreëerd om op nationaal niveau makkelijk informatie te vinden en te 
delen. Of het NME-aanbod hierdoor daadwerkelijk effectiever ingezet en door 
een breder publiek gebruikt zal worden kan nu nog niet gezegd worden. 
 
 
S.3 Methode 
 
Agentschap NL en het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben Wagenin-
gen UR (LEI, ECS) en TNO opdracht gegeven de monitoring en evaluatie van de 
programma's LvDO en NME uit te voeren. De monitoring en evaluatie is uitge-
voerd op alle onderdelen van de programma's. Dataverzameling en analyse 
heeft op verschillende niveaus plaatsgevonden (zie figuur S.1 en figuur S.2).  
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Figuur S.1 Drie niveaus van dataverzameling 
 
 
Figuur S.2 Analyseschema 
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Summary 
Sustainability in action and learning in Vital Coalitions 
Monitoring and evaluation of the Dutch policy programmes 
Learning for Sustainable Development and Environmental 
Education 
 
 
S.1 Important outcomes 
 
During the period 2008 - 2011, the Dutch policy programmes Learning for Sus-
tainable Development and Environmental Education have initiated numerous  
activities, projects and networks. The Dutch policy programme Learning for Sus-
tainable Development focused on the integration of sustainability in everyday 
practices. In the Dutch policy programme Environmental Education the transition 
from a supply-oriented approach to a demand-oriented approach and the posi-
tioning of environmental education as a policy instrument were the main focus.  
 In the past years the Dutch policy programme Learning for Sustainable Devel-
opment has had a limited influence on the agenda at national governmental level, 
due to the political context. Following the vigorous adoption of the Government's 
Approach to Sustainable Development, the second half of the programme fo-
cused on the creation of the conditions for sustainable development at national 
government level in areas such as HRM. At decentralised level Learning for Sus-
tainable Development succeeded in increasing the involvement in these pro-
grammes at provincial level. The focus has become clearer by limiting the 
number of themes and, simultaneously, increasing the scope of individual pro-
jects. In addition, during the past period the Learning for Sustainable Develop-
ment programme has transferred many of the networks it had set up and 
supported to other organisations. The coming years will reveal whether this 
has resulted in a good integration of these networks' functions.  
 The Dutch policy programme Environmental Education programme has  
pivoted on the 'arrangement model' instrument, as a result of which the pro-
gramme has initiated the environmental education sector's adoption of a de-
mand-oriented approach. These arrangements have enabled professionals in the 
environmental education sector to become acquainted with this new approach. 
However, not all the parties in this sector have been able to adopt the new con-
cept. The arrangements have also provided for the creation of new forms of 
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cooperation within the environmental education sector, the development of 
permanent contacts between new partners and improved harmonisation with 
the municipalities' administrative agendas.  
 The specification of client demand and the integration of this new approach 
are both issues that will continue to require attention in the future. 
 It is not yet possible to give an indication of the extent to which the changes 
implemented by many of the activities and networks initiated and supported by 
the programmes will have a lasting effect. 
 
 
S.2 Complementary outcomes 
 
The various provincial projects initiated by Learning for Sustainable Develop-
ment have enabled a growing group of parties participating in these projects to 
acquire and enhance sustainable development competences. The extent to which 
this has proven successful and the degree of harmonisation with the provincial 
agenda varies greatly between the provinces.  
 The international element of Learning for Sustainable Development has fo-
cused both on exporting Dutch knowledge of social learning to other countries 
and on introducing the global dimension of learning to Dutch approaches about 
sustainable development. A number of projects was initiated to fulfil these 
spearheads. The Netherlands has now become a UNESCO strategic partner in 
the Learning for Sustainable Development field.  
 Environmental Education created the preconditions for the aforementioned 
transition in the environmental education sector by focusing its efforts on the 
professionalisation of the sector and the development of an environmental edu-
cation knowledge infrastructure, the GroenGelinkt ('Green Linked') digital infra-
structure. This knowledge infrastructure enables the environmental education 
organisations to provide broader access to their products and services. As a 
result, GroenGelinkt has provided a simple means for finding and sharing infor-
mation at a national level. It is not yet possible to indicate whether this will result 
in the more effective deployment of environmental education products and ser-
vices and their use by a broader public. 
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S.3 Methodology 
 
NL Agency and the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innova-
tion have commissioned Wageningen University and Research centre (LEI and 
ECS) and TNO to monitor and evaluate the Dutch policy programmes Learning 
for Sustainable Development and Environmental Education. This monitoring and 
evaluation extended to all elements of these programmes. The data were col-
lected and analysed at a variety of levels (see Figure S.1 and Figure S.2).  
 
Figure S.1 Three data collection levels 
 
 
Figure S.2 Analysis flowchart 
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This data served for an inventory and is qualitative.
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Results and rating
These results provide an insight into the opinion of the parties involved 
of the elements of the programmes and their implementation (rating).
These results, which are both qualitative and quantitative, encompass 
some element of the programmes.
Effects and impact
These results provide an insight in the effect of the principles of the Nature and
Environmental Education and Learning for Sustainable Development programmes.
In view of the difficulty of determining and measuring the effect and impact,
these results were reviewed using case studies which placed the emphasis on
interviews with the parties directly and indirectly involved in the programmes.
The results are largely of a qualitative nature and are based on a number specific
elements of the programmes.
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
De programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Natuur en Milieu-
educatie (NME), beide ondergebracht bij Agentschap NL, kennen een vierjaar-
lijkse wettelijke monitorings- en evaluatieverplichting. Agentschap NL en het 
ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben in 2010 de onderzoeksinstituten 
ECS en LEI (beide Wageningen UR) en TNO opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van een monitoring en evaluatie over de programmaperiode 2008-2011. Voor 
beide programma's is 2012 een overgangsjaar waarin toegewerkt wordt naar 
een geïntegreerd vervolgprogramma voor de periode 2013-2015. De (tussen)-
resultaten van deze monitoring en evaluatie vormen input voor de invulling van 
het gezamenlijke jaarplan 2012 en input voor de positionering, opzet en invulling 
van een nieuw geïntegreerd programma voor de periode daarna. 
 
 
1.2 Programma's LvDO en NME in het kort 
 
Beide programma's hebben voor de programmaperiode 2008-2011 hun eigen 
doelstellingen, ambities en werkwijze. Hier volgt een korte beschrijving van de 
programma's. Zie hoofdstukken 3 en 5 voor een uitgebreidere beschrijving. 
 
1.2.1 Programma LvDO 
 
Het programma LvDO ontwikkelt, ondersteunt en verspreidt effectieve leer-
processen die duurzame ontwikkeling mogelijk maken en versnellen 
(www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl) met als doel mensen en organisaties 
in staat te stellen tot duurzame besluitvorming. De ambitie van het programma 
voor de periode 2008-2011 is de veranderingsopgave van 'agenderen naar 
doen' (Programmabureau LvDO, 2007). Dat betekent dat het programma duur-
zaamheid wil verankeren in de dagelijkse gang van zaken van mensen en orga-
nisaties. De periode 2008-2011 richt zich vooral op het verankeren van eerder 
ontwikkelde of opgebouwde activiteiten in formele structuren en handelingsprak-
tijken. Het programma werkt daarbij met de volgende pijlers: 
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- Pijler 1: 'lerende individuen' (onderwijs); 
- Pijler 2: 'lerende organisaties' (rijksoverheid, provincies en waterschappen); 
- Pijler 3: 'lerende samenleving' (projecten), en daarnaast; 
- Het onderdeel 'Internationaal' (zie hoofdstuk 3 voor een verdere uitleg van 
de pijlers).  
 
 LvDO hanteert een drietrapsstrategie om haar ambitie te bereiken. 'Top-down' 
via beleidsbeïnvloeding, daarbij probeert het programma op hoog niveau het 
systeem te beïnvloeden. 'Bottom-up' ondersteunt het programma netwerken van 
professionals. Daarnaast wordt er aan kennisontsluiting gewerkt. Kennisont-
sluiting kan hierbij in den brede zin van het woord worden opgevat en omvat 
ook kennisontwikkeling en kenniscirculatie. In de Nota Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling: van marge naar mainstream (programmabureau LvDO, 2004) 
staan de ambities van het programma beschreven. Figuur 1.1 vat het pro-
gramma LvDO samen. 
 
Figuur 1.1 Samenvatting van programma LvDO 
 
 
Maatschappelijke ambitie:
Duurzame ontwikkeling
Ambitie LvDO:
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1.2.2 Programma NME 
 
Natuur- en milieueducatie (NME) helpt mensen in staat te stellen keuzes te maken 
die goed zijn voor natuur en milieu, en die tegelijk bijdragen aan hun eigen ont-
plooiing, welbevinden en gezondheid. Daardoor kunnen ze uiting geven aan hun 
wensen voor natuur en milieu en zelf invloed uitoefenen op de kwaliteit van hun 
leefomgeving. Op deze manier kan natuur- en milieueducatie bijdragen aan een 
duurzame leefomgeving en toekomst. 
 
Ambitie en doelstellingen 
Het programma NME is een initiatief van de rijksoverheid om natuur- en milieu-
educatie in Nederland te versterken. Het programma ondersteunt en geeft in-
vulling aan beleid van overheden, waterschappen, scholen en andere (NME-) 
organisaties en streeft ernaar dat de mogelijkheden van NME beter worden be-
nut. De ambitie van het programma NME betreft een effectieve inzet van NME. 
Om deze ambitie te bereiken, beoogt het programma het NME-veld te vernieu-
wen. Daarvoor is een aantal doelstellingen geformuleerd: 
- Een systeemverandering binnen de NME-sector: van een cultuur van aanbod-
gericht werken naar een cultuur van vraaggericht werken. 
- Meer samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en 
NME-organisaties. 
- Een toekomstbestendige infrastructuur voor NME.  
 
Strategie 
In de strategie om de doelstellingen te bereiken staat het arrangementenmodel 
centraal (zie ook tekstkader 1.1 voor uitleg over de kanteling van de strategie). 
Dit instrument is ontwikkeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en te 
koppelen aan bestuurlijke opgaven en maatschappelijke ontwikkelingen. Met het 
arrangementenmodel stimuleert het programma kansrijke NME-initiatieven. In 
een arrangement werken verschillende partijen samen. Doel is om op deze ma-
nier meer te bereiken met NME: meer mensen, meer impact, meer financieel 
mogelijk maken en meer verankering van NME.  
 Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren van een toekomstbestendige 
infrastructuur voor NME door: 
- het versterken van samenwerkingsverbanden tussen partijen;  
- het organiseren, systematiseren en toegankelijk maken van kennis (kennis-
infrastructuur); 
- professionalisering van NME-organisaties.  
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Tekstkader 1.1 Kanteling van de strategie van programma NME 
Kanteling 
Aanvankelijk is de strategie van het programma NME opgezet rondom vijf speerpunten: 
1. Gezamenlijke agenda: dit houdt in dat de focus op een beperkt aantal thema's komt te 
liggen, die houvast bieden voor de inhoud. De thema's zijn: groen, water en energie.  
2. Vraaggericht werken: het programma beoogt een systeemverandering binnen de NME-
sector te bewerkstelligen van een cultuur van aanbodgericht werken naar een cultuur van 
vraaggericht werken. 
3. Focus op jeugd en jongeren: de ambitie van het programma is om NME aan te laten slui-
ten bij de belevingswereld van jongeren. 
4. Handelingsperspectief bieden (ook wel denken en doen genoemd): iets leren door het 
te ervaren. 
5. Bestuurlijke samenwerking: gezamenlijke inzet van overheden en NME-organisaties. 
 
 In het uitvoeringskader heeft er een kanteling plaatsgevonden omdat de beoogde systeem-
verandering van een cultuur van naar aanbodgericht werken naar vraaggericht werken de  
belangrijkste opgave is. Deze cultuuromslag staat samen met de toekomstbestendige infra-
structuur centraal in de uitvoering.  
 
 Figuur 1.2 vat het programma NME samen. 
 
Figuur 1.2 Samenvatting programma NME 
 
 
Maatschappelijke ambitie:
Mensen in staat om keuzes te maken 
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Ambitie Programma NME:
Een effectieve inzet van NME
Doelstellingen Programma NME:
‐ Systeemverandering
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1.3 Centrale vraag 
 
Agentschap NL en EZ willen als direct betrokkenen bij de beide programma's, 
inzicht hebben in de werking en doorwerking van de programma's LvDO en NME. 
Dit is van belang omdat er besluiten moeten worden genomen over de continue-
ring, financiering en invulling van de programma's in de nieuwe periode. De 
vraag, Wat is de werking en doorwerking van de programma's LvDO en NME?, 
staat dan ook centraal binnen deze monitoring en evaluatie. Daarbij gaat het 
zowel om: 
- de uitgangspunten, opzet, werkwijze en strategieën die binnen de program-
ma's gehanteerd worden; als om, 
- de voorwaarden voor verankering en doorwerking van de principes van NME 
en LvDO; en  
- de doorwerking zelf.  
 
 
1.4 Methode 
 
1.4.1 Kanttekeningen bij de evaluatie 
 
Veelal wordt een evaluatie uitgevoerd om na te gaan in hoeverre doelen worden 
bereikt en om de effectiviteit van de ingezette strategie te bepalen. Ook het 
programmamanagement van de programma's LvDO en NME is geïnteresseerd 
in de effectiviteit van beide programma's en de mate van doelbereik. Maar het 
evalueren van dit soort programma's stuit op een aantal methodologische moei-
lijkheden. De ambities van beide programma's zijn systeemdoelstellingen en dus 
zeer abstract en niet zo goed te meten. De programmaplannen geven ook niet 
aan wanneer doelen bereikt zouden zijn. Beide programma's maken gebruik van 
sociaal instrumentarium1 om een beweging richting duurzaamheid te bewerkstel-
ligen. Het effect van het sociale instrumentarium laat zich niet direct in kwanti-
tatieve zin uitdrukken. Het is dan ook niet goed mogelijk om aan te tonen wat 
precies het effect is van de programma's, want wanneer is er sprake van door-
werking en hoe weet je zeker dat dat toe te schrijven is aan de werking van de 
programma's? Dat laatste is moeilijk omdat er allerlei andere factoren zijn die 
van invloed kunnen zijn op het waargenomen effect. Het leveren van hard bewijs 
                                                 
1 Sociaal instrumentarium is complementair aan financiële, technologische en wetgevende 
instrumenten 
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dat een programma de zogenaamde systeemdoelstellingen heeft gerealiseerd, 
is dan ook niet te verwachten. Het accent van de monitoring en evaluatie ligt 
dan ook op het aantonen van de werkingsrichting van de programma's (bewe-
gen we in de door de programma's voorgestane richting?) en het nagaan of de 
condities die de programma's creëren en de bijdragen die ze leveren tot door-
werking kunnen leiden.  
 Om zicht te krijgen op de werking en doorwerking van de programma's 
wordt vooral gekeken naar de resultaten van de programma's.1 Hierbij gaat het 
zowel om de directe resultaten (gerealiseerde activiteiten en processen) als om 
de indirecte resultaten van deze activiteiten en processen (doorwerking) en de 
verdere impact op de maatschappij/betrokken sectoren/organisaties. Daarnaast 
wordt ook gekeken hoe de direct betrokkenen (zoals deelnemers aan projecten 
en arrangementen) de activiteiten en resultaten ervaren en beoordelen (waar-
dering) en naar de ontwikkeling binnen de programma's zelf (onder andere tus-
sentijdse aanpassingen binnen de programmatermijn). Dit alles wordt bekeken 
tegen het licht van de ambities en doelstellingen van de programma's. Dit bete-
kent dat de monitoring en evaluatie zich zal richten op de volgende onderdelen 
van de programma's (die ieder in meer of mindere mate meetbaar zijn): 
1. De maatschappelijke ambitie. 
2. De ambitie en doelstellingen. 
3. De gehanteerde strategieën. 
4. De uitvoering (activiteiten en processen). 
5. Resultaten en waardering van de programma's door de betrokkenen in 
het veld. 
6. De verdere doorwerking, impacts, verankering en continuering van de prin-
cipes van NME en LvDO. 
 
1.4.2 Analysemodel 
 
De methodiek voor de monitoring en evaluatie is beredeneerd vanuit het klas-
sieke model (European Commission, 1999): 
 
input - throughput - output - outcome - impact 
 
                                                 
1 Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat het aantal activiteiten, projecten en netwerken dat de 
programma's uitgevoerd en ondersteund hebben, te groot is om allemaal individueel te monitoren en 
evalueren. Er zijn selecties gemaakt, cases bekeken en bevindingen worden opgeschaald.  
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 De monitoring en evaluatie bestaat zowel uit kwantitatieve (wat, wanneer, 
hoeveel), als uit kwalitatieve inventarisaties, evaluaties en weergaven. 
 De dataverzameling en -analyse voor dit project kent drie niveaus, vergelijk-
baar met een trechter: van breed naar smal, van op hoofdlijnen naar diepgaand 
(zie figuur 1.3). Wij noemen dit onderscheid ook wel eerste, tweede en derde 
orde, waarbij de eerste orde vooral inventariserend en kwantitatief van aard is 
en relatief goed meetbaar en derde orde diepgaand en kwalitatief van aard en 
niet goed meetbaar1. De drie niveaus betreffen: 
 
Figuur 1.3 De drie niveaus van dataverzameling 
 
 
 Ook is er een 0-niveau waarin de ambities, doelstellingen en strategie van 
de programma's uiteen worden gezet. Deze data zijn deels kwantitatief, deels 
kwalitatief.  
 De niveaus van dataverzameling en analyse en het beleidsmodel zijn samen-
gevat in het schema van figuur 1.4: 
 
                                                 
1 TNO en Wageningen UR werken gezamenlijk aan deze monitoring en evaluatie, waarbij TNO zich 
vooral op het kwantitatieve gedeelte (1e en deels 2e orde) richt en Wageningen UR op het kwalita-
tieve (3e en deels 2e orde) gedeelte. 
I
II
III
Gerealiseerde activiteiten en processen
Deze data is inventariserend en kwantitatief van aard. 
De analyse is over de hele breedte van de programma's gedaan.
Resultaten en waardering
Deze resultaten geven een beeld over hoe de betrokkenen tegen 
de programmaonderdelen en de uitvoering aankijken (waarderen). 
Deze resultaten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard en 
beslaan een deel van de breedte van de programma's.
Doorwerking en impact 
Deze resultaten geven zicht op de doorwerking van de principes van NME 
en LvDO. Omdat doorwerking en impact moeilijk vast te stellen en te meten 
is, zijn deze resultaten onderzocht door middel van casestudies, waarbij de 
nadruk ligt op interviews met direct en indirect betrokkenen. De resultaten 
zijn vooral kwalitatief van aard en gebaseerd op een aantal specifieke 
onderdelen van de programma's.
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Figuur 1.4 Analyseschema 
 
 
 Aan elk monitoring- en evaluatieonderdeel liggen deelvragen ten grondslag 
die op verschillende manieren zijn onderzocht, verschillende resultaatordes en 
meetbaarheid hebben. Tabel 1.1 geeft een overzicht van deze deelvragen, de 
gehanteerde onderzoeksmethode, de resultaatorde (O, I, II of III) en meetbaar-
heid (M=meetbaar, NM=niet (goed) meetbaar).  
 
Veranderende uitvoerings(context)
Maat-
schap-
pelijke
ambitie
(0)
Programma 
Doelstelling 
en 
ambitie 
(0) 
Strategie
Uitvoeringsprogramma’s
Organisatie 
Instrumenten
(0)
Gerealiseerde 
activiteiten 
en 
processen
(I)
Resultaten 
en 
waardering
(II )
Doorwerking 
en 
impact
(III)
Input Input Throughput Output Output en outcomes Impact
Leereffecten, o.a. aanpassingen
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Tabel 1.1 Overzicht van deelvragen, methodiek en resultaatniveau 
 Monitoring en eva-
luatieonderdeel 
Deelvragen Methodiek Resultaat-
niveau 
Orde Meet-
baar a) 
1 Maatschappelijke 
ambitie 
‐ Welke (veranderings)opgaven liggen ten grondslag aan 
de programma's NME en LvDO? 
Documentanalyse, 
gesprekken met 
programmamedewerkers 
Kwalitatief, 
breed,  
op hoofdlijnen  
0 NM 
2 Ambitie en 
doelstelling 
programma's 
‐ Wat zijn de doelstellingen/ambities van de programma's 
NME en LvDO? 
Documentanalyse, 
gesprekken met 
programmamedewerkers 
Kwalitatief, 
kwantitatief, 
breed,  
op hoofdlijnen 
0 NM 
3 Strategie ‐ Hoe zijn de programma's opgezet? 
‐ Welke instrumenten worden ingezet? 
‐ Hoe ziet de organisatie van de programma's eruit?  
‐ Welke keuzes zijn gemaakt qua wijzigingen (met betrek-
king tot nota die aan strategie ten grondslag ligt)? 
Documentanalyse, 
portfolio-analyse, 
interviews 
Kwalitatief, 
kwantitatief, 
breed,  
op hoofdlijnen  
0 M/NM 
4 Uitvoering ‐ Welke activiteiten zijn uitgevoerd/gerealiseerd/hebben 
plaatsgevonden? 
‐ Welke processen zijn in gang gezet? 
‐ Welke netwerken zijn opgezet of ondersteund? 
‐ Welke partijen zijn hierbij betrokken? 
‐ Waar zijn de financiële middelen voor ingezet? 
‐ Zijn de programma's uitgevoerd volgens opzet?  
Waar wijkt de uitvoering af van de opzet? 
Documentanalyse, 
portfolioanalyse, 
financiële analyse, 
interviews 
Kwalitatief, 
kwantitatief, 
breed en smal, 
op hoofdlijnen 
en diep  
I M 
a) M=meetbaar, NM=niet (goed) meetbaar. 
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Tabel 1.1 Overzicht van deelvragen, methodiek en resultaatniveau (vervolg) 
 Monitoring en eva-
luatieonderdeel 
Deelvragen Methodiek Resultaat-
niveau 
Orde Meet-
baar a) 
5 Resultaten en 
waardering 
‐ Hebben de programma's hun doelstelling bereikt? 
(Op welke manier heeft het programma LvDO bijgedragen 
aan het verankeren van duurzaamheid in de dagelijkse 
praktijk? Heeft het programma NME bijgedragen aan een 
cultuurverandering van aanbodgericht naar vraaggericht 
werken? Zo ja, op welke manier?) Wat leveren de activitei-
ten/bijdragen van de programma's NME en LvDO op voor 
de betrokken personen/organisaties? 
‐ Hoe beoordelen de betrokkenen de inzet van de pro-
gramma's NME en LvDO? Hoe kijkt men in het veld 
aan tegen de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 
het kader van de programma's?  
‐ Hoe waarderen betrokkenen de activiteiten? 
Casestudies, enquêtes, 
interviews, document-
analyse, bijwonen van 
netwerken en bijeen-
komsten 
Kwalitatief, 
breed en smal, 
op hoofdlijnen 
en diep  
II NM 
6 Doorwerking 
en impact, 
verankering/ 
continuering 
‐ Zijn er voorwaarden voor verankering en doorwerking 
van de principes van NME en LvDO geschapen? 
‐ Zijn er indicaties dat verankering en doorwerking plaats-
vinden?  
Casestudies: interviews 
en enquêtes en bijwonen 
van netwerken en 
bijeenkomsten 
Kwalitatief, 
smal en diep 
III NM 
 Veranderende 
uitvoeringscontext 
Welke veranderingen in de context (maatschappelijk, 
economisch, politiek) beïnvloeden de programma's en 
hun uitvoering? 
Interviews Kwalitatief, 
breed,  
op hoofdlijnen  
II NM 
 Algemeen Welke knelpunten, leerpunten en succesfactoren komen 
in de monitoring en evaluatie naar voren. 
Alle    
a) M=meetbaar, NM=niet (goed) meetbaar. 
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1.5 Uitvoeringsstappen 
 
1.5.1 Concretisering van deelvragen 
 
De monitoring en evaluatie is gestart met het verder concretiseren van de deel-
vragen voor de onderdelen van LvDO en NME. Daarbij staan bij LvDO de pijlers 
centraal, waarbij er bij iedere pijler specifieke aandacht is voor de rol van sys-
teemspelers, bijdragen aan netwerken en kennisontsluiting. Bij NME is er bij de 
verdere concretisering speciale focus bij de dataverzameling en analyse voor de 
arrangementen en de infrastructuur. Per onderdeel is bepaald op welke manier 
de data geïnventariseerd en geanalyseerd moet worden. Er is onder andere ge-
bruik gemaakt van enquêtes, statistische analyse, interviews, documentanalyse 
(zie bijlage 1 voor een overzicht van gesprekspartners en bijlage 2 voor een 
overzicht van uitgezette enquêtes. 
 
1.5.2 Analyse uitvoeringscontext  
 
De uitvoering van de programma's vindt plaats tegen de achtergrond van een 
dynamische maatschappelijke context (onder andere crises, kabinetswisseling 
en bezuinigingen). Daarom is er ten behoeve van deze monitoring en evaluatie 
ook een analyse van de uitvoeringscontext van de programma's gemaakt.  
 
1.5.3 Portfolioanalyse 
 
De monitoring en evaluatie van de individuele programma's is gestart met een 
tweetal portfolio-analyses: één van de LvDO-projecten en één van de NME-arran-
gementen. Deze analyses geven een eerste beeld van de resultaten van de pro-
gramma's en maken ook deel uit van het selectieproces van de casestudies die 
in een later stadium zijn uitgevoerd. De resultaten van de portfolio-analyses zijn 
verwoord in een interne notitie (Remmerswaal et al., 2011). 
 
1.5.4 Inventarisatie eerste-orde-data 
 
Vervolgens is met documentanalyse en gesprekken met medewerkers van de 
programmabureaus (zie bijlage 1 voor een overzicht van gesprekspartners) de 
eerste-orde-data verzameld, onder andere ten aanzien van budgetten, aantallen 
projecten en arrangementen, publicaties, enzovoort. Deze data heeft tijdens de 
onderzoeksperiode telkens updates gekregen. Naast eerste-orde-data, levert 
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deze stap ook wat tweede-orde-data op. De eerste-orde-data is door TNO geïn-
ventariseerd.  
 
1.5.5 Inventarisatie derde-orde-data: Casestudies 
 
Het vaststellen van doorwerking en impact van de programma's is, zoals eerder 
gesteld, moeilijk. Daarom wordt er via casestudies naar dergelijke informatie 
gezocht. Cases geven de gelegenheid om gericht te zoeken en door te vragen 
naar doorwerking en impact.  
 De selectie van cases is gebaseerd op de resultaten van de portfolio-analy-
ses en gesprekken met medewerkers van de programmabureaus. Daarbij is 
gepoogd om een afspiegeling van het gehele programma te selecteren. Dit be-
tekent dat er voor NME zowel arrangementen zijn geselecteerd als ook activitei-
ten voor het versterken van de infrastructuur en andere generieke activiteiten. 
Voor LvDO zijn er activiteiten uit alle pijlers geselecteerd. Daarbij zijn er zowel 
pijlers in hun geheel als case gekozen, als individuele netwerken, programma's 
en vormen van kennisontsluiting. Richtinggevend voor de selectie van NME-
arrangementen was de vraag in hoeverre de arrangementen in de uitvoering ook 
daadwerkelijk invulling geven aan de arrangementscriteria en doelstellingen van 
het programma NME. Daarnaast is een aantal andere overwegingen meegeno-
men in de selectie: 
- Spreiding over de thema's (Groen, Water en Energie, met nadruk op thema 
Groen omdat hier ook in samenstelling arrangementen en in de begroting 
de nadruk op ligt). 
- Spreiding met betrekking tot de fase waarin het arrangement zich bevindt. 
- Verdeling over verschillende schalen: buurt, stad, regio en provincie. 
- Geografische spreiding. 
- Bereisbaarheid. 
 
 Tabel 1.2 geeft een overzicht van de cases die zijn onderzocht. 
 Bij iedere case heeft eerst een korte literatuurverkenning plaatsgevonden. 
Vervolgens is bepaald met welke betrokkenen (zie bijlage 1 voor een overzicht 
van gesprekspartners) gesproken zou worden. De vragen van het analysesche-
ma vormden de basis om uitgebreidere vragenlijsten specifiek voor de verschil-
lende cases te ontwikkelen. De benadering van de cases was zowel qua vragen 
als qua methode maatwerk. Vanwege de verscheidenheid aan geselecteerde 
cases was het niet mogelijk deze cases eenduidig te benaderen. Een aantal ca-
ses is uitgebreid en op meerdere momenten in de tijd onderzocht om zo een 
beeld te krijgen van de ontwikkeling in de tijd ten behoeve van het monitorings-
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aspect. Met betrokkenen van de cases is ook gesproken over de rol van de 
programma's waardoor een beeld is gekregen van de waardering van de rol en 
inzet van de programma's. Deze cases leverden zowel derde- als tweede-orde-
gegevens op. 
 Iedere case is individueel geanalyseerd. Vervolgens is op basis van alle re-
sultaten van de cases een overkoepelende analyse gedaan. De casestudies 
zijn met uitzondering van de portfolio-analyses door ECS en LEI Wageningen UR 
gedaan.  
 
Tabel 1.2 Overzicht van onderzochte cases 
Cases NME Cases LvDO 
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen, Leiden 
Pijler onderwijs: Het netwerk Duurzaam MBO  
Arrangement Brabantse Parels van 
biodiversiteit, provincie Brabant 
Pijler Onderwijs: Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (SLO) 
Arrangement Educatie voor duurzame buiten-
ruimte en gebiedsontwikkeling, Rotterdam 
Pijler Onderwijs: GroenGelinkt  
Arrangement Water Energie Twente (WET!), 
Twente 
Pijler Rijksoverheid: Eiwitdialoog & 
Kabinetsbrede Aanpak Duurzame 
Ontwikkeling (KADO) 
Arrangementen overkoepelend  
(portfolio-analyse, enquêtes) 
Pijler Rijksoverheid: 
Rijksduurzaamheidsnetwerk 
Leren over werken in arrangementen:  
CoP's NME 
Pijler Rijksoverheid: Community of Practice 
Oneindig Laagland, duurzame gebieds-
ontwikkeling 
Bestuurlijke samenwerking: 
Maatwerkstrategie 
Pijler Rijksoverheid: Kennisontsluiting rond 
het nieuwe werken 
Professionalisering: Cursus Leren Arrangeren  Pijler Decentrale overheden: Waterschappen 
Infrastructuur: GroenGelinkt Pijler decentrale overheden: provincies 
(portfolio-analyse) 
Jeugd en Jongeren: De Sims  Pijler Decentrale overheden: Projecten LvDO  
Onderdeel Internationaal 
 
1.5.6 Inventarisatie tweede-orde-data 
 
Bij tweede-orde-gegevens gaat het vooral om hoe de betrokkenen de inzet van 
de programma's waarderen. De tweede-orde-data is deels in een vroegtijdig 
stadium van het onderzoek geïnventariseerd via de portfolio-analyse en gesprek-
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ken met medewerkers van de programmabureaus. Vervolgens hebben de case-
studies ook tweede-orde-data opgeleverd. Om een overkoepelend beeld te krij-
gen, is dit alles aangevuld met een aantal interviews met 'systeemspelers' (zie 
bijlage 1 voor een overzicht van gesprekspartners) aan het eind van het onder-
zoek. De tweede-orde-data is door TNO, ECS en LEI Wageningen UR gezamen-
lijk geïnventariseerd.  
 
 
1.6 Tussenrapportages 
 
Gedurende de looptijd van dit project zijn op basis van tussenresultaten twee in-
terne notities (Remmerswaal et al., 2011 en Willems et al., 2011) en een tussen-
rapportage (Remmerswaal et al., 2012) verschenen. In de tussenrapportages 
wordt in de bijlage uitgebreid aandacht besteed aan casebeschrijvingen.  
 
 
1.7 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de conclusies van de monitoring en evaluatie van de pro-
gramma's LvDO en NME beschreven. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een korte be-
schrijving van het doel en opzet van het programma LvDO in en in hoofdstuk 4 
staan de uitvoering en doorwerking, met andere woorden de resultaten van mo-
nitoring en evaluatie van programma LvDO beschreven. Hoofdstukken 5 en 6 
doen hetzelfde voor het programma NME. In tekstkaders wordt specifiek inge-
gaan op casestudies. Ze geven een meer gedetailleerd beeld van de inhoud, 
uitvoering en doorwerking van een aantal geselecteerde activiteiten, netwerken 
en projecten waar de programma's LvDO en NME bij betrokken zijn.  
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2 Conclusies 
 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van de monitoring en evaluatie van de 
programma's NME en LvDO beschreven. De hoofdvraag binnen deze monitoring 
en evaluatie was: Wat is de werking en doorwerking van de programma's NME 
en LvDO? In paragraaf 2.1 staan de conclusies van het programma LvDO en in 
paragraaf 2.2 de conclusies van het programma NME. In deze twee paragrafen 
worden eerst conclusies op het niveau van doelstellingen getrokken, gevolgd 
door het niveau van de strategie en ambitie van de afzonderlijke programma's. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de overkoepelende paragraaf 'Reflectie en 
aanbevelingen'. In deze paragraaf staat reflectie op de programma's LvDO en 
NME centraal. Er worden conclusies op meta-niveau getrokken en aanbevelin-
gen gedaan.  
 Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, is het moeilijk om programma's te 
evalueren die systeeminnovaties beogen. Het accent van de monitoring en eva-
luatie ligt vooral op de activiteiten die de programma's hebben ingezet en op 
het aantonen van de werkingsrichting van de programma's. 
 
 
2.1 Conclusies programma LvDO 
 
2.1.1 Inleiding 
 
De ambitie van het programma LvDO voor de periode 2008-2011 is het reali-
seren van de veranderingsopgave van 'agenderen naar doen', waarbij de doel-
stelling is om bij maatschappelijke actoren effectieve leerprocessen op gang te 
brengen die gericht zijn op een meer duurzame afweging. Voor iedere pijler van 
het programma (onderwijs, rijksoverheid, decentrale overheden) zijn specifieke 
doelstellingen en strategieën hoe deze te bereiken opgesteld.  
 
Leeswijzer 
Deze paragraaf begint met de conclusies per pijler, gevolgd door conclusies 
voor de strategie.  
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2.1.2 Onderwijs 
 
De doelstelling van deze pijler is dat elke scholier en student aan het einde van 
zijn of haar schooltijd in staat is om bewust duurzame keuzes te maken en 
daarmee actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. In de evaluatie is ge-
keken welke activiteiten hiervoor zijn ondernomen. Er is onder andere aan deze 
doelstelling gewerkt door ervoor te zorgen dat eerder ingezette activiteiten on-
dergebracht worden bij andere organisaties in de onderwijswereld. Daarbij gaat 
het onder andere om het onderbrengen van de opgerichte netwerken, zodat deze 
op eigen kracht verder kunnen gaan en verankering plaatsvindt.  
- De netwerken Duurzaam Hoger onderwijs (DHO) en Duurzaam MBO (DMBO) 
zijn in de afgelopen periode ondergebracht bij andere organisaties. Vanaf 
2012 (DHO) en 2013 (DMBO) worden deze netwerken niet meer door LvDO 
ondersteund. 
- Op dit moment is het nog te vroeg om te beoordelen of het onderbrengen 
van deze netwerken kan worden gezien als een geslaagde verankering. Het 
netwerk DMBO is in zijn geheel ondergebracht bij CINOP. Geïnterviewde be-
trokkenen hebben redelijk positieve verwachtingen over de verankering van 
duurzaam MBO. Het netwerk DHO is in delen opgeknipt. De verschillende 
functies zijn ondergebracht bij verschillende organisaties. Geïnterviewden 
zijn positief over de uitwisseling tussen HBO's bij DUPHLO en het onder-
brengen van het AISHE-instrument bij HOBEON. Geïnterviewden zijn kritisch 
over het gebruik van en de vooruitzichten voor het online platform PLADO. 
Verder is de netwerkfunctie voor universiteiten in hun ogen niet van de grond 
gekomen. 
- Het netwerk Duurzame PABO is nog niet ondergebracht bij een andere orga-
nisatie. Dit netwerk werd in 2012 nog ondersteund door LVDO. 
 
De doelstelling om elke scholier en student in staat te stellen duurzame keu-
zes te maken wordt mede beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen.  
- Hernieuwde focus van het ministerie van OC&W op de kerntaken taal en re-
kenen in het basisonderwijs stond verankering van een aantal LvDO-onder-
wijs activiteiten in de weg. Door LvDO ontwikkelde methoden om duurzame 
ontwikkeling in het primaire onderwijs te verankeren, zoals duurzame ont-
wikkeling in het leerlingvolgsysteem, en een kernleerplan Duurzame Ontwik-
keling werden daardoor niet overgenomen.  
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2.1.3 Rijksoverheid 
 
De ambitie van de rijksoverheid is om ambtenaren van de rijksoverheid te voor-
zien van inzicht en competenties voor duurzame besluitvorming. LvDO wil daar-
bij agendabepalend zijn.  
- Vanwege de vele politieke wisselingen en reorganisatie van ministeries was 
het in de afgelopen periode voor LvDO moeilijk om structureel relaties op te 
bouwen rondom bepaalde thema's in ministeries en agendabepalend te zijn. 
Het programma heeft daarom de aanvankelijke inzet op een tailormade aan-
pak per departement en de KADO-aanpak losgelaten. Niettemin wordt de in-
zet van LvDO op Rijksniveau door direct betrokkenen hoog gewaardeerd. 
- Het programma heeft vooral ingezet op het vastleggen van voorwaarden 
voor duurzame ontwikkeling middels HR-beleid en de netwerken Rijksduur-
zaamheidsnetwerk en Rijksalliantie (bedrijfsvoering). 
- Op gebied van agendasetting heeft LvDO met de eiwitdialoog een nieuw be-
leidsthema geagendeerd.  
 
2.1.4 Decentrale overheden 
 
Het doel van deze pijler is een structurele verankering van duurzame ontwikke-
ling in het bestuurlijke en organisatorische hart van decentrale overheden te 
bewerkstelligen. Hier wordt invulling aan gegeven door bestuurders en ambte-
naren meer bij de LvDO-trajecten in de provincie te betrekken.  
- Binnen de pijler decentrale overheden zijn twee onderdelen uit het aanvan-
kelijke programma samengegaan: generieke activiteiten voor provincies en 
waterschappen zijn samengevoegd met de ondersteuning van het program-
ma voor provinciale LvDO-projecten.  
- Er is ingezet op het realiseren van een omslag in de provinciale projecten-
portfolio. Deze omslag was er op gericht om provinciale organisaties meer 
te betrekken bij de LvDO-trajecten in de provincie. Er is meer focus aange-
bracht door het aantal thema's en projecten te beperken, terwijl de indivi-
duele projecten in omvang toegenomen zijn. Over de gehele linie heeft het 
programma deze omslag gemaakt. Vergeleken met de periode 2004-2007 
zijn in de periode 2008-2011 minder projecten uitgevoerd en hebben de pro-
jecten een gemiddeld groter budget. Er werd hierbij aanzienlijk meer cofi-
nanciering bereikt, wat de kans op continuïteit of verankering vergroot.  
- Betrokkenen bij de LvDO-projecten ervaren de projecten overwegend als po-
sitief. In hun ogen hebben ze nieuwe contacten en activiteiten opgeleverd en 
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is de groep stakeholders die met het thema duurzaamheid werkt, gegroeid. 
Dit is een aanknopingspunt voor verankering en doorwerking.  
- Doorwerking en inbedding van de provinciale LvDO-projecten in het provincia-
le beleid verschilt sterk per provincie en is in belangrijke mate afhankelijk van 
de positie en competenties van de provinciale LvDO-regisseur (denk hierbij 
onder andere aan niveau en overtuigingskracht). Ook de politieke context en 
beleidsvoorkeuren van de provinciale bestuurders spelen een bepalende rol.  
- Binnen de pijler decentrale overheden is in toenemende mate aandacht voor 
de waterschappen. Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op water-
schappen vrij beperkt. Later zijn deze rondom watereducatie opgepikt. 
 
2.1.5 Internationalisering 
 
Doel ten aanzien van het onderdeel internationaal is enerzijds de invulling en uit-
voering te geven aan de internationale afspraken ten aanzien van leren voor 
duurzame ontwikkeling en anderzijds om de mondiale component in het werk 
van de pijlers te integreren. Dit is LvDO via diverse activiteiten gelukt.  
- Het onderdeel internationaal van het programma LvDO richt zich enerzijds 
op het exporteren van Nederlandse ervaringen en kennis over sociaal leren 
naar het buitenland en anderzijds op het inbrengen van de mondiale dimen-
sie van leren in relatie tot duurzame ontwikkeling in Nederland. Beide speer-
punten zijn gerealiseerd in diverse projecten.  
- LvDO is een strategische partner van UNESCO dat internationaal een lei-
dende rol speelt op gebied van Education for Sustainable Development. 
LvDO financiert onder andere een UNESCO-leerstoel en heeft een focal point 
in Nederland. 
- LvDO heeft een actieve rol in Government-to-Government programma's en 
wordt door de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) regelmatig gevraagd 
om in deze programma's een rol te spelen (onder andere in Montenegro, 
Georgië, Kroatië, Turkije en Oekraïne). Hieruit spreekt waardering voor het 
internationale werk van LvDO. Ook participeert LvDO in diverse internationale 
onderwijsprogramma's.  
 
2.1.6 Strategie op programmaniveau  
 
De ambitie 'Van Agenderen naar doen' heeft het programma LvDO ingevuld door 
in te zetten op het verankeren van eerder ingezette activiteiten, zoals netwerken 
en het zoeken van structurele verbindingen met bestuurlijke organisaties. 
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- LvDO hanteert een drietrapsstrategie om tot de beoogde verankering te 
komen: top down beleidsbeïnvloeding, bottom-up netwerkvorming van pro-
fessionals en, daartussenin, kennisontsluiting. Van deze drie onderdelen zijn 
netwerkvorming en kennisontsluiting het meest succesvol gebleken. De toe-
gang voor top-down beleidsbeïnvloeding bleef voor LvDO beperkt. Beleidsbe-
invloeding geschiedt vooral via de netwerken, zoals de onderwijsnetwerken, 
het Rijksduurzaamheidsnetwerk en internationale netwerken.  
- Het programma LvDO bestaat - net als in de vorige periode - uit drie pijlers, 
een onderdeel internationaal en een aantal programma-brede activiteiten. 
Het onderscheid tussen deze pijlers wordt steeds vager. Het programma is 
in verandering. LvDO wil en moet een lerende organisatie zijn. Het program-
ma slaagt hier onder andere in door zich voortdurend aan te passen aan een 
veranderende maatschappelijke en politieke context. De aanpassing is be-
wust een onderdeel van de strategie geworden.  
- Het programma heeft al een slag gemaakt in de integratie met het program-
ma NME. Voor 2011 en 2012 werd er een gezamenlijk werkplan LvDO-NME 
opgesteld. Vooral activiteiten gericht op onderwijs zijn sterk vervlochten. 
Daarnaast vallen de arrangementen van NME steeds meer samen met de 
provinciale projecten van LvDO. Vanuit de historie is het LvDO-programma 
veel meer op provincies gericht en het NME programma meer op gemeen-
ten. De programma's zijn daarmee complementair. 
 
 
2.2 Conclusies programma NME 
 
2.2.1 Inleiding 
 
Het programma NME is een initiatief van de overheid om natuur- en milieueduca-
tie in Nederland te versterken. De ambitie van het programma NME is een effec-
tieve inzet van NME (LNV et al., 2008). De maatschappelijke ambitie die ten 
grondslag ligt aan het programma NME is om mensen via leerprocessen in 
staat te stellen keuzes te maken die zowel goed zijn voor natuur, milieu en 
duurzaamheid, als bijdragen aan hun eigen welbevinden, ontplooiing en zelfbe-
vinden. Op deze manier kan NME bijdragen aan een duurzame leefomgeving en 
toekomst.  
 Het programma NME is uitgevoerd in de periode 2008-2011. Gaandeweg is 
hier 2012 aan toegevoegd als gecombineerd overgangsjaar voor de program-
ma's NME en LvDO. In dit hoofdstuk worden de conclusies van de monitoring en 
evaluatie van het programma NME over de periode 2008-2011 gepresenteerd. 
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Er wordt hierbij op een aantal plaatsen gerefereerd naar activiteiten in het jaar 
2012, omdat deze een indicatie kunnen vormen voor het beantwoorden van 
de vraag in hoeverre activiteiten en resultaten gecontinueerd zullen worden of 
verankerd zijn.  
 Om de ambitie 'naar een effectieve inzet van NME' te verwezenlijken heeft 
het programma NME zich de volgende doelstellingen gesteld:  
- Een systeemverandering binnen de NME-sector: van een cultuur van aan-
bodgericht werken naar een cultuur van vraaggericht werken. 
- Meer samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en 
NME-organisaties (bestuurlijke samenwerking). 
- Een toekomstbestendige infrastructuur.  
 
Leeswijzer 
Deze paragraaf begint met conclusies op het niveau van de drie hoofddoelstel-
lingen van het programma NME. Hierop volgen conclusies met betrekking tot de 
gekozen strategie en ambitie. Reflectie en aanbevelingen komen aan bod in de 
volgende paragraaf. 
 
2.2.2 Naar een cultuur van vraaggericht werken 
 
Eén van de hoofddoelstellingen van het programma NME was het bewerkstelli-
gen van een omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken binnen de 
NME-sector. Het programma heeft actief bijgedragen aan een overgang naar 
meer vraaggericht werken binnen de sector. 
- Met het instrument arrangementenmodel heeft het programma een manier 
van samenwerken geïntroduceerd die NME-organisaties helpt in het afstem-
men van vraag en aanbod. De arrangementen sluiten aan op de prioriteiten 
van bestuurlijke kringen, hetzij gemeenten, hetzij provincies.  
- De arrangementsaanpak is succesvol in de zin dat er een groot aantal arran-
gementen is afgesloten waarbij, zoals beoogd, verschillende soorten part-
ners betrokken zijn. 
- In interviews en enquêtes worden vaak resultaten op het gebied van samen-
werking en afstemming als de belangrijkste resultaten van het arrangement 
genoemd. De arrangementen hebben geresulteerd in nieuwe contacten, sa-
menwerkingsverbanden en netwerken, waarin nieuwe (niet-traditionele) par-
tijen betrokken zijn. De NME-sector heeft nieuwe partijen leren kennen.  
- Uit interviews en enquêtes blijkt dat het arrangementenmodel professionals 
in de NME-sector uitgedaagd heeft om op een nieuwe manier met elkaar 
samen te werken. Binnen de arrangementen en in de hierop aansluitende 
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professionaliseringsactiviteiten hebben professionals in de NME-sector ken-
nisgemaakt met deze manier van samenwerken. Deze manier van samen-
werken wordt door betrokkenen gewaardeerd. 
- Uit interviews blijkt dat projectleiders zich persoonlijk ontwikkeld hebben 
door het werken binnen het arrangement. Ook blijkt uit sommige interviews 
dat er sprake is van doorwerking in de organisatie.  
- De context heeft sterke invloed op de sector. Bezuinigingen brengen ook 
een verandering met zich mee; er is sprake van een veranderende context. 
In dit opzicht komen er vanuit verschillende kanten uitdagingen op de sector 
af. Voor NME-organisaties gaan de uitdaging om te werken met en voor ge-
meenten met steeds minder budget en de vernieuwingsimpuls vanuit pro-
grammabureau hand in hand. 
- Een omslag naar een cultuur van vraaggericht werken vraagt zowel om 
een cultuur van vraaggericht werken als om een cultuur van vraagarticulatie. 
Activiteiten van het programma NME waren vooral gericht op het vraagge-
richt werken. Uit interviews blijkt dat het stimuleren van vraagarticulatie aan-
dacht nodig heeft. 
 
Arrangementen 
- Met het arrangementenmodel wordt een samenwerking beoogd waarbij 
partners van de vier assen (aanbieders, eindgebruikers, vernieuwers, be-
stuurlijke partijen) het arrangement gezamenlijk smeden. In praktijk is dit niet 
altijd het geval. In sommige arrangementen is er sprake van een kerngroep 
die bilateraal contacten met overige partners heeft gehad. Een aantal geïn-
terviewden benadrukt dat je arrangementen kritisch moet volgen omdat het 
ook 'gewoon' projecten kunnen blijken te zijn (waarin samenwerking niet cen-
traal staat).  
- Binnen de arrangementen is een grote hoeveelheid cofinanciering1 gereali-
seerd, iets meer dan de beoogde 50%. Deze cofinanciering is door veel ver-
schillende typen partners geleverd, variërend van gemeenten, provincies 
en fondsen tot bedrijfsleven, natuurorganisaties en zorginstellingen. De ge-
meente is de grootste cofinancierende partij.  
                                                 
1 N.B. Gaandeweg het programma is men het begrip cofinanciering anders gaan gebruiken. Er wordt 
nu gesproken van cofinanciering door het programma, waar cofinanciering eerst refereerde aan de 
financiering door partners binnen het arrangement. In deze rapportage wordt het oorspronkelijke 
gebruik van het woord aangehouden: financiering door het programma, cofinanciering door partners.  
  
36 
- Geïnterviewden zijn kritisch met betrekking tot de vraag wat er overblijft van 
een arrangement wanneer de financiering eronder wegvalt. Op dit moment 
wordt verwacht dat de sector nog niet genoeg in staat is om zelfstandig de 
financiering te organiseren die nodig is om dit type samenwerkingen aan te 
gaan en te coördineren.  
 
2.2.3 Een toekomstbestendige infrastructuur 
 
Een goede infrastructuur wordt noodzakelijk geacht om NME structureel op de 
agenda te houden en om NME te verankeren in de samenleving. Om de infra-
structuur van NME toekomstbestendig te maken, richtte het programma zich 
voornamelijk op de versterking van de infrastructuur op de volgende terreinen: 
- Kennis 
- Professionalisering 
- Bestuurlijk commitment · 
- Onderwijsnetwerken.1 
 
 In de periode 2008-2011 heeft het versterken van de infrastructuur steeds 
meer aandacht gekregen binnen het programma NME. Zo is in 2010 1,5 miljoen 
euro vanuit het arrangementenbudget overgeheveld naar activiteiten ter verster-
king van de infrastructuur.  
 
Kennisinfrastructuur 
- Er is groot ingezet op het project GroenGelinkt, dat eind 2013 afgesloten 
wordt. Het doel hiervan is om educatieve materialen, activiteiten, locaties en 
organisaties op het gebied van NME breed toegankelijk en goed vindbaar te 
maken. Binnen het project GroenGelinkt is een digitale kennisinfrastructuur 
ontwikkeld. Het ontwikkelen van een zoekscherm stond hierbij centraal. 
NME-organisaties kunnen hiermee hun aanbod breder ontsluiten. Met 
GroenGelinkt heeft men zo de mogelijkheid gecreëerd om op nationaal niveau 
makkelijk informatie te vinden en te delen. Het systeem heeft hiermee de po-
tentie om materialen, activiteiten, locaties en organisaties goed vindbaar en 
breed toegankelijk te maken.  
- Of het NME-aanbod hierdoor daadwerkelijk effectiever ingezet en door een 
breder publiek gebruikt zal worden, kan nu nog niet gezegd worden. Dit 
komt enerzijds doordat het project nog niet afgerond is. Het is de bedoeling 
                                                 
1 Dit is aan bod gekomen in 2.1.2: LvDO Onderwijs 
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dat het project half 2013 klaar is. Anderzijds zal pas in de loop van de ko-
mende jaren blijken of het systeem gebruikt zal worden als beoogd, en of 
het in dit opzicht de doelstelling zal realiseren. 
 
 Of de ontwikkelde infrastructuur zal leiden tot een breder gebruik en effec-
tievere inzet van NME hangt af van het toekomstig gebruik van de infrastructuur. 
Eind 2012 kan nog niet gezegd worden in hoeverre dit beoogde doel behaald 
is. Tijdens deze evaluatie is gekeken in hoeverre voorwaarden voor toekomstig 
gebruik aandacht gekregen hebben binnen het project. Uit interviews, het bij-
wonen van bijeenkomsten en documentanalyse blijkt dat aan de volgende rand-
voorwaarden wordt voldaan: 
- In november 2012 zijn 279 organisaties, 1.126 lespakketten en 540 activi-
teiten vindbaar met het zoeksysteem van GroenGelinkt.  
- De NME-sector wordt via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen. Daarnaast zijn NME-professionals in alle fasen van het 
project betrokken, zowel participatief als kennisgevend.  
- Er is aangesloten bij bestaande structuren in de NME-sector zoals EDSO of 
het nieuwe kwaliteitsbeoordelingssysteem (GroenGelinkt Expertscore) dat 
voortbouwt op de bestaande Kwaliteitsmeter die binnen de NME-sector ge-
bruikt wordt. 
- De ontwikkelde zoekschermen zijn op de eigen websites van organisaties 
te integreren.  
- Het gebruik van functies van GroenGelinkt wordt aantrekkelijk gemaakt 
en gestimuleerd, zo kunnen eind 2012 organisaties Kwaliteitsmeter NME-
screeningsrapportages gratis laten omzetten naar een GroenGelinkt Expert-
score.  
- Er is gewerkt aan een businessmodel en een governancestructuur waarin 
men betrokken partijen vanuit hun eigen kracht wil stimuleren om betrokken 
te blijven bij GroenGelinkt. 
 
Professionalisering  
- Via activiteiten op het gebied van professionalisering heeft het programma 
NME-professionals ondersteund in de beoogde cultuurverandering. Zo is de 
training Leren Arrangeren aangeboden om competenties voor vraaggericht 
werken verder te ontwikkelen. 
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2.2.4 Bestuurlijke samenwerking 
 
Om NME structureel te versterken streeft het programma NME ernaar bestuur-
lijke netwerken met elkaar te verbinden en in relatie te brengen met uitvoerende 
partijen. Aan deze doelstelling heeft men gewerkt middels de Maatwerkstrategie, 
Proef NME en het Interbestuurlijk Platform NME.  
- De Maatwerkstrategie moest ervoor zorgen dat betrokken overheden samen 
met uitvoerende organisaties goede werkafspraken maken, dat overal in 
Nederland NME wordt aangeboden en dat bestuurders NME inzetten als be-
leidsinstrument. Het programma heeft provincies extra capaciteit aangebo-
den om dit proces te faciliteren. Hiervan is door elf provincies gebruik 
gemaakt.  
- Volgens het merendeel van ondervraagde provinciale NME-ambtenaren en 
GDO-coördinatoren draagt de maatwerkstrategie bij aan bestuurlijk commit-
ment, volgens een kwart niet. Resultaten van de Maatwerkstrategie die  
genoemd worden, bevinden zich op het vlak van samenwerking, netwerk-
vorming en versterking van het bestaande netwerk, meer afstemming, betere 
focus, discussie en agendavorming. Inzet van de Maatwerkstrategie heeft 
geresulteerd in ambitiestatements en bestuurlijk commitment aan inspan-
ningsverplichtingen van een groot arrangement. Hiermee heeft de Maatwerk-
strategie bijgedragen aan het verbinden van bestuurlijke netwerken en 
uitvoerende partijen.  
- Een daadwerkelijk verhoogde inzet van NME als beleidsinstrument naar aan-
leiding van de Maatwerkstrategie is in de meeste provincies nog niet zicht-
baar. De Maatwerkstrategie wordt door veel respondenten gezien als een 
instrument ter ondersteuning van andere inspanningen op het gebied van 
NME. Twee derde van de ondervraagden verwacht dat stoppen van deze 
strategie dan ook gevolgen zal hebben voor gebruik en aanbod van NME in 
de provincie.  
- Het instrument Proef NME! heeft een verleidingskarakter. Of het aanbieden 
van eenmalige NME-activiteiten leidt tot een structureel aanbod en invulling 
van 'witte vlekken' op de langere termijn is niet zeker. Enerzijds is twee der-
de van de ondervraagde NME-ambtenaren en GDO-coördinatoren van mening 
dat Proef NME! niet bijdraagt aan een landelijke dekking van het NME-aan-
bod. Anderzijds lijkt een groot deel (circa 50%) van de Proef NME!-projecten 
doorgang te krijgen in de nabije toekomst via andere financiering. Dit kan 
een indicatie voor verankering zijn.  
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- Binnen alle arrangementen zijn bestuurders of bestuurlijke partijen betrok-
ken. Bestuurlijk commitment uit zich daarnaast in de cofinanciering van ar-
rangementen.  
 
2.2.5 Strategie op programmaniveau 
 
Het programma NME heeft zich gedurende de periode 2008-2011 ontwikkeld 
en de uitvoering gaandeweg ingevuld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuze die aan 
het begin van het programma is gemaakt om in de uitvoering een kanteling te 
maken ten aanzien van de nota, en in de uitvoering het arrangementenmodel 
centraal te stellen. De ambitie van het programma is hierbij hetzelfde gebleven.  
- De nota is opgesteld aan de hand van speerpunten waarbij beoogde resulta-
ten voor 2011 geformuleerd zijn. Er waren strategische overwegingen om 
deze speerpunten en beoogde resultaten te formuleren. Begin 2008 is deze 
nota besproken in de Tweede Kamer en werd door de kamer om een uitvoe-
ringskader gevraagd. Dat is in de loop van 2008 opgesteld. Aan het begin 
van de uitvoering (Programmabureau NME, 2007) is het programma gekan-
teld en kwamen arrangementen, infrastructuur en professionalisering cen-
traal te staan. De evaluatie heeft deze kanteling gevolgd. Er is daarom niet 
onderzocht in hoeverre beoogde resultaten voor 2011, zoals geformuleerd 
in de beleidsnota verwezenlijkt zijn.  
- De uitvoering is in het uitvoeringskader van 2008 in grote lijnen opgesteld, 
en in de loop van de jaren verder uitgewerkt en ingevuld. Zo lag in de begin-
periode de nadruk op de arrangementen. Daarna kwam ook sterker aan-
dacht voor infrastructuur. De Communities of Practice zijn tegen het eind 
van het programma opgezet en spelen in op de behoefte om tussen arran-
gementen van elkaar te leren, die zich gaandeweg het programma manifes-
teerde. 
- Het programma NME wil een lerend programma zijn. In interviews wordt 
aangegeven dat het programma zich ontwikkeld heeft. Bijvoorbeeld voor het 
faciliteren van het werken in arrangementen, dat aanvankelijk moeizaam van 
start ging. Ook heeft het programma ingespeeld op leervragen die gaande-
weg het programma naar boven kwamen, bijvoorbeeld door het opzetten 
van zes thematische Communities of Practice om ervaringen met betrekking 
tot het werken in arrangementen te delen.  
- Geïnterviewden bevestigen de noodzaak tot vernieuwing van de sector, die 
ten grondslag ligt aan het programma. Het 'opschudden' van de sector dat 
het arrangementenmodel met zich meebracht, wordt in dit opzicht door geïn-
terviewden als positief ervaren. Focus sluit aan op de behoefte van de sec-
  
40 
tor. De noodzaak om vraaggericht te werken die ten grondslag ligt aan deze 
doelstelling wordt onderkend door geïnterviewden. 
 
2.2.6 Naar een effectieve inzet van NME 
 
- De ambitie van het programma NME is een effectieve inzet van NME en het 
toekomstbestendig maken van de sector. Het programmabureau heeft bij-
gedragen aan bewustzijn binnen de NME-sector dat het belangrijk is bij te 
blijven, te ontwikkelen en up-to-date te zijn. Ook heeft het hiertoe diverse in-
strumenten aangedragen. 
- Er is binnen de sector veel in gang gezet en in beweging gebracht. Toekomst-
bestendig NME is echter een ambitie van de langere termijn en kan niet bin-
nen een programmaperiode geëvalueerd worden. Ook is het te vroeg om 
te beoordelen of NME nu effectiever ingezet wordt. Binnen bepaalde onder-
delen, zoals GroenGelinkt, is gericht gewerkt aan het creëren van rand-
voorwaarden hiervoor. De veranderende context - in het bijzonder de 
bezuinigingen die nog steeds gaande zijn - maken het soms lastig onder-
scheid te maken tussen het effect van het programma en het effect van deze 
veranderende context op de sector. Het programma NME heeft qua strate-
gie gekozen om zo goed mogelijk op deze veranderende context in probe-
ren te spelen.  
 
 
2.3 Reflectie en aanbevelingen 
 
Het ontwikkelen van leerprocessen die bijdragen aan een samenleving die 
duurzamer is dan de huidige, vormt feitelijk de kernactiviteit van het programma 
Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Binnen de sturingsfilosofie van de 
Rijksoverheid neemt het activeren van maatschappelijke actoren (privaat en 
publiek) om maatschappelijke innovatie te bewerkstelligen, een centrale plaats 
in. Hierdoor worden sociale leerprocessen - zoals die door LvDO aangemoedigd 
en ondersteund worden - steeds belangrijker. De ontwikkeling van kennis, zoals 
ontwikkeld binnen de NME-arrangementen, is hierbij van essentieel belang. Deze 
kennis geeft inzicht in hoe coalities te vormen van gelijksoortige, maar vooral 
ook van ongelijksoortige, partners.  
  
Meerwaarde programma's 
De programma's NME en LvDO hebben in tijden van een snel veranderende con-
text een duidelijke meerwaarde. Samen ontwikkelen ze kennis over de wijze 
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waarop mensen en organisaties reflexiever, weerbarstiger en ondernemender 
kunnen worden. Reflexiviteit houdt onder andere in stil te staan bij hoe we dingen 
doen, de vraag te stellen of datgene waarop dat doen is gebaseerd nog wel 
houdbaar is en na te gaan of we de dingen die we doen efficiënter kunnen doen. 
Weerbarstig gaat onder andere over het om kunnen gaan met veranderingen in 
beleid, kennis, inzicht en omgeving. Ondernemend wordt gekarakteriseerd door 
het zoeken naar kansen, het aangaan van nieuwe relaties en het aannemen van 
een risicozoekende houding in plaats van een risicomijdende houding. Hierbij 
moet ook steeds worden nagegaan welke competenties hierbij van belang zijn 
en hoe deze het beste ontwikkeld kunnen worden. 
  
Koplopers en achterblijvers 
Verder hebben de programma's gezocht naar mechanismen om de kloof tussen 
de koplopers en het peloton niet te groot te laten worden en naar manieren om 
een nieuwe dynamiek te creëren in de samenleving (LvDO) en in een sector 
(NME) zonder te beschikken over grote subsidiemiddelen. Geconstateerd wordt 
dat er, net zoals in veel andere innovatie- en veranderingsprocessen, sprake is 
van een groepje pioniers dat waarschijnlijk ook zonder de beide programma's 
tot vernieuwing had kunnen komen. Daarnaast hebben de programma's een gro-
te groep (systeem)spelers weten te mobiliseren die we als early adopters mo-
gen beschouwen. De kiem voor verdere vernieuwing lijkt daarmee te zijn 
gelegd, al zal er in de toekomst geïnvesteerd moeten blijven worden in profes-
sionalisering van mensen die nu niet goed in staat zijn om aan te haken. Om de 
beoogde cultuurverandering naar een systeem van vraaggericht werken voort te 
zetten is daarnaast de aanbeveling om meer aandacht te besteden aan vraagar-
ticulatie. 
  
Samenvoegen van programma's 
In de slotanalyse kan gesteld worden dat de programma's er in zijn geslaagd 
een nieuwe dynamiek te creëren en dat ze complementair aan elkaar hebben ge-
werkt. Het in elkaar opgaan van de beide programma's is dan ook een logische 
stap. Hierbij zal afstemming nodig blijven tussen NME als sector en LvDO als 
een onderdeel van een transitiebeweging richting duurzaamheid. Een vraag 
hierbij is hoe het overwegend gemeentelijk/regionaal gerichte arrangementen-
model van NME verbonden kan worden met het meer provinciaal gerichte LvDO-
programma. Het ligt voor de hand dat provincies een lichte regierol krijgen in 
de afstemming van de programma-ontwikkeling met gemeenten en waterschap-
pen. De samenwerkingsovereenkomst die het programmabureau is aangegaan 
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met GDO en het NME-Platform kan ervoor zorgen dat de koppeling met NME op 
lokaal niveau goed wordt geborgd. 
  
Verankeringsperiode 
De Community of Practice Oneindig Laagland laat zien dat het koppelen van 
persoonlijke ontwikkeling aan vraagstukken op nieuwe terreinen met het instru-
ment 'Community of Practice' (CoP), waardevol kan zijn. De vraag is of een ont-
stane Community of Practice bestendigd moet worden of beter kan worden 
losgelaten na bewezen diensten. Wellicht moeten we in tijden van snelle verande-
ringen en steeds nieuwe kennis en inzichten en verschuivende belangen, accep-
teren dat configuraties van partijen die zijn ontstaan om een bepaalde 
maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden per definitie van tijdelijke aard 
zijn. Wat moet worden bestendigd, versterkt en opgeschaald zijn dan niet de 
Communities of Practice of de arrangementen zelf maar hun onderliggende 
principes en werkwijzen, alsook de competenties en de relaties die erbinnen 
ontwikkeld worden. Continuering van succesvolle activiteiten moet geen doel op 
zichzelf worden. Diverse respondenten gaven DHO als een voorbeeld van dit 
laatste geval. Regelmatig blijkt het in de praktijk moeilijk te beslissen hoe lang 
men als programmateam verantwoordelijkheid moet nemen voor ontplooide ac-
tiviteiten en processen en wanneer de tijd voor loslaten rijp is. De tendens om 
een verankeringsperiode over te slaan is ook in de programma's NME en LvDO 
te zien. De aanbeveling is om te investeren in verankering en het realiseren van 
een groter bereik. 
  
Meetbaarheid van doelstellingen 
Voor de Programma's LvDO en NME is het van belang om zich zowel op de 
zachte kant van duurzame ontwikkeling (onder andere: competenties, verbin-
ding, sociale cohesie en samenwerking) als de harde kant ervan (onder andere: 
energiebesparing, biodiversiteit, voedselzekerheid en waterbeheer) te blijven 
richten. Wat betreft het laatste is het van belang dat bij het in elkaar schuiven 
van de beide programma's ook 'klassieke' NME-thema's - zoals de groene leef- 
en leeromgeving (ook bij jonge kinderen), energie en water - voldoende aan-
dacht blijven krijgen. Aanbeveling is om hierbij wel steeds de nieuwste inzichten 
op het terrein van leren, competentie-ontwikkeling en veranderingsprocessen te 
benutten. 
 Bij het monitoren en evalueren van de programma's NME en LvDO is het de 
kunst om zowel de zachte als de harde resultaten zichtbaar te maken. Gezien 
het belang van de eerder genoemde reflexiviteit en vanuit de constatering dat 
we niet alleen steeds te maken hebben met voortschrijdende inzichten maar ook 
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met voortschrijdende doelen en veranderende ijkpunten, ligt het voor de hand 
om bij een vervolgprogramma nog meer in te zetten op een reflexieve monito-
ring en evaluatiemethode die oog heeft voor beide kanten. In het uitvoerings-
kader van de programma's NME en LvDO was niet geformuleerd wanneer het 
programma geslaagd is voor de eigen doelstellingen. In de opzet van het nieuwe 
programma moet vooraf goed worden nagedacht over in hoeverre men doelen 
meetbaar wil definiëren en hoe de activiteiten later worden geëvalueerd en op 
een manier die bevredigend is voor zowel uitvoerders en deelnemers als voor 
opdrachtgevers (overheid en andere financiers). 
  
Nederland, gidsland 
Ten slotte kan geconcludeerd worden dat Nederland internationaal gezien een 
gidsland is op zowel NME- als LvDO-terrein. Vooral op het gebied van LvDO en 
het leren in een 'hybride' omgeving behoort Nederland tot de koplopers. Dit le-
ren in een 'hybride' omgeving met ongelijksoortige partijen is niet te vangen 
in alleen schools of institutioneel leren of in alleen informeel leren, maar kan be-
schouwd worden als leren dat overwegend leergrens-overstijgend is. Het is be-
langrijk dat Nederland verbonden blijft met de internationale gemeenschap, 
enerzijds om de inzichten die hier worden op gedaan te delen, anderzijds om 
ook te leren van ontwikkelingen en inzichten uit andere koploperlanden, zoals 
Duitsland, Japan, Canada, de Verenigde Staten (vooral California en New York), 
Zweden, Zuid-Afrika en Maleisië. 
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3 Doel en opzet programma 
Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
 
 
3.1 Achtergrondschets van het programma 
 
Duurzaamheid kreeg in het recente verleden al veel aandacht binnen diverse be-
leidsthema's. Maar de vertaalslag naar implementatie in de praktijk op grote 
schaal bleek moeilijk. Duurzame ontwikkeling was geen vanzelfsprekendheid in 
het handelen van individuen en (overheids)organisaties. Om dat te realiseren 
moeten individuen en organisaties in staat en bereid zijn om vanzelfsprekend 
een duurzame afweging te maken in hun keuzes en in hun gedrag. Daarvoor 
moeten kennis en ervaring meer worden gedeeld, verspreid en opgenomen in 
reguliere mainstreamprocessen. Het programma LvDO stelt daarbij het leren 
voor duurzame ontwikkeling centraal. Individuen, overheden, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven moeten de competenties ontwikkelen waarmee ze 
duurzaamheid mee kunnen laten spelen in hun beslissingen. Om hier invulling 
aan te geven is in 2000 het programma Leren voor Duurzaamheid opgericht. 
Dit was een interdepartementaal initiatief. Leren voor Duurzaamheid kreeg in 
2004 de naam Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).  
 In het programma LvDO staat leren centraal. Daarbij wordt er zoveel mo-
gelijk aansluiting gezocht bij de praktijk. Uitgangspunt is al doende leren en al 
lerende doen. Het programma helpt maatschappelijke actoren om effectieve 
leerprocessen op gang te brengen die gericht zijn op een duurzame afweging. 
Dat is een bewuste afweging tussen:  
1. de ecologische, 
2. de sociaal-culturele en  
3. de economische dimensie. 
(Dit zijn de dimensies: 'people, planet, profit, participatie, tijd en ruimte'.) 
 
 Dit doet het programma met kennisontwikkeling en -verspreiding, advies, 
samenbrengen van partijen en financiële ondersteuning. Het programma richt 
zich daarbij vooral op overheden en de onderwijssector. Het programma-
management van het programma LvDO ligt bij Agentschap NL.  
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3.2 Doelstelling en ambities 
 
3.2.1 Doelstelling 
 
De doelstelling van LvDO is: bij maatschappelijke actoren effectieve leerproces-
sen op gang brengen die gericht zijn op een meer duurzame afweging. Daar-
mee wil het programma bijdragen aan een maatschappij waarin burgers, 
bedrijven, organisaties en overheden weten, kunnen, willen en durven bijdragen 
aan duurzame ontwikkeling. Het programma stimuleert met leerprocessen de 
kennis en competenties over duurzame ontwikkeling in het onderwijs, bij over-
heden en in lokale en regionale samenwerkingsprojecten. Het programma richt 
zich op het afwegingsproces en de daarbij behorende competenties, die aan 
keuzes en gedrag ten grondslag liggen 
(www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl).  
 
3.2.2 Veranderingsopgave 
 
In de periode (2004-2007) is vooral gewerkt aan het verschuiven van 'marge 
naar mainstream' (met andere woorden het positioneren van duurzame ontwik-
keling als 'normaal' agendapunt voor het handelen van politiek, bedrijf en burger) 
en activiteiten die zich vooral richtten op het initiëren van nieuwe activiteiten. De 
ambitie van het programma LvDO voor de periode 2008-2011 is van 'agende-
ren naar doen'. Daarbij beoogt LvDO duurzaamheid vooral te verankeren in de 
dagelijkse gang van zaken van verschillende uitvoeringspraktijken. Deze periode 
impliceert vooral ook het verankeren van eerder ontwikkelde of opgebouwde ac-
tiviteiten in formele structuren en handelingspraktijken. Daarbij wordt een ver-
andering van een projectmatige naar een meer programmatische aanpak 
nagestreefd, en is kennisoverdracht de belangrijkste overkoepelende activiteit. 
 
 
3.3 Opzet 
 
Het programma richt zich op drie pijlers:  
1. het lerende individu, 
2. lerende organisaties en 
3. de lerende samenleving.  
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 Daarnaast is er een onderdeel internationaal en een aantal programma brede 
activiteiten (generieke activiteiten gericht op uitwisseling van kennis tussen de 
pijlers onderling en het zichtbaar maken van kennis voor derden).  
 Binnen deze pijlers wordt er gekozen voor het gericht inzetten van leerpro-
cessen door te focussen op actoren. Binnen de pijler lerende individuen focust 
het programma op het formele onderwijs. Binnen de pijler lerende organisaties 
focust het programma op overheden. Binnen de pijler lerende samenleving 
staan besluitvormingsprocessen centraal. 
 Het programmabureau heeft drie teams geformeerd: 
- Het team Onderwijs geeft invulling aan pijler 1 voor het gehele onderwijsveld; 
- Het team Centrale Overheid geeft invulling aan pijler 2 en pijler 3 voor de 
Rijksoverheid; 
- Het team Decentrale overheid geeft invulling aan pijler 2 en pijler 3 voor de 
provincies en de waterschappen.  
 
 In deze rapportage is ervoor gekozen om decentrale overheden uit pijler 2 
en pijler 3 gezamenlijk te bespreken. In de praktijk worden de activiteiten voor 
beide onderdelen veelal gelijktijdig opgepakt door het programmabureau en ook 
door één team (decentrale overheden) uitgevoerd. 
 LvDO hanteert een drietrapsstrategie om haar ambitie te bereiken:  
- 'Top-down' werkt men aan beleidsbeïnvloeding, daarbij probeert men van 
bovenaf het systeem te beïnvloeden, 
- 'Bottom-up' ondersteunt het programma netwerken van professionals. 
- Daarnaast werkt men aan kennisontsluiting. Kennisontsluiting kan hierbij in 
den brede zin van het woord worden opgevat en omvat ook kennisontwikke-
ling en kenniscirculatie. 
 
3.3.1 Onderwijs 
 
Binnen pijler 1 van het programma LvDO staat het lerende individu centraal. Deze 
pijler richt zich op het integreren van duurzaamheid binnen het onderwijs (van 
primair onderwijs tot universiteit). Het team richt zich op het gehele onderwijs-
systeem van primair tot universitair onderwijs. De doelgroep van deze pijler 
wordt gevormd door onderwijsorganisaties, docenten, bestuurders uit alle on-
derwijssectoren en externe organisaties op het gebied van duurzame ontwikke-
ling die het onderwijs ondersteunen. De uitvoering is gericht op het beïnvloeden 
van het onderwijssysteem van bovenaf, het opzetten van landelijke netwerken en 
het verspreiden van kennis. 
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 De doelstelling van deze pijler is dat elke scholier en student aan het einde 
van hun schooltijd in staat is om bewust duurzame keuzes te maken en daar-
mee actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Dit doet het programma 
door netwerken in alle onderwijssectoren (financieel) te ondersteunen. Dit zijn 
de netwerken: 
- Duurzame PABO. 
- Duurzaam MBO. 
- Duurzaam Hoger Onderwijs. 
 
 Een belangrijk doel was om eerder ingezette activiteiten, waaronder de op-
gerichte netwerken, onder te brengen bij andere organisaties in de onderwijs-
wereld, zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan en verankering 
plaatsvindt.  
 Ook richt het programmabureau zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. 
Onder andere door een kernleerplan duurzame ontwikkeling en door kennis en 
informatie rondom duurzaamheid te verzamelen en in de Wikiwijs-omgeving van 
Kennisnet te plaatsen zodat docenten gemakkelijk informatie kunnen vinden.  
 
3.3.2 Overheden: rijksoverheid 
Pijler 2 richt zich op het stimuleren en ondersteunen van een verandering naar 
duurzame ontwikkeling binnen de overheidsorganisaties. Eén deel van de pijler 
richt zich op de Rijksoverheid, een ander deel op decentrale overheden (provin-
cies en waterschappen).  
 De ambitievan de rijksoverheid is om ambtenaren van de rijksoverheid te 
voorzien van inzicht en competenties om besluitvorming én ecologisch, én soci-
aal, én economisch verantwoord te laten zijn en daarbij afwenteling in ruimte en 
tijd te voorkomen. Feitelijk richt deze pijler zich enerzijds op agendasetting van 
de rijksoverheid over duurzame ontwikkeling (onder andere via ondersteuning 
van de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO)) en anderzijds op 
het inbrengen van duurzame ontwikkeling in de cultuur en structuur van de or-
ganisatie, bijvoorbeeld op gebied van bedrijfsvoering en duurzaam inkopen en 
het initiëren van netwerken en bijeenkomsten/dialogen. Het programma richt 
zich bewust ook op duurzaam HR-beleid om zo de 'people' in de 'Triple P' van 
duurzaamheid aandacht te geven. Het onderdeel rijksoverheid is niet zo zeer 
gericht op uitvoeren van activiteiten maar het organiseren van faciliterende leer-
processen. 
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3.3.3 Overheden: decentrale overheden 
 
Het doel van deze pijlers is de structurele verankering van duurzame ontwikke-
ling in het bestuurlijke en organisatorische hart van decentrale overheden, vooral 
die van de provinciale overheden en waterschappen. Daarbij gaat het enerzijds, 
net als bij de rijksoverheid, om het streven dat ambtenaren van decentrale over-
heden worden voorzien van inzicht en competenties om besluitvorming én eco-
logisch, én sociaal, én economisch verantwoord te laten zijn en daarbij 
afwenteling in ruimte en tijd te voorkomen. Anderzijds richt dit onderdeel zich op 
de pijler de Lerende Samenleving, waarbij de doelstelling is dat meer burgers 
en professionals inzicht en competenties ontwikkelen voor duurzame ontwikke-
ling. Deelnemers aan LvDO-activiteiten worden in staat gesteld tot meer duur-
zame besluitvorming en daarmee duurzaam handelen.  
 
Provincies 
De belangrijkste doelstelling voor de periode 2008-2011 voorde provincies 
was om provinciale organisaties meer te betrekken bij de provinciale LvDO-
projecten. Aanvankelijk via een 'ondersteuning-op-maat strategie', maar later 
via een aantal provincie brede thema's:  
- Duurzame gebiedsontwikkeling. 
- Duurzaam HR-beleid. 
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
- Nieuwe financieringsvormen voor duurzaamheidsinitiatieven.  
 
 Het programma streeft ernaar om, via provinciale projecten en bij water-
schappen, duurzaamheid een rol te geven in besluitvorming en te stimuleren 
dat stakeholders de competenties ontwikkelen om duurzaamheid als overwe-
ging mee te nemen in hun handelen. De provinciale projecten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de provincies zelf. De activiteiten van het team van 
het LvDO-programmabureau zijn onder te verdelen in regie: 
- Positionering. 
- Ondersteunen van de provinciaal regisseurs. 
- Uitbreiden van de doelgroep en  
- Thematische ondersteuning;  
- Ook worden projecten financieel ondersteund.  
 
 Het programma LvDO ondersteunde in de periode 2004-2007 een groot 
aantal projecten binnen een breed scala aan thema's. Voor de periode 2008-
2011 heeft LvDO zich tot doel gesteld om de portfolio aan provinciale  
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projecten aan te passen. De essentie van deze verandering is: meer synergie, 
meer focus en meer 'programma' in plaats van 'project'. 
 De doelstellingen daarbij waren: 
1. Van project naar traject: van klein (laat 1.000 bloemen bloeien) naar groot. 
2. Van breed naar smal (focus op beperkt aantal thema's). 
3. Van solo naar team. 
4. Van marge naar mainstream (bestuurlijke verankering van duurzame ontwik-
keling). 
5. Ontwikkelen van meer synergie. 
6. Van tender naar opdracht. 
 
 Elke provincie heeft een eigen LvDO-uitvoeringsprogramma op basis van een 
Provinciaal Ambitie Statement (PAS). De provincies voeren zelf met een eigen 
provinciale regisseur hun programma uit. Ze worden daarbij ondersteund door 
het landelijk programmabureau LvDO. 
 
Waterschappen 
Het programma LvDO ondersteunt de waterschappen bij het werken aan duur-
zame ontwikkeling in de organisatie via een focus op maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO). Dit gebeurt via kennisontwikkeling en -overdracht en 
het initiëren en ondersteunen van netwerken. De activiteiten van het programma-
bureau zijn in omvang en aantal beperkt voor deze doelgroep.  
 
3.3.4 Internationaal 
 
Het programma LvDO heeft ook internationale doelstellingen:  
- Bewustwording van de mondiale dimensie. 
- Actieve bijdrage aan de internationale uitwisseling en dialoog op het gebied 
van Education for Sustainable Development (ESD), onder andere in relatie 
met de EU, UNECE en UNESCO. 
- Versterking ESD bij internationaal opererende organisaties (Programma-
bureau LvDO, 2007).  
 
 Daarbij gaat het enerzijds om activiteiten van het programma in het buiten-
land en anderzijds om nationale activiteiten met een mondiale dimensie. Het 
programma LvDO doet het eerste vooral via de Nederlandse invulling en uitvoe-
ring van de United Nations Economic Commission (UNECE) strategy for education 
for sustainable development (ESD) en de Decade for ESD (DESD 2005-2014). 
DESD is het internationale netwerk van Leren voor Duurzame Ontwikkeling.  
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 Het tweede gebeurt via het versterken van de mondiale dimensie van duur-
zaamheidsvraagstukken binnen alle drie de pijlers. Dat gebeurt door thema's zo 
te kiezen dat de mondiale aspecten erin naar boven komen en anderzijds door 
in de uitvoering van projecten een internationale component op te nemen. 
In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de activiteiten die binnen deze pijler 
worden ondernomen.  
 
 
3.4 Financiering 
 
Hieronder staat op hoofdlijnen de begroting voor het LvDO-programma 2008-
2011 beschreven. Daarbij is een onderscheid gemaakt in uren (voor het pro-
grammabureau) en middelen. Het totale budget van het programma bedroeg 
over de periode 2008-2011 7.580 kEuro. Aanvankelijk was een bedrag van 
8.617 kEeuro begroot. De progammapartners LNV, VROM, BuZa/OS, EZ, V&W 
en de provincies brachten echter 1.037 kEuro minder bijeen dan de 8.617 kEuro 
die in een basisvariant door het programmabureau werden gevraagd. 
 
Tabel 3.1 Begroting in uren en middelen voor LvDO-programma  
2008-2011 
Budget LvDO 2008-2011 Uren (€) Middelen (€) Totaal (€) 
Team Onderwijs  449.894  995.000  1.444.894 
Team Rijksoverheid  967.618  730.000  1.697.618 
Team Decentrale overheid  957.118  1.162.000  2.119.118 
Internationaal  128.066  292.500  420.566 
Programma-brede activiteiten  1.280.130  617.446  1.897.576 
Totaal  3.782.826  3.796.946  7.579.772 
Bron: Werkplan (2010); programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (2008-2011). 
 
 In tabel 3.2 wordt aangegeven dat de realisatie van de beschikbare midde-
len grotendeels conform de begroting is geschied. Opvallend is dat er een ver-
schuiving van middelen van het team decentrale overheid naar Onderwijs heeft 
plaatsgevonden. 
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Tabel 3.2 Begroting versus realisatie van LvDO-middelen voor de 
periode 2008-2011 
Middelen LvDO 2008-2011 Budget (€) Realisatie (€) 
Team Onderwijs  995.000  1.148.271  
Team Rijksoverheid  730.000  707.404  
Team Decentrale overheid  1.162.000  930.902  
Internationaal  292.500  348.568  
Programmabrede activiteiten  617.446  664.895  
Totaal  3.796.946 3.800.040 
Bron: informatie programmabureau. 
 
 In de begroting in tabel 3.2 zijn nog niet de middelen opgenomen die door 
het Rijk en provincies aan de provinciale LvDO-programma's LvDO toebedeeld. 
In tabel 3.3 worden per provincie de bijdragen van Rijk en provincie zelf aan het 
provinciale LvDO-programma weergegeven. 
 
Tabel 3.3 Bijdragen Rijk en Provincies  
LvDO-bijdragen Rijk en Provincies (over vier jaar) voor programmaspoor decentrale 
overheden 
provincie bijdrage Rijk 
(€)  
bijdrage Provincie 
(€) 
totaal (€) 
(ex bijdragen van derden) 
Zeeland  448.000 153.000 601.000 
Limburg  544.000 186.000 730.000 
Brabant  1.156.000 393.000 1.549.000 
Zuid-Holland  1.680.000 573.000 2.253.000 
Overijssel  504.000 171.000 675.000 
Utrecht 512.000 240.000 752.000 
Flevoland  448.000 153.000 601.000 
Gelderland 932.000 318.000 1.250.000 
Noord-Holland  1.232.000 420.000 1.652.000 
Noord-Nederland  1.334.000 459.000 1.793.000 
Totaal 8.790.000 3.066.000 11.856.000 
a) Genoemde cijfers zijn de vastgestelde bijdragen voor provincies. Definitieve bijdragen zijn nog niet beschikbaar. 
Deze worden afgerekend via de SISA-methodiek. Ervaringen uit eerdere programma-perioden laten zien dat defini-
tieve bijdragen in grote mate overeenkomen met eerder vastgestelde bijdragen. 
Bron: Jaarplan NME-LvDO (2011). 
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4 Uitvoering en doorwerking programma 
Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de monitoring en evaluatie van het 
programma LvDO beschreven. Het programma is georganiseerd langs drie 
hoofdlijnen: Onderwijs, Rijksoverheid en decentrale overheden. Daarnaast is er 
een onderdeel Internationaal en hebben een aantal programma-brede activiteiten 
plaatsgevonden. In de volgende paragrafen worden deze onderdelen beschre-
ven. Iedere paragraaf start met een weergave van de begroting voor dit onder-
deel waar het programma mee gewerkt heeft. De lezer krijgt daarmee een 
beeld van de orde van grootte van de activiteiten van het programmabureau. 
Gedetailleerde financiële gegevens over de realisatie van de verschillende activi-
teiten zijn voor de onderzoekers niet beschikbaar  
 
 
4.1 Onderwijs 
 
Het programma LvDO 2008-2011 heeft voor onderwijs de volgende ambitie ge-
formuleerd: 'Alle scholieren zijn aan het eind van hun schoolloopbaan in staat 
om actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling' (Programmabureau LvDO, 
2007). Het team onderwijs richt zich op het gehele onderwijssysteem van pri-
mair tot universitair onderwijs. De doelgroep van dit onderdeel wordt gevormd 
door onderwijsorganisaties, docenten, bestuurders uit alle onderwijssectoren en 
externe organisaties die op het gebied van duurzame ontwikkeling het onderwijs 
ondersteunen. Dit onderdeel is het verst gevorderd in de integratie met activitei-
ten van het programma NME. Op een aantal gebieden gaan de activiteiten van 
LvDO en NME hand in hand. Zo wordt het LvDO-netwerk Duurzame PABO deels 
gefinancierd vanuit NME-middelen. GroenGelinkt is een groot project gefinan-
cierd vanuit NME, waarbij lesmaterialen op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid breed ontsloten worden. In tabel 4.1 wordt de begroting van pij-
ler 1 op hoofdlijnen weergegeven.  
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Tabel 4.1 Begroting Onderwijs 2008-2011 
Begroting activiteiten pijler 1 onderwijs 2008-2011 Totaal (€) 
Adviesraad 20.000 
Cito+Aps 95.000 
DHO 400.000 
Duurzaam MBO 165.000 
Duurzame Pabo 45.000 
Netwerk PO waaronder vernieuwingsscholen 70.000 
Netwerk VO waaronder lerarenopleidingen 35.000 
Kennisnet 125.000 
Communicatie Onderwijs divers 40.000 
Totaal 995.000 
 
4.1.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
Systeemactiviteiten 
Eén van de belangrijkste beoogde activiteiten in pijler 1 vormde de implemen-
tatie van het eerder in samenwerking met Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
ontwikkelde kernleerplan Duurzame Ontwikkeling. Hiertoe is in 2009 door SLO 
een praktische leidraad gepubliceerd (Bron et al., 2009). Door diverse ontwik-
kelingen in het primair onderwijs kon de implementatie niet worden doorgezet. 
Ten eerste doordat er een grote hoeveelheid thema's op het onderwijs af komt 
waarmee het thema duurzaamheid moet 'concurreren'. Ten tweede is er een te-
rugkeer naar de basistaken rekenen en taal gaande in het onderwijs. Bovendien 
zijn de kerndoelen in het primair onderwijs heel globaal beschreven. Scholen zijn 
vrij in de invulling hiervan. Dat maakt een top-down invoering van het kernleer-
plan Duurzame Ontwikkeling onmogelijk. Een andere belangrijke activiteit - de 
opname van duurzame ontwikkeling in het leerlingvolgsysteem van CITO - is 
door dezelfde ontwikkelingen afgebroken.  
 Het onderwijsteam van LvDO heeft vanwege deze barrières al vrij snel ook 
een aantal andere routes gevolgd om duurzaamheid te verankeren in het onder-
wijssysteem. Zo zijn er vanuit LvDO diverse contacten bij OCW om het belang 
van 'buitenonderwijs' voor de leerprestaties te benadrukken. Vanuit het program-
ma NME is er een nauwe betrokkenheid bij de implementatie van watereducatie.  
 
Ondersteuning van netwerken 
Het team onderwijs heeft in de afgelopen periode drie netwerken ondersteund: 
Duurzame PABO, Duurzaam MBO en Duurzaam Hoger Onderwijs. Duurzaam 
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MBO (DMBO) en Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) zijn netwerken die al de no-
dige jaren actief zijn. Beide netwerken zijn in de afgelopen periode onderge-
bracht bij onderwijsorganisaties.  
 Het netwerk Duurzaam MBO ontsluit via zijn website lesmateriaal voor do-
centen van het mbo die duurzaamheid in het onderwijs willen integreren. Circa 
700 geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het netwerk heeft bij-
voorbeeld de volgende activiteiten geïnitieerd:  
- De organisatie van verkiezingen van het meest duurzame studentenbedrijf.  
- Een jaarlijks symposium (2008 tot en met 2011). 
- Een aantal regionale bijeenkomsten over duurzame ontwikkeling (voorgeze-
ten door LvDO). 
- Er is met een zes ROC's een plan van aanpak geschreven voor de integratie 
van duurzame energie in de techniekopleidingen van deze scholen (totaal 
meer dan 3.000 leerlingen per jaar). Het plan (2 miljoen euro) is eind 2010 
goedgekeurd door Het Platform Beroepsonderwijs (HBPO) en wordt deels 
gefinancierd met bijdragen van scholen en bedrijven.  
 
 Het netwerk Duurzame PABO is een recenter netwerk dat in de afgelopen 
periode heel actief is geweest. Het netwerk bestaat uit pabo's die actief bezig 
zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs van pabo's en basisscholen. Het 
netwerk richt zich hierbij zowel op de competenties van toekomstige leraren 
(huidige pabo-studenten) als op die van huidige leraren in het basisonderwijs. Bij 
dit netwerk zijn met een relatief kleine financiële bijdrage veel activiteiten ont-
wikkeld. Het netwerk organiseerde onder andere de Mr Finney voorleesdagen in 
het kader van de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid, maakte de publicatie 'Eén 
aarde is genoeg voor de hele wereld' (Veneman et al., 2010) voor scholen in het 
vernieuwingsonderwijs en publiceerde specials in Didactief en Praxisbulletin. 
 Bij het netwerk DHO zijn de meeste universiteiten en hogescholen aangeslo-
ten. Dit netwerk probeert Duurzame Ontwikkeling te verankeren in het Hoger 
Onderwijs. In de afgelopen periode heeft het netwerk veel geïnvesteerd in de 
opzet van het platform plado.nl en in het onderbrengen van het netwerk bij on-
derwijsorganisaties. 
 Het programma heeft besloten in de periode tot en met 2011 geen specifieke 
netwerken voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs te initiëren. Basis-
scholen worden goed bereikt via het netwerk Duurzame PABO, onder andere 
doordat pabo's veel contacten hebben met basisscholen voor stageplekken. 
De aansluiting bij het voortgezet onderwijs vindt meer op projectmatige basis 
plaats (GLOBE, milieu-olympiade) en via de netwerken van Codename Future 
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(zie tekstkader 6.7 voor meer informatie over werk van Codename Future) en 
UNESCO (zie paragraaf 4.1 voor meer informatie over UNESCO).  
 Betrokkenen met wie voor deze monitoring en evaluatie is gesproken spre-
ken hun waardering uit voor de inzet en ondersteuning van LvDO. Respondenten 
waren vooral positief over de ondersteuning van het netwerk duurzame PABO. 
 
Kennisontsluiting 
In deze programmaperiode is een belangrijke stap gezet in de koppeling met 
duurzaamheid.kennisnet.nl. Dit is een portaal waar ervaringen, methoden en 
thema's voor onderwijsprofessionals toegankelijk zijn gemaakt. In 2011 is ook 
gestart met het digitaal ontsluiten van kennis via GroenGelinkt, een activiteit 
waarin de programma's NME en LvDO samenkomen. Vanuit het programma 
NME wordt het Kennis- en ICT systeem aangestuurd en betaald onder de pro-
jectnaam GroenGelinkt. In 2011 is voor het project GroenGelinkt een samen-
werkingsovereenkomst afgesloten tussen Kennisnet, het Ontwikkelcentrum, de 
Groene Kennis Coöperatie (GKC) en Agentschap NL (Programma NME). Tegen 
het eind van de programmaperiode 2008-2011 is een aanzienlijk deel van het 
budget van LvDO, pijler 1 aan GroenGelinkt besteed (125k). Het doel van het 
platform GroenGelinkt is om de versnipperde kennis, lesmaterialen en projecten 
over natuur, milieu en duurzaamheid centraal toegankelijk te maken. Zie para-
graaf 6.2.1 voor een uitgebreide beschrijving van GroenGelinkt. 
 Vanuit pijler 1 van LvDO wordt ook de Redactieraad Natuurlijk Duurzaam van 
Kennisnet gefinancierd. Deze redactieraad (primair onderwijs, voortgezet onder-
wijs en mbo) houdt de themasite duurzaamheid.kennisnet.nl actueel en volgt 
de ontwikkelingen binnen Kennisnet, bijvoorbeeld bij het gebruik van digitale 
nieuwsbrieven en social media. De redactieraad metadateert bovendien lesma-
teriaal, een werkwijze binnen Wikiwijs/Edurep (OCW) waardoor eindgebruikers 
lesmateriaal kunnen zoeken, vinden en delen. Daarnaast is er op het gebied van 
kennisverspreiding een groot aantal bijeenkomstengeorganiseerd door het pro-
grammabureau, onder andere over Cradle-to-Cradle, en zijn er publicaties ver-
schenen (ook in vakbladen). 
 
4.1.2 Doorwerking en impact 
 
De activiteiten van het team onderwijs gericht op SLO en CITO hebben duidelijk 
gemaakt dat het opnemen van LvDO en NME-activiteiten in de standaard leer-
doelen van het primair onderwijs momenteel geen haalbare kaart is.  
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Duurzame PABO 
Via het netwerk Duurzame PABO worden veel docenten in het primair onderwijs 
bereikt. Qua grootte (deelnemende hogescholen) verwacht een geïnterviewde 
niet dat dit nog zal groeien wel qua activiteiten dat deelnemers ontplooien. Ook 
verankering van Duurzame PABO is moeilijk, men zoekt nu alternatieve vormen 
van financiering, maar dat is een moeizaam proces. Er worden bijvoorbeeld bij-
dragen gevraagd aan docenten om mee te doen aan cursussen. 
 
Duurzaam MBO 
Duurzaam MBO is binnen deze monitoring en evaluatie als casestudy geselec-
teerd. Er hebben verschillende interviews plaatsgevonden met betrokkenen bij 
het netwerk en er is een enquête uitgezet onder leden van het netwerk en geïn-
teresseerden. Duurzaam MBO ontwikkelt zich geleidelijk van een kennisnetwerk 
naar een expertisecentrum. Om vraaggericht te kunnen werken, is het belangrijk 
maatwerk te leveren. Advisering wordt zo steeds belangrijker als activiteit van 
het netwerk. Ook is de focus in de loop van de jaren verplaatst naar het verbin-
den van scholen en bestuurlijke verankering. In de ogen van de geïnterviewden 
wordt het netwerk professioneler. Tegelijk vinden zij dat het effect van de activi-
teiten nog te weinig te zien is en dat de ontwikkeling van duurzaamheid binnen 
het mbo minder hard gaat dan gewenst.  
 Op dit moment ligt de nadruk op verankering van het netwerk. Het netwerk 
wordt in 2012 opgenomen in CINOP (adviesorganisatie op gebied van opleiden 
en ontwikkelen voor het mbo). Agentschap NL heeft CINOP opdracht gegeven te 
kijken hoe deze overdracht - ook financieel - vormgegeven kan worden. In 2012 
ontving DMBO deels financiering van LvDO. Na 2012 stopt deze financiering. 
Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen welke vorm het netwerk na 
overname zal krijgen, en of het qua financiering verankerd is. Over het algemeen 
kijken geïnterviewde betrokkenen positief tegen de toekomst van het netwerk 
aan. Ze zien duurzaamheid nog steeds als een belangrijk thema voor het mbo 
en verwachten dat het netwerk en de website professioneler worden. De menin-
gen verschillen over de vraag of het netwerk er al aan toe is om op eigen benen 
te staan.  
 Het netwerk DMBO werkt niet met een vast lidmaatschap. Het netwerk is uit 
twee kringen opgebouwd. Ten eerste is er een kern van deelnemers die altijd 
uitgenodigd worden voor de vergaderingen. Dit zijn deelnemers die de bijeen-
komsten bezoeken en actief bijdragen aan het netwerk. Daarnaast is er een 
bredere groep geïnteresseerden die de nieuwsbrief van het netwerk ontvangen. 
Onder deze twee groepen is een enquête uitgezet om het gebruik en de waar-
dering van het netwerk in kaart te brengen. Deze enquête is door 115 deel-
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nemers ingevuld. De resultaten van de enquête worden gepresenteerd in tekst-
kader 4.1. 
 
Tekstkader 4.1 Casestudie Duurzaam MBO 
Onder deelnemers van het netwerk Duurzaam MBO en geïnteresseerden die de nieuwsbrief 
ontvangen is een enquête uitgezet. Deze enquête is door 115 respondenten ingevuld. Drie 
kwart van deze respondenten werkt bij een mbo-instelling. Van de respondenten is 23% do-
cent. De overige respondenten (77%) hebben een andere functie, bijvoorbeeld projectleider, 
adviseur, beleidsmedewerker of directeur. Van de respondenten beschouwt 36% zichzelf als 
lid van het netwerk, de overige respondenten (64%) beschouwen zichzelf niet als lid van het 
netwerk (zie grafiek). 
 
 
 
36,3%
63,7%
Beschouwt u zichzelf als lid van het netwerk DMBO?
Ja
Nee
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Tekstkader 4.1 Casestudie Duurzaam MBO (vervolg) 
Deelname aan het netwerk DMBO 
Aan de respondenten is gevraagd waaruit hun deelname aan het netwerk bestaat. Voor het 
merendeel van hen bestaat dit uit het lezen van de nieuwsbrief (92%) en het gebruik van de 
website (74%). De groep die deelneemt aan bijeenkomsten is kleiner. Een derde van de 
respondenten neemt deel aan het jaarlijks symposium en iets meer dan een kwart aan 
overige bijeenkomsten zoals vergaderingen en excursies. 
 
Waaruit bestaat uw deelname aan het netwerk DMBO (Duurzaam MBO)? 
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Tekstkader 4.1 Casestudie Duurzaam MBO (vervolg) 
Gebruik van de website 
Het merendeel van de respondenten geeft aan de website te gebruiken. Ze doen dit niet 
frequent. Bijna de helft van de deelnemers gebruikt de website minder dan één keer per 
maand, een kwart bekijkt de website maandelijks en 10% bekijkt de website wekelijks. Met 
betrekking tot de gebruikte informatie springt de informatie over duurzaamheid eruit. Deze 
informatie wordt door meer dan de helft van de deelnemers gebruikt. Het lesmateriaal en 
informatie over bedrijfsvoering worden door een kleinere groep gebruik (respectievelijk 
20% en 28%). Ongeveer één derde van de respondenten heeft nog nooit informatie van de 
website gebruikt.  
 
Hoe vaak bekijkt u de website www.duurzaammbo.nl? 
 
 
Bezoek jaarlijks symposium 
Deelname aan het jaarlijks symposium is onder de respondenten gestegen, van 6% in 2008 
tot 20% in 2011. 
 
0,9%
9,6%
24,6%
46,5%
18,4%
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Minder dan één keer
per maand
Nooit
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Tekstkader 4.1 Casestudie Duurzaam MBO (vervolg) 
Waardering 
Het netwerk in het algemeen, de nieuwsbrief en de website in het algemeen worden elk met 
een 7,3 gemiddeld gewaardeerd. Over de waardering van het netwerk in het algemeen geeft 
ruim 40% aan dit niet te kunnen beoordelen. Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen en 
de nieuwsbrief zien de respondenten als de meest waardevolle aspecten van het netwerk. 
Deze aspecten worden gevolgd door netwerken opbouwen en uitbouwen, het lesmateriaal op 
de website, overige informatie op de website en de persoonlijke contacten.  
 
Impact en effect van het netwerk 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre het netwerk DMBO hen helpt om bij te dragen 
aan de volgende stelling: 'Alle studenten zijn aan het einde van hun schoolloopbaan in staat 
om actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.' In de ogen van 60% van de respondenten 
draagt het netwerk hier weinig tot niet aan bij, volgens bijna 40% draagt het netwerk hier 
redelijk veel aan bij, en volgens een aantal respondenten veel.  
 
Dit komt vooral omdat we onvoldoende gebruik maken van het netwerk, en het alleen 
bekend is bij docenten die zelf duurzaamheid een warm hart toedragen. 
Mijn ervaring is dat de school zelf voor deze doelstelling moet zorgen. Het netwerk 
dient voor mij als klankbord en inspiratie, maar niet zozeer als ondersteuning. 
 
 Het effect van deelname op de respondent zelf ligt voor het merendeel van de respon-
denten op het vlak van nieuwe kennis en contacten (54%). Bij een kwart van de respondenten 
heeft het netwerk voor nieuwe projecten en activiteiten gezorgd, en bij 8% voor een omslag 
in denken en doen. Van de respondenten geeft 31% aan dat het netwerk geen invloed op hen 
gehad heeft.  
 
 Bij mij Bij mijn organisatie 
Deelname heeft geen effect gehad. 31% 42% 
Het netwerk heeft voor nieuwe kennis en contacten 
gezorgd. 
54% 45% 
Het netwerk heeft voor nieuwe projecten en activiteiten 
gezorgd. 
25% 21% 
Het netwerk heeft voor een omslag in denken en doen 
gezorgd. 
8% 4% 
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Tekstkader 4.1 Casestudie Duurzaam MBO (vervolg) 
Toekomst 
De respondenten is gevraagd wat in hun ogen de belangrijkste voorwaarden voor het bestaan 
van het netwerk zijn. De volgende voorwaarden worden vaak genoemd:  
1. Draagvlak en aandacht binnen de instelling. 
2. Het woord 'draagvlak' wordt regelmatig genoemd. In het bijzonder wordt een aantal 
keer de facilitering van docenten genoemd. Eén van de respondenten schrijft: 'Wat ik 
merk binnen onze organisatie is dat het management niet bezig is met duurzaamheid 
(in de breedste zin van het woord). Doordat er geen draagvlak is nemen de initiatieven 
bij medewerker af en verwatert de interesse. Ik denk dus dat commitment vanuit de 
management laag een belangrijke voorwaarde is.' 
3. Aansluiten op actualiteit en up-to-date blijven. 
4. Face-to-face ontmoetingen en uitwisselen van ervaringskennis. 
5. Concreet zichtbare resultaten. 
6. Politieke ontwikkelingen. 
 
DHO 
De financiering van LvDO aan het netwerk DHO is per 2012 opgehouden. De 
stichting DHO wordt eind 2012 gestaakt. De functies van het netwerk DHO zijn 
ondergebracht bij verschillende organisaties. Het operationele deel dat audits 
uitvoert en consulting biedt, is ondergebracht bij het commerciële bedrijf van 
HOBEON. HOBEON geeft daarbij aan dat er binnen het netwerk de laatste jaren 
weinig audits werden uitgevoerd voor hogescholen en universiteiten en dat zij 
het certificeringsinstrument AISHE op opleidingsniveau nu gaan door ontwikke-
len en koppelen aan de ontwikkeling van een certificeringsinstrument op insti-
tuutsniveau.  
 De netwerkfunctie voor universiteiten is voorlopig ondergebracht bij Wage-
ningen UR, onder het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzeker-
heid. Het is de vraag of hiermee de continuïteit en de landelijke dekkingsgraad 
voldoende gewaarborgd zijn. Deze vraag kan op dit moment nog niet beantwoord 
worden. Agentschap NL heeft Wageningen UR de opdracht gegeven om te on-
derzoeken hoe de netwerk-component van DHO verankerd kan worden (ook fi-
nancieel), zowel voor Wageningen UR als ook voor de andere Nederlandse 
universiteiten (Bello, 2012). De netwerk-component van DHO voor de universitei-
ten is in de afgelopen tien jaren niet van de grond gekomen, door een gebrek 
aan academisch mandaat binnen DHO, aldus één van de geïnterviewden. Waar 
universiteiten zich niet herkenden in DHO, biedt het nieuwe centrum mogelijk 
nieuwe kansen hiervoor. 
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 De netwerkfunctie voor het HBO is formeel ondergebracht bij DUPHLO. Oor-
spronkelijk beoogde men het netwerk DHO onder te brengen bij de HBO-raad. 
De HBO-raad heeft DHO niet overgenomen. Wel is later DUPHLO ontstaan. 
DUPHLO kan gezien worden als een subgroep van de HBO-raden fungeert als 
platform waarin ambassadeurs voor duurzaamheid van verschillende hogescho-
len samenkomen en uitwisselen. Bij het platform zijn achttien hogescholen aan-
gesloten, die gezamenlijk ongeveer driekwart van de studenten in het hoger 
onderwijs bereiken. Met deze ontwikkelingen is de netwerkfunctie is verschoven 
naar een platformfunctie. 
 In de periode 2008-2011 ontving DHO in totaal 400.000 euro van het pro-
grammabureau LvDO. Daarnaast ontving DHO bijdragen van andere financiers. 
DHO heeft een significant deel van haar budget gespendeerd aan het opzetten 
van het online kennisplatform PLADO. Hiermee wilde men een online community 
bieden, waar leden kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid in 
het onderwijs kunnen uitwisselen. Het platform PLADO is in handen van de Duur-
zame Onderwijs Coalitie (DOC) en op dit moment niet of nauwelijks actief omdat 
er geen middelen zijn en geen capaciteit is om het platform te ondersteunen. 
De toekomst van PLADO is op dit moment onzeker. 
 
 
4.2 Rijksoverheid 
 
De ambitie binnen deze pijler is om ambtenaren van de Rijksoverheid te voorzien 
van inzicht en competenties om besluitvorming én ecologisch, én sociaal, én 
economisch verantwoord te laten zijn en daarbij afwenteling in ruimte en tijd te 
voorkomen. Feitelijk richt deze pijler zich enerzijds op agendasetting van de 
Rijksoverheid over duurzame ontwikkeling en anderzijds op het inbrengen van 
duurzame ontwikkeling in de cultuur en structuur van de organisatie, bijvoor-
beeld op gebied van bedrijfsvoering, duurzaam inkopen en HRM-beleid. Ta-
bel 4.2 geeft een overzicht van de begroting van LvDO-activiteiten gericht op 
de Rijksoverheid. 
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Tabel 4.2 Begroting LvDO Rijksoverheid 2008-2011 
Begroting activiteiten pijler 2 Rijksoverheid  Totaal (€) 
Coaching en initiatieven (onder andere HRM-trajecten) 95.000 
Overkoepelende leeractiviteiten  245.000 
Organisatie ontwikkeling AGV directeuren overleg 70.000 
Communicatie divers 90.000 
Burgerinitiatieven  100.000 
Maatschappelijke koplopers en overheid 65.000 
Opbouw DO-teams binnen de departementen 65.000 
Totaal 730.000 
 
4.2.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
Systeem 
Beleidsbeïnvloeding vraagt om een flexibele inzet van het Programmabureau 
LvDO. De periode 2008-2011 was een lastige periode voor het mede bepalen 
van de agenda van de Rijksoverheid. Aanvankelijk koos LvDO voor een maat-
werkstrategie per departement. Daarbij bleken niet alle departementen aan te 
willen sluiten. Eerder had het kabinet Balkenende al de Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame Ontwikkeling (KADO) gelanceerd. Op verzoek van de regiegroep is 
daarom de maatwerkstrategie losgelaten en is aangesloten bij KADO. Aanvanke-
lijk is KADO voortvarend ondersteund door LvDO. Hier is onder andere het initia-
tief voor de ondersteuning van de eiwitdialoog uit voortgekomen. Kabinet Rutte I 
heeft de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling echter weer losgelaten 
en koos een eigen pad. 
 Voor het veranderen van structuur en cultuur van de Rijksoverheid is er een 
aantal lijnen ingezet. LvDO heeft sterk ingezet op het ontwikkelen van duurzaam 
HR-beleid met de overheid. Andere activiteiten zijn gericht op duurzaam inkopen. 
Er zijn leiderschapstrainingen gegeven, er zijn diverse duurzaamheidsdialogen 
(waaronder de eiwitdialoog) opgestart en er is een essayreeks gemaakt.  
 
Netwerken 
LvDO heeft onder deze pijler twee actieve netwerken ondersteund: het Rijks-
duurzaamheidsnetwerk en de Rijksalliantie. Bij het Rijksduurzaamheidsnetwerk 
zijn zo'n 900 ambtenaren en vertegenwoordigers van andere organisaties aan-
gesloten die bezig zijn of willen zijn met duurzame ontwikkeling in hun werk. Zij 
nemen deel op persoonlijke titel. Dit netwerk is enerzijds een digitaal platform, 
anderzijds worden er lunchbijeenkomsten georganiseerd. 
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 In de Rijksalliantie zijn alle duurzaamheidscoördinatoren van de departemen-
ten aangesloten. Met het Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering 
Rijk staat verduurzaming van de bedrijfsvoering van de departementen op de 
agenda. In 2009 en 2010 heeft dit netwerk in totaal dertien bijeenkomsten ge-
organiseerd over thema's als koploperschap, innovatief aanbesteden en duur-
zaamheid & ICT. Ook heeft LvDO bijgedragen aan de opbouw van andere 
netwerken, zoals binnen de Kabinetsaanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) en 
de Eiwitdialoog. 
 
Kennisontsluiting 
LvDO heeft voor Kennisontsluiting diverse bijeenkomsten georganiseerd waar-
onder: 
- Empowerpoints (4) in 2008 en 2009. 
- Green deal bijeenkomst over Duurzaam Inkopen met de Groene Zaak. 
- Duurzame dates op de Dag van de Duurzaamheid. 
- Diverse bijeenkomsten binnen de eiwitdialoog. 
- Themabijeenkomsten over het Duurzame Nieuwe Werken (zie tekstkader 4.2). 
- Bijeenkomst Algemene Bestuursdienst (ABD) over duurzame bedrijfsvoering. 
 
 Daarnaast was LvDO verantwoordelijk voor duurzaamheid als onderwerp 
voor de TedX (2009). 
 
Tekstkader 4.2 Casestudy Het Nieuwe Werken 
Bij Het Nieuwe Werken staan de medewerkers centraal, zijn tijd en plaats onafhankelijk en 
wordt gestuurd op prestaties en concrete resultaten. LvDO haakt aan bij deze gedachte en 
voegt er duurzaamheid aan toe. Het Nieuwe Werken kun je zien als een vliegwiel om na te 
denken over hoe je werkt en of er een andere manier van samenwerken is, waardoor het 
Nieuwe Werken een bredere inzet krijgt dan alleen thuiswerken of plaats en tijdonafhankelijk 
werken. Dan gaat het over het Duurzame Nieuwe Werken. LvDO heeft het gedachtengoed van 
Het Nieuwe Werken op het snijvlak van duurzaamheid laten onderzoeken en beschouwt Het 
Nieuwe Werken als een uitwerking van Duurzaam HR-beleid (of P&O-beleid). Verduurzaming 
van dit beleid is cruciaal voor de verankering van duurzaamheid in organisaties. Daarnaast 
vormt het een invulling van de P van People van het Tripple P-concept. Duurzaam HR-beleid 
kijkt naar het strategisch personeelsbeleid op lange termijn, als onderdeel van het bredere 
duurzaamheidsbeleid van een organisatie. Daartoe behoren dus ook onderdelen als duurzame 
bedrijfsvoering (zoals energie- en klimaatbeleid, mobiliteitsbeleid, duurzaam inkopen, duur-
zaam ICT) en ketenverantwoordelijkheid. 
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Tekstkader 4.2 Casestudy Het Nieuwe Werken (vervolg) 
 LvDO werkte in de periode 2008-2011 samen met partnerorganisaties aan de agendering 
van dit onderwerp in de sector: HR-beleid verbinden aan het thema duurzaamheid. Er werden 
diverse themabijeenkomsten voor HR-medewerkers uit overheid en bedrijfsleven georgani-
seerd. Er is een speciale LinkedIn-groep opgericht en er zijn CoP's georganiseerd. Als in-
strument om met duurzaamheid aan de slag te gaan liet LvDO een argumentenkaart maken. 
Daarop worden de principes van het Nieuwe Werken van een duurzame invulling voorzien. 
Deze kaart is onder andere verspreid via congressen, de Baak (Trainingscentrum VNO-NCW), 
POGG, websites en linkedin. De kaart zorgt voor een groot bereik. Er is de ambitie om de ar-
gumentatiekaart om te zetten in een interactieve digitale webtool, zodat deze een nog groter 
bereik kan krijgen.  
 Een geïnterviewde ziet diverse indicaties dat het werk van LvDO op gebied van het Duur-
zaam Nieuwe Werken doorwerkt en verankert. Zo zijn er diverse presentaties en workshops 
op congressen over het onderwerp. De provincie Zuid-Holland past het nieuwe werken toe op 
beleidsopgaven en sluit daarbij aan op de activiteiten van LvDO. De Baak heeft de Sustainable 
Road Forward ontwikkeld, leernetwerk waarin bedrijven, koplopers in duurzaamheid, de 
krachten bundelen op het gebied van duurzaam ondernemen. Doel daarvan is inzicht krijgen 
in hoe je binnen alle onderdelen van een bedrijf duurzaamheid kunt krijgen.  
 
Inspiratie voor dit netwerk is mede gehaald uit de werkwijze van de community 
die in 2011 vijf keer bij elkaar is geweest over aspecten van het Duurzaam 
Nieuwe Werken. 
 
 Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat geïnterviewden bijzonder te spreken zijn 
over deze ondersteuning vanuit LvDO voor KADO, leiderschapstrainingen, duur-
zaamheidsdialogen en HR-beleid. Het als casus onderzochte Rijksduurzaam-
heidsnetwerk wordt ook door deelnemers overwegend als positief ervaren (zie 
ook 4.2.2).  
 
4.2.2 Doorwerking en impact 
 
Systeemactiviteiten 
Met het loslaten van de KADO-benadering (zie tekstkader 4.3 en 4.4) was het 
ankerpunt voor duurzaamheid in het kabinetsbeleid dat LvDO mede had vorm-
gegeven verdwenen. Onder het kabinet Rutte I werden bovendien de ministeries 
opnieuw georganiseerd. Belangrijke gesprekspartners VROM en LNV maken nu 
onderdeel uit van de grotere ministeries Infrastructuur & Milieu (I&M) en Econo-
mische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Naast de hervormingen van de mi-
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nisteries reduceerde ook de kredietcrisis de aandacht voor duurzaamheid bij de 
Rijksoverheid. Departementen kregen te maken met bezuinigingen en taakstel-
lingen. De speelruimte voor beleidsbeïnvloeding gericht op agendasetting werd 
daarmee voor LvDO bijzonder klein. 
 Duurzaamheidsbeleid krijgt bij het kabinet Rutte I vooral vorm in de Duurzaam-
heidsagenda, de Green Deals, de topsectoren en de bedrijfslevenbrief (EL&I, 
2011a,b). LvDO heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de kabinetsstukken 
tijdens de formatie en aan de bedrijfslevenbrief. Hierbij lag de aandacht bij de 
vraag op welke wijze duurzaamheid kan aansluiten bij de topsectoren. Het is 
moeilijk vast te stellen welke invloed LvDO heeft gehad op totstandkoming en 
inhoud van deze dossiers. Het is wel zo dat de kennis over procesondersteuning 
van LvDO over innovatieve projecten gericht op duurzaamheid goed aansluit bij 
de sturingsfilosofie van de Rijksoverheid. Deze sturingsfilosofie die ten grond-
slag ligt aan bijvoorbeeld de Green Deals gaat het uit van het verbinden van 
maatschappelijke actoren om tegelijkertijd innovatie en duurzaamheid te bereiken.  
 
Tekstkader 4.3 Casus Eiwitdialoog 
Het thema 'duurzaam voedsel' is op de agenda gezet door het programma Ontmoetingen en 
kwam via KADO (waar het één van de zes thema's was) terug bij LNV. Er was vraag naar een 
maatschappelijke dialoog, in het bijzonder rondom vlees: een eiwitdialoog. LvDO heeft bijge-
dragen aan de opzet, organisatie en het faciliteren hiervan. LvDO heeft onder andere sessies 
georganiseerd met stakeholders (uit de vleessector en vleesindustrie, ander bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties, onderzoek en beleid) met als doel het probleem te herkennen 
en erkennen en tot een gezamenlijke visie en agenda te komen. Er is een dialoog ontstaan 
tussen partijen die voorheen nauwelijks contact met elkaar hadden en er zijn diverse activitei-
ten en beleidsstappen uit de dialoog naar voren gekomen zoals:  
‐ Beleidsagenda en Programma Duurzame Voedselsystemen. 
‐ Input voor de Nota Duurzaam Voedsel (LNV, 2009). 
‐ Diverse werkgroepen. 
‐ Proeftuin bedrijfsrestaurant. 
‐ Advies Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht (Gezondheidsraad, 2011). 
‐ Uitgezet onderzoek en subsidies. 
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Tekstkader 4.4 Casus Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling 
(KADO) 
De insteek van de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) was om Rijksover-
heidsactiviteiten in verschillende beleidsterreinen te verbinden, in één document te presente-
ren en maatschappelijke partijen die met duurzaamheid bezig zijn te ondersteunen en te 
inspireren. KADO verbond en versterkte een deel van de lopende programma's en initiatieven 
van het kabinet op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dialoog, kennis, innovatie en net-
werken werden hierbij als essentiële elementen van duurzame ontwikkeling gezien. De focus 
lag op het verbinden van nationale en internationale inzet, het laten bijdragen van de kracht 
van innovatie en ondernemerschap aan duurzame ontwikkeling en het wederzijds versterken 
van de eigen bedrijfsvoering van overheid en beleid. 
 LvDO is - mede op advies van de regiegroep - bij KADO aangesloten en heeft hier een be-
langrijke bijdrage aan geleverd. LvDO nam het initiatief om mensen bij elkaar te brengen om 
samen over duurzaamheid te praten, onder andere door het organiseren van sessies, en op 
deze manieren een netwerk op te bouwen. LvDO voerde een tijd het secretariaat van KADO 
en zorgde voor continuïteit binnen de aanpak.  
 Met het vallen van het kabinet Balkenende is KADO officieel losgelaten. In de praktijk wordt 
wel doorgegaan met alles wat er in KADO aan de orde was. De KADO-werkgroep wordt mo-
menteel nog door LvDO ondersteund. Deze werkgroep heeft het bestuur van het Rijksduur-
zaamheidsnetwerk op zich genomen. Verankering is vooral te zien binnen de groep mensen 
die deelneemt of deelnam aan de activiteiten georganiseerd vanuit KADO. Verankering blijkt 
ook uit het besluit om een duurzaamheidsagenda op te stellen. 
 KADO heeft een groot aantal acties opgeleverd of eraan bijgedragen, waaronder: 
‐ Duurzame bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid (onder andere inkoop, catering). 
‐ Ondersteuning van diverse activiteiten zoals Dag van de Duurzaamheid en de duurzaam-
heidsmonitor. 
‐ SER-advies 'Meer werken aan duurzame groei' (SER, 2010). 
‐ Vraag om een eiwitdialoog. 
 
 De waardering van het Rijksduurzaamheidsnetwerk is met een digitale en-
quête onderzocht (zie tekstkader 4.5).  
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Tekstkader 4.5 Casus Rijksduurzaamheidsnetwerk 
In het kader van deze evaluatie is met een digitale enquête de waardering van deelnemers voor 
dit netwerk gepeild. Deze enquête is door 105 deelnemers van het netwerk ingevuld. Van de 
respondenten werkt circa 50% bij een ministerie en ruim 10% bij een gemeente of provincie. 
In dit kader worden de belangrijkste resultaten van de enquête gepresenteerd. 
 Deelname aan het netwerk houdt voor het merendeel van de deelnemers in: het volgen 
van wat er binnen het netwerk gebeurt, 30% van hen vindt ook het op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen het meest waardevolle aspect van het netwerk, nauw gevolgd door de uitwis-
seling van kennis en informatie via forum en blogs (zie diagram). 
 Ongeveer 45% van de ondervraagden neemt deel aan de lunchbijeenkomsten, van hen de 
meesten één of twee keer per jaar. De overige 55% neemt nooit deel aan de lunchbijeenkom-
sten. De website van het Rijksduurzaamheidsnetwerk wordt vooral maandelijks bekeken.  
 
 Leden van het netwerk zien als focus van het Rijksduurzaamheidsnetwerk:  
‐ Nieuwe contacten tussen bij duurzaamheid betrokken ambtenaren mogelijk maken.  
‐ Uitwisseling tussen overheid, bedrijven en samenleving.  
‐ Thema's rond duurzaamheid op de agenda's van departementen zetten.  
‐ Nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid vergroten.  
 
 Het bevorderen van samenwerking tussen departementen en het vergroten van compe-
tenties worden minder vaak als focus van het netwerk gezien. De bijdrage die het netwerk 
aan de ontwikkeling van inzicht en competenties rond duurzame besluitvorming levert wordt 
ook laag beoordeeld: volgens 50% draagt het netwerk hier weinig aan bij, volgens 20% zeer 
weinig tot niet. Een derde van hen beoordeelt de bijdrage als redelijk veel (27%) tot veel (3%). 
 
0.0%
14.4%
25.0%
10.6%
31.7%
18.3%
Wat vindt u het meest waardevolle aspect van het netwerk?
Publicaties
Bijeenkomsten
Uitwisseling van kennis en
informatie via forum en blogs
Ervaringskennis uit persoonlijke
contacten
Op de hoogte blijven van
ontwikkelingen
Netwerk opbouwen en/of
uitbouwen
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Tekstkader 4.5 Casus Rijksduurzaamheidsnetwerk (vervolg) 
 Het Rijksduurzaamheidsnetwerk heeft voornamelijk invloed op persoonlijk niveau. Zo heeft 
het netwerk bij 46% van de ondervraagden voor nieuwe kennis en contacten gezorgd. De in-
vloed van het netwerk op de organisatie van de deelnemers is een stuk kleiner. De onder-
staande tabel illustreert dit. 
 
Wat voor invloed heeft deelname aan het Rijksduurzaamheidsnetwerk op u /  
op uw organisatie gehad? 
 Mijzelf Mijn organisatie 
Deelname heeft geen invloed gehad op …  40% 57% 
Het netwerk heeft voor nieuwe kennis en contacten 
gezorgd bij …  
46% 30% 
Het netwerk heeft voor nieuwe projecten en activiteiten 
gezorgd bij … 
9% 8% 
Het netwerk heeft voor een volledige omslag in denken 
en doen gezorgd bij …  
5% 5% 
 
 Het merendeel van de ondervraagden ziet de activiteit van het netwerk de komende jaren 
groeien of vergelijkbaar blijven; 20% verwacht dat de activiteit af zal nemen of dat het net-
werk verdwijnt. De respondenten is ook gevraagd wat zij als belangrijkste voorwaarden voor 
het voortbestaan voor het netwerk zien. De respondenten is ook gevraagd wat zij als belang-
rijkste voorwaarden voor het voortbestaan van het netwerk zien. Hier wordt het zichtbaar ma-
ken van resultaten en werken aan concrete projecten en cases regelmatig genoemd. Ook de 
actieve betrokkenheid van zowel deelnemers als een kerngroep komt meerdere keren in de 
antwoorden naar voren. Het netwerk zou onder verantwoordelijkheid van het ministerie van  
Infrastructuur & Milieu (I&M) gebracht worden, maar wordt nog ondersteund door LvDO. 
 
 
4.3 Decentrale overheden 
 
Het doel van dit onderdeel is de structurele verankering van duurzame ontwikke-
ling in het bestuurlijke en organisatorische hart van lagere overheden, vooral die 
van de provinciale overheden en waterschappen. Daarbij beoogt men ook een 
aantal belangrijke duurzame verandertrajecten die aansluiten bij provinciale prio-
riteiten in provincies te realiseren. Dit onderdeel bevat in de terminologie van 
LvDO enerzijds een pijler 2-programma gericht op generieke activiteiten voor de 
provincies. Anderzijds behelst het onderdeel een provinciaal programma waarin 
provincies zelf een groot aantal projecten ondersteunen. Uiteindelijk zijn een 
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deel van de middelen voor pijler 2 aangewend om grotere pijler 3-projecten te 
financieren zoals het project Ruimte voor de Rivier/Waalweelde in Gelderland. 
Hieronder worden onder systeem, netwerken en kennisontsluiting de generieke 
pijler 2-activiteiten beschreven. Onder provinciaal programma worden de door 
de provincies zelf ondersteunde projecten beschreven. Over de afgelopen peri-
ode zijn de activiteiten met betrekking tot Waterschappen in (financiële) omvang 
beperkt geweest. Het betrof een klein aantal projecten of ondersteuningen van 
maximaal 30.000 euro per project en begeleidingsuren van het programma 
LvDO. Er is vooral ingezet op netwerkvorming. Tabel 4.3 geeft een overzicht 
van de begroting van LvDO-activiteiten gericht op Decentrale Overheden.  
 
Tabel 4.3 Begroting LvDO Decentrale overheden 2008-2011 
Begroting activiteiten decentrale overheden pijler 2 2008-2011 Totaal (€) 
IPO-LvDo Overleg 8.000 
Bijeenkomst verankering DO provinciale bestuurders 10.000 
Projectgelden 310.000 
Inzet trainers coaches in provincies 290.000 
Pilot HRM Provincies 35.000 
Benchmark Provincies 30.000 
Train the trainers bijeenkomst 5.000 
Waterschappen: netwerkbijeenkomsten 40.000 
Waterschappen: thematische ondersteuning 40.000 
Masterclass water  40.000 
Totaal 808.000 
 
4.3.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
Systeem 
Aanvankelijk is men begonnen met een 'ondersteuning-op-maat strategie' voor 
provincies. In dat kader is er een aantal gesprekken gevoerd met het 'middel-
management' (afdelingshoofden van provincies) om de afstemming van de 
LvDO-projecten op provinciale ambities beter vorm te geven (Groningen, Dren-
the, Zuid-Holland, Flevoland en Limburg). Het bleek lastig om vanuit deze op-
maat-strategie de provinciale organisaties (buiten de provinciale regisseurs) ac-
tief te betrekken. Zo bleek het niet mogelijk om provinciale bestuurders bijeen 
te brengen voor een bijeenkomst over verankering. In de loop van het program-
ma is de focus van het programma verschoven van de op-maat-strategie naar 
een thematische aanpak met thema's die voor alle provincies van belang zijn. 
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Dat zijn duurzame gebiedsontwikkeling (in de vorm van de CoP Oneindig Laag-
land, zie tekstkader 4.4), duurzaam HR-beleid, Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Stimulering door Overheden en nieuwe financieringsvormen voor 
duurzaamheidsinitiatieven.  
 Het programma LvDO ondersteunde Waterschappen bij het werken aan 
duurzame ontwikkeling in de organisatie. In de vorige programmaperiode is 
hiermee begonnen. Toen is er verkend welke rol bij duurzaamheid speelt bij wa-
terschappen en is de focus komen te liggen op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. In 2006 is er een MVO-scan gemaakt waaraan een aantal water-
schappen heeft meegewerkt. In 2008 heeft het programma LvDO ernaar ge-
streefd om de MVO-scan te implementeren binnen de structuur van de Unie van 
Waterschappen. Een deel van deze scan is vervolgens verwerkt in de bench-
mark 'bestuurlijke kwaliteit' die waterschappen hanteren en heeft op die manier 
zijn weg gevonden binnen de Unie. De MVO-scan is niet als zelfstandig instru-
ment verder doorgezet.  
 
Netwerken 
Het belangrijkste netwerk voor provincies is het netwerk van provinciale regis-
seurs. Voor dit netwerk wordt jaarlijks een aantal bijeenkomsten georganiseerd 
en is ook coaching beschikbaar. Het netwerk heeft een ander karakter dan eer-
der genoemde netwerken zoals het Rijksduurzaamheidsnetwerk en Duurzaam 
MBO. Het netwerk van provinciale regisseurs bestaat feitelijk uit degenen die het 
provinciale LvDO-programma op locatie in de provincie uitvoeren.  
 In 2009 heeft LvDO de CSR Academy opdracht gegeven voor het organise-
ren van een netwerkdag Waterschappen. Doel van deze dag was om het MVO-
netwerk uit te bereiden naar ook de Drinkwaterleidingbedrijven en de Waterlabo-
ratoria. Op 6 oktober 2009 zijn vertegenwoordigers van de Waterschappen, 
Waterlaboratoria en Drinkwaterleidingbedrijven samengekomen in Utrecht 
om van gedachten te wisselen over (het verband tussen) MVO-implementatie 
en personeelszaken. Duurzaamheidcoördinatoren en personeelsfunctionarissen 
hebben samen nagedacht over hoe personeelsbeleid kan bijdragen aan de 
duurzaamheid van de organisaties. Competentieontwikkeling, werknemersvrij-
willigerswerk, de ISO 26000-richtlijn en praktijkvoorbeelden zijn uitgewisseld. 
De waterschappen zijn voor hun MVO-beleid goed aangehaakt bij het programma 
Duurzaam Inkopen van Agentschap NL. Daar werden in 2010/2011 ook regel-
matig netwerkmomenten georganiseerd en ook de landelijke NME-watereducatie-
dagen 2010-2011-2012 hebben (deels) dezelfde doelgroep. Om deze redenen 
wordt er niet meer een aparte MVO-netwerkdag voor de waterschappen geor-
ganiseerd.  
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 Er is een MVO-netwerk waterschappen opgezet. Daarin zaten vertegenwoor-
digers van de Unie van Waterschappen, een groot deel van de waterschappen, 
verschillende vertegenwoordigers van drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria, 
kennisinstellingen op het gebied van water en wateropleidingen en een aantal 
adviesbureaus. Het netwerk boog zich over MVO en De Lerende (overheids)or-
ganisatie. Dit netwerk is ondertussen overgenomen door één van de actieteams 
die naar aanleiding van het klimaatakkoord zijn opgestart. De Unie van Water-
schappen werkt samen met de programma's LvDO en NME in onder andere het 
actieteam Borging & Bewustwording, waarin Leren en MVO belangrijke onder-
werpen zijn. Eén van de activiteiten waar op dit moment aan wordt gewerkt 
(door de waterschappers) is het uitvoeren van een meting waarmee de CO2-
voetafdruk van de waterschappen kan worden gemeten. Deze voetafdruk willen 
de individuele waterschappen gebruiken om communicatieactiviteiten (gericht 
op bewustwording) voor zowel hun medewerkers (intern) als voor externe com-
municatie te gebruiken. 
 In 2010 heeft een groep van tien koplopende overheidsorganisaties, waar-
onder waterschappen, in een themakring hun ervaringen gedeeld rond het toe-
passen van Cradle-to-Cradle bij duurzaam inkopen. Deze themakring werd 
financieel ondersteund door programma LvDO. De ervaringen en tips hebben 
geleid tot een tien-stappenplan om te komen tot Cradle-to-Cradle inkopen. Duur-
zaam Inkopen is voor de waterschappen een belangrijke invulling van hun MVO-
beleid en er is veel contact met het Programma Duurzaam inkopen van Agent-
schap NL. 
 
Kennisontsluiting 
Voor kennisontsluiting heeft het programma LvDO onder andere een aantal on-
derzoeken en activiteiten laten uitvoeren: 
- Onderzoek naar de effecten van inzet van sociale (LvDO-)instrumenten 
(Arcadis, 2011). 
- Onderzoek naar de kansen om duurzaamheid al in de ontwerpfase van een 
nieuw op te zetten regionale uitvoeringsdienst te verankeren voor Regionale 
Milieudienst Midden-Holland. Zowel intern, met betrekking tot duurzame be-
drijfsvoering, als extern in de dienstverlening naar gemeenten (Bruggen, 
2011). 
- Onderzoek door CSR Academy/Nijenrode naar de ondersteuningsbehoefte 
van gemeenten op het gebied van MVO‐stimulering bij MKB, duurzame be-
drijfsvoering en Duurzaam Inkopen (Bos-Brouwers et al., 2010). 
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- Congres MVO voor decentrale overheden (presentatie bovengenoemd on-
derzoek). 
- Congres 'Sturen zonder geld in de regio', Den Haag (2011). 
 
 Daarnaast is de Community of Practice Oneindig Laagland opgezet waarover 
drie publicaties zijn uitgebracht. Meer nog dan kennisontsluiting ging het hierbij 
om het gezamenlijk ontwikkelen van kennis (zie tekstkader 4.4). Doordat dit via 
een Community of Practice is vormgegeven, is hier ook sprake geweest van de 
ontwikkeling van een netwerk.  
 In 2010 is aan Stichting Wateropleidingen de opdracht gegeven om een op-
leiding 'Leertraject Duurzaamheid in de Watersector' op te zetten. Deze oplei-
ding is ontwikkeld met specialisten vanuit de waterschappen en de training is 
opgenomen in de catalogus van Stichting Wateropleidingen. Het is niet gelukt 
een training vol te krijgen. Er zijn wel modules uit de training verkocht aan wa-
terschappen. Ook is een deel van de training gebruikt in een Government-to-
Government project met Kroatië. Voor de netwerkdag Waterschappen in 2009 
is de publicatie MVO in Waterland (Programmabureau LvDO, 2009) ontwikkeld.  
 
Provinciaal Programma 
Het doel van dit onderdeel is om via provinciale projecten duurzaamheid een rol 
te geven in besluitvorming en te stimuleren dat stakeholders de competenties 
ontwikkelen om duurzaamheid als overweging mee te nemen in hun handelen. 
Daartoe is er een aanzienlijk programmabudget voor projecten beschikbaar, dat 
door de provincies beheerd wordt. De provincies dienden voor het begin van de 
programmaperiode een Provinciaal Ambitie Statement (PAS) op te stellen dat als 
richtinggevend kader fungeert voor de uit te voeren projecten. Iedere provincie 
heeft een provinciale regisseur die verantwoordelijk is voor de initiatie, onder-
steuning en evaluatie van provinciale projecten. Het programmabureau LvDO 
heeft vooral een adviserende functie naar de subsidieverstrekker (regiegroep) 
toe. De provincies zijn zelf eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde projecten. 
 In de evaluatie van de programmaperiode 2004-2007 (Bal en De Jonge, 
2008) werd een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de portfolio aan 
provinciale projecten. Deze bestond uit een grote hoeveelheid relatief kleine, 
eenmalige projecten, die qua thematiek divers waren en waarvan het resultaat 
moeilijk vast te stellen was. Bovendien opereerden de provinciale regisseurs 
enigszins op eigen houtje, dat wil zeggen los van overig provinciale trajecten. 
Voor de periode 2008-2011 is daarom ingezet op een koerswijziging voor de 
projectenportfolio.  
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 Deze koerswijziging is door het programmabureau geoperationaliseerd in 
zes strategische aandachtspunten: 
1. Van project naar traject: van klein (laat 1000 bloemen bloeien) naar groot. 
2. Van breed naar smal: focus op beperkt aantal thema's. 
3. Van solo naar team. 
4. Van marge naar mainstream: bestuurlijke verankering van DO. 
5. Ontwikkelen van meer synergie. 
6. Van tender naar opdracht. 
 
Provinciaal Ambitie Statements 
Door de provincies zijn deze aandachtspunten vervolgens verwerkt in hun Provin-
ciaal Ambitie Statement. Zij kiezen hierbij behoorlijk verschillende aanpakken 
voor thematische focus, het type projecten dat men wil ondersteunen en de 
koppeling met andere provinciale trajecten in de betreffende provincie. Een op-
vallende positie wordt ingenomen door Zuid-Holland. Deze provincie kent als re-
gulier beleid dat men geen projecten (of in hun woorden: uitvoerende 
activiteiten) financiert. In plaats daarvan biedt zij wel structurele ondersteuning 
van netwerken. De gedachte hierachter is dat men door netwerken te onder-
steunen structureler werkt aan de inbedding van duurzaamheid. Bovendien ligt 
de financiering van uitvoerende activiteiten deels bij de gemeenten. Daarnaast 
kiest deze provincie voor continuering van vier sporen die in de vorige periode 
waren ingezet:  
1. Duurzame ontwikkeling en jongerenparticipatie/onderwijs rond het thema 
klimaat. 
2. Duurzame ontwikkeling in ruimtelijke ordening. 
3. Duurzame ontwikkeling met de sociale sector, rond leefkwaliteit in de wijk. 
4. Netwerk Innovatie en Duurzame Ontwikkeling in Zuid-Holland (KISSZ).1 
 
 Een provincie als Flevoland typeert zich door een uitgesproken keuze voor 
het thema energie. Zij zet in op drie sporen die allemaal op energie gericht zijn:  
1. 60% duurzame energie in 2013, gekoppeld aan de provinciale strategische 
visie en het provinciale actieplan 'Werk maken van duurzame energie'. 
2. Nieuw Flevolands Peil: energiedoelstellingen in de gebouwde omgeving. 
3. Vrije ruimte, om aan te sluiten bij opkomende energie-initiatieven.  
 
                                                 
1 KISSZ staat voor Kennis In Synergie in een Sustainable Zuid-Holland. Het KISSZ-netwerk beoogt 
kennis en beleid te verbinden om duurzaamheidsthema's in Zuid-Holland op te lossen. 
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 De provincie Zeeland maakt een wat minder uitgesproken keuze in haar am-
bitiestatement. Zij kiest voor de sporen:  
1. De Zeeuwse water-, energie- en klimaatagenda. 
2. Nieuwe verbindingen: verbindingen tussen individuele provinciale directies. 
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
 
 Over het algemeen kan men stellen dat er in de Provinciaal Ambitie State-
ments meer focus is aangebracht dan tijdens de vorige periode. De vraag is 
vervolgens of dat ook leidt tot meer focus in de gerealiseerde portfolio van pro-
jecten. Om daar een uitspraak over te doen is de gehele projectenportfolio (van 
alle provincies bij elkaar) over 2008-2011 geanalyseerd.1 Daarnaast is er een 
enquête uitgevoerd onder betrokkenen bij de provinciale projecten om een 
beeld te vormen van hun opinie over uitvoering en impact van de projecten. 
 
Portfolio analyse  
Voor deze monitoring en evaluatie is een portfolioanalyse uitgevoerd. Deze ana-
lyse laat zien dat de gemiddelde omvang van projecten over de gehele periode 
2008-2011 68 kEuro bedraagt. Daarmee is de omvang per project aanzienlijk 
hoger dan in de periode 2004-2007 (zie tabel 4.4)2. 
 
Tabel 4.4 LvDO pijler 3 projectenportefeuille 
 Periode  
2004-2007 
Periode 2008-2011  
inclusief cofinanciering 
2008-2011  
exclusief cofinanciering 
Aantal projecten 200 100 100 
Gemiddelde omvang 
project 
50.000 euro 68.000 euro 40.000 euro 
 
 Over de periode 2008-2011 bedroegen de totale kosten van de projecten-
portfolio 6.800.000 euro. Daarvan werd door LvDO 4.000.000 euro bijgedra-
gen en door externe partijen 2.800.000 euro als cofinanciering. Wat betreft de 
aantallen projecten liggen er duidelijke verschillen tussen de inzet van de ver-
schillende provincies. Deze verschillen reflecteren de diverse ambities die pro-
vincies hebben vastgelegd in hun Provinciaal Ambitie Statements. Zo heeft 
                                                 
1 Alle projecten in de jaren 2008 tot en met 2011 die in de database op 
www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl staan. 
2 Definitieve financiële gegevens vanuit de provincies over de provinciale programma's zijn nog niet 
aanwezig bij het programmabureau. 
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Zeeland vijftien relatief kleine projecten, Zuid-Holland vijf grotere projecten en 
Flevoland maar drie projecten (deze drie zijn allemaal gericht op energie). 
 Er is een beperkt aantal projecten dat wordt uitgerold in meerdere provin-
cies (Groene voetstappen en Meer dan bouwen). Enerzijds is dat jammer omdat 
daardoor geen synergie-effecten optreden. Anderzijds is dat zeer begrijpelijk 
door de strategische keuze om 'slim aan te haken' bij bestaande verandertrajec-
ten in de provincies. Projecten zijn daardoor meer toegesneden op de specifieke 
situatie in een provincie en niet direct overdraagbaar naar andere provincies. 
 
Tekstkader 4.6 Casestudie Community of Practice Oneindig Laagland 
Invloed op de organisatie 
Aan de respondenten is gevraagd welke invloed hun deelname aan de CoP Oneindig Laagland 
op de organisatie gehad heeft. Bij drie van de tien respondenten heeft de CoP hierop geen 
invloed gehad, bij drie heeft het voor nieuwe kennis en contacten gezorgd en bij vier voor 
nieuwe projecten en activiteiten.  
 
 Aan de deelnemers is ook gevraagd wat zij als het belangrijkste resultaat van de CoP voor 
de organisatie zien (zie ook citaten tekstkader). Het gebruik van inzichten in de dagelijkse werk-
zaamheden wordt een aantal maal genoemd. Daarnaast beschrijven ze hoe de aandacht voor 
het thema duurzame gebiedsontwikkeling veranderd is binnen hun organisatie. Eén respon-
dent beschrijft hoe het gedachtengoed heeft zich verspreid door de organisatie, een ander 
ziet dat de houding naar het thema positiever is geworden, een derde geeft aan dat deel-
name aan de CoP heeft gezorgd dat het thema op de agenda gekomen is. Ook worden de 
waardevolle contacten en uitwisseling benoemd als belangrijke resultaten voor de organisatie. 
 
  
30.0%
30.0%
40.0%
0.0%
Wat voor invloed heeft deelname aan de CoP Oneindig Laagland 
op uw organisatie gehad Deelname aan de CoP heeft
geen invloed op mijn
organisatie gehad.
Deelname aan de CoP heeft
voor nieuwe kennis en
contacten bij mijn organisatie
gezorgd.
Deelname aan de CoP heeft
voor nieuwe projecten en
activiteiten bij mijn organisatie
gezorgd.
Deelname aan de CoP heeft
voor een omslag in denken en
doen bij mijn organisatie
gezorgd.
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Tekstkader 4.6 Casestudie Community of Practice Oneindig Laagland 
(vervolg) 
Wat ziet u als het belangrijkste resultaat van de CoP voor uw organisatie? 
‐ 'Voorlopers op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling door de hele organisatie 
heen omdat collega's van verschillende organisatieonderdelen gezamenlijk hebben 
deelgenomen aan de CoP. Duurzame gebiedsontwikkeling is nu niet (meer) het unieke 
domein van een select groepje maar wijder verspreid.' 
‐ 'Deelnemers hebben kennis en competenties gericht op duurzame gebiedsontwikkeling 
vergroot en gezamenlijk in de praktijk toegepast; hierdoor ook toepassing in Almeerse 
projecten na afloop van de CoP.'  
‐ 'Het kweken van een positieve mindset voor duurzame gebiedsontwikkeling; van een 
'duur', lastig en abstract iets naar een waardevolle toevoeging en leren voor elkaar.' 
‐ 'Discussie en gedachtewisseling met personen die tegen vergelijkbare uitdagingen aan-
lopen. Het resultaat van deze gesprekken is 1-op-1 bruikbaar in dagdagelijkse werk-
zaamheden.'  
DHV heeft naar mijn idee (onvoldoende uit (mijn deelname aan) de CoP gehaald. Het enige 
concrete resultaat is dat de naam van DHV verbonden is aan de publicatie 'Toekomst-
waarde nu!', die we met een aantal deelnemers aan de CoP naderhand gemaakt hebben.
 Citaten deelnemers CoP Oneindig Laagland 
 
Doorwerking 
De invloed vindt ook op de langere termijn plaats. De respondenten zijn ruim een jaar na af-
ronding van de CoP bevraagd. Eén van de respondenten geeft aan dat hij inzichten opgedaan 
binnen de CoP nog steeds dagelijks in zijn werk gebruikt, en dat contacten uit de CoP nog 
steeds waardevol zijn. Binnen Almere zijn inzichten opgedaan in de CoP Oneindig Laagland 
toegepast in daaropvolgende projecten. Voor één van de deelnemers is duurzame gebieds-
ontwikkeling na de CoP echt gaan leven en het eindresultaat (planherziening).  
 Over de doorwerking van de resultaten van de CoP zijn de meningen verschillend. Eén 
deelnemer spreekt van 'veel impact', een ander ziet weinig doorwerking. Een aantal deel-
nemers noemt de publicatie Toekomstwaarde Nu! Van het Rijks Vastgoed en Ontwikkelings 
Bedrijf. In de prijswinnende inzending van de gemeente Haarlemmermeer voor de Eo Wijers-
prijsvraag zitten 'heel veel elementen over autonomie, zelfsturing, organisatieverandering, fi-
nanciering, die voortkomen uit het CoP gedachtengoed'. In twee gevallen is er intern een CoP 
opgestart naar aanleiding van de deelname aan de CoP Oneindig Laagland. (In Almere is deze 
na een half jaar 'ter ziele gegaan'.) 
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Tekstkader 4.6 Casestudie Community of Practice Oneindig Laagland 
(vervolg) 
Invloed op persoonlijk niveau 
Deelname heeft voor alle deelnemers op persoonlijk niveau invloed gehad. Voor de helft van 
de respondenten ligt dit op het niveau van nieuwe kennis en contacten (vijf respondenten), 
voor drie respondenten heeft het voor nieuwe projecten en activiteiten gezorgd en bij twee 
respondenten voor een omslag in denken en doen. 
 
Wat voor invloed heeft deelname aan de CoP Oneindig Laagland 
op u gehad? 
 
 Als belangrijkste resultaat voor zichzelf benoemen de deelnemers de kennis rond duurza-
me gebiedsontwikkeling die ze hebben verdiept, vergroot, verbreed of die 'tastbaarder en 
praktisch vertaalbaar' is geworden. Als tweede belangrijk resultaat wordt het waardevolle 
netwerk genoemd. Ook beschrijven twee deelnemers de toepassing van reflectie in het dage-
lijks werk als belangrijkste resultaat.  
 
 
0.0%
50.0%
30.0%
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Deelname aan de CoP heeft
geen invloed op mij gehad.
Deelname aan de CoP heeft
voor nieuwe kennis en
contacten bij mij gezorgd.
Deelname aan de CoP heeft
voor nieuwe projecten en
activiteiten bij mij gezorgd.
Deelname aan de CoP heeft
voor een omslag in denken
en doen bij mij gezorgd.
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Tekstkader 4.6 Casestudie Community of Practice Oneindig Laagland 
(vervolg) 
Wat ziet u als het belangrijkste resultaat van de CoP voor uw uzelf? e CoP? 
‐ 'Het systematisch reflecteren op eigen ervaringen met periodiek theoretische verge-
zichten om het denkraam te vergroten, heeft goed gewerkt om mijn visie te verdiepen 
en aan te scherpen.  
‐ 'Regelmatig (misschien niet dagelijks, maar dan wel wekelijks) het bewustzijn om even 
een stapje terug te doen, uit de waan van de dag, om het grotere geheel te bekijken. 
Wat was de opdracht, waar doen we het voor en vooral voor wie? 
Citaten deelnemers CoP Oneindig Laagland 
 
 De meeste deelnemers geven aan dat ze naar aanleiding van de CoP dingen anders zijn 
gaan doen. Deze verandering ligt vooral in de zaken waar ze aandacht aan besteden en de 
manier waarop ze processen organiseren. Zo geeft één deelnemer aan dat zij nu zowel in 
producten als in processen bepaalde aspecten aandacht geeft zodat gebiedsontwikkeling 
duurzaam wordt. 
 
Bent u dingen anders gaan doen naar aanleiding van de CoP? 
‐ 'In situaties waar dat mogelijk is maak ik afspraken met mensen om ideeën te inventari-
seren in plaats van eerst zelf een oplossing te bedenken en die dan aan anderen voor 
te leggen.'  
‐ 'Manier van overbrengen: minder zenden, meer meebewegen. Meer gericht op het 
proces in dienst van de inhoud.' 
 Citaten deelnemers CoP Oneindig Laagland 
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Tekstkader 4.6 Casestudie Community of Practice Oneindig Laagland 
(vervolg) 
 
Wat heeft u geleerd in de CoP? 
‐ 'Dat het goed is om rust en stilte op te zoeken om open te kunnen staan voor eigen 
leermomenten en inspiratie.' 
‐ 'Reflecteren, openstaan voor andere zienswijzen en disciplines.' 
‐ 'Ik heb geleerd om in mijn projecten zélf situaties te creëren en momenten in te bouwen 
waarop ik het project als het ware van een afstand bekijk. Dus niet de trein door laten 
denderen maar steeds opletten of je nog de juiste koers gaat of die moet veranderen; 
moet je sneller, langzamer, misschien moeten er andere passagiers mee? Ik heb ge-
leerd dat ik daarvoor de initiatieven zelf moet en ook kan nemen en daarin niet afhanke-
lijk ben van anderen.'  
‐ 'Pfoe, teveel om hier te benoemen. Bijzondere is dat er een jaar lang voortdurend 
een interactie was tussen het dagelijks werk en de CoP gedachten. Heeft me heel 
veel geleerd over samenwerken, realiseren, financieren, meten, groepsdynamica.' 
‐ Dat duurzame gebiedsontwikkeling ook leuk is om te doen; dat er duurzaam rendement 
te halen is uit duurzame gebiedsontwikkeling.' 
Citaten deelnemers CoP Oneindig Laagland 
 
Toepassing van ontwikkelde kennis 
De kennis ontwikkeld in de CoP Oneindig laagland is volgens de deelnemers het sterkst terug 
te zien 'op persoonlijk niveau' en in 'nieuwe manieren van aanpak', gevolgd door 'in mentali-
teit'. Voorbeelden van nieuwe manieren van aanpak zijn nieuwe verdienmodellen, het gebruik 
van patroontaal en de vertaling van Almere principles naar Stichtsekant Principles die als uit-
gangspunt voor planherziening zijn gebruikt.  
 De ontwikkelde kennis is volgens de deelnemers matig tot niet terug te zien in bestem-
mingsplannen en bestuursopdrachten. In beleid, plannen en structuurvisies is de kennis matig 
terug te zien. Met betrekking tot aanbestedingsrichtlijnen is het beeld gemengd, vijf van de 
deelnemers zien hier de ontwikkelde kennis niet terug, één matig en drie sterk. In Venlo is 
een C2C lab opgericht met aanbestedingseisen.  
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Tekstkader 4.6 Casestudie Community of Practice Oneindig Laagland 
(vervolg) 
Opzet van de CoP 
In de opzet van de CoP oneindig laagland was de koppeling van persoonlijke vraagstukken 
aan organisatievraagstukken een belangrijk uitgangspunt. Dit wordt door de deelnemers on-
derschreven. Allemaal zien ze deze koppeling als een belangrijk meerwaarde van de CoP 
(80% mee eens; 20% zeer mee eens). 
 Het merendeel van de deelnemers vindt dat de tijdsinvestering die de CoP met zich mee-
brengt het waard is gezien de opbrengsten van de CoP. Met de stelling 'De tijdsinvestering 
die de CoP met zich meebrengt weegt niet op tegen de opbrengsten', is 20% het zeer on-
eens, 50% het oneens, 20% neutraal en 10% mee eens.  
 
 De waardering van deelnemers voor de verschillende activiteiten wordt me-
de weergegeven in de tekstkaders over de COP oneindig laagland en de projec-
tenportfolio. 
 
4.3.2 Doorwerking en impact 
 
Hieronder worden doorwerking en impact beschreven van het provinciale pro-
gramma van LvDO.  
 In een enquête zijn penvoerders (70% van de respons) en overige betrokke-
nen (30% van de respons) bij de provinciale projecten bevraagd over het project 
waar zij bij betrokken waren. Men mag ervan uitgaan dat de respondenten 
(42 in totaal) een positieve bias hebben ten aanzien van het project waarover zij 
bevraagd zijn.  
 
Deelnemers aan projecten 
Op de vraag welke partijen deelnemen aan het project wordt het bedrijfsleven 
het vaakst genoemd (48%), op de voet gevolgd door provincies (44%), gemeen-
ten (40%) en scholen 12+ (40%) (zie figuur 4.1). De hoge score van het bedrijfs-
leven is opvallend. Het was een expliciet doel om het bedrijfsleven meer te 
betrekken en dat is volgens deze cijfers gelukt. 
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Figuur 4.1 Type projectpartners dat deelneemt aan LvDO-projecten  
Welk type projectpartners doet/deed mee aan dit project? 
 
 
 De verhouding tussen nieuwe partijen die meedoen aan de projecten en 'ge-
kende' partijen ligt ongeveer 50-50. Dat wil zeggen dat enerzijds een groep 'ge-
kende' partijen betrokken blijft bij het provinciale programma en dat anderzijds 
de groep betrokken stakeholders groeit doordat nieuwe partijen aansluiten. Aan 
ongeveer de helft van het aantal projecten nemen nieuwe actoren deel die eer-
der nog niet actief met duurzame ontwikkeling bezig waren (zie figuur 4.1).  
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Figuur 4.2 Enquête LvDO: aanwezigheid nieuwe partijen in LvDO project 
 
 
Effecten van projecten 
De doelstelling van het provinciale programma werd in het uitvoeringsplan LvDO 
als volgt geformuleerd. 'Er vindt betere (meer duurzame) besluitvorming plaats 
in interactieve (beleids)processen. De deelnemers aan het proces (burgers en 
professionals) hebben inzicht en competenties ontwikkeld om ook op andere 
momenten meer duurzame keuzes te maken.' In de enquête werden deelnemers 
gevraagd in hoeverre het project bijdroeg aan een grotere inbreng van duurzame 
ontwikkeling in besluitvorming. Meer dan de helft van de respondenten geeft 
daarop een positieve reactie. 
 Het merendeel van de respondenten noemt het project waar zij bij betrokken 
was geslaagd (45% geheel mee eens, 36% mee eens, 17% neutraal). Voor in-
novatieve projecten is dit een hoge score. Veel van de projecten zijn experimen-
teel van aard en vragen nieuwe rollen en activiteiten van deelnemers. Dit maakt 
dat soortgelijk projecten in andere programma's minder vaak als geslaagd wor-
den aangeduid. Het is aannemelijk dat veel van de ondervraagden een positief 
oordeel hebben gegeven over het project omdat zij intensief bij het project be-
trokken waren, bijvoorbeeld als projectleider.  
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Figuur 4.3 Enquête LvDO: oordeel over geslaagd zijn van project 
 
 
 Veel van de projecten zijn aangehaakt bij een concreet besluitvormingspro-
ces (81%). De projecten lijken daarmee minder op zichzelf te staan zoals in de 
vorige periode maar beter aan te sluiten bij de provinciale actualiteit. Van de 
respondenten antwoordt 55% bevestigend op de vraag of bestuurders geïnte-
resseerd waren in de resultaten van het project (36% neutraal, 10% negatief). 
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Figuur 4.4 Enquête LvDO: inbreng projecten van duurzame ontwikkeling 
in besluitvorming 
 
 
 Wat betreft de blijvende impact van de projecten geeft de vraag naar conti-
nuering van het project bij het stoppen van financiering door LvDO een indicatie. 
Opvallend is dat maar een gering aantal deelnemers aangeeft dat een project 
door zou gaan zonder financiële ondersteuning van LvDO. Dit kan op verschil-
lende manieren worden uitgelegd. Men kan concluderen dat de ondersteuning 
door LvDO essentieel is en voortgezet moet worden. Men kan ook concluderen 
dat projecten blijkbaar niet zo belangrijk worden gevonden door andere partijen 
dat zij zonder LvDO zouden worden gecontinueerd. 
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Figuur 4.5 Enquête LvDO: krijgt project vervolg na stoppen financiering? 
 
 
 Misschien wel het interessantst zijn de vragen naar de impact van het pro-
ject op de deelnemers zelf en op hun organisatie. Deze vragen geven een indi-
catie van de doorwerking van de verschillende projecten (tabel 4.5).  
 
Tabel 4.5 Enquêtevraag over impact van project 
 Mijzelf Mijn organisatie 
Deelname heeft geen invloed gehad op …  2% 5% 
Het project heeft voor nieuwe kennis en contacten gezorgd 
bij …  
40% 52% 
Het project heeft voor nieuwe projecten en activiteiten gezorgd 
bij … 
50% 37% 
Het project heeft voor een volledige omslag in denken en doen 
gezorgd bij …  
7% 7% 
 
Onderzoek effecten provinciale projecten 
Om meer inzicht te krijgen in de specifieke opbrengsten van de projecten heeft 
LvDO een onderzoek uit laten voeren door Arcadis (2011) naar de effecten van 
sociaal instrumentarium. In ongeveer alle provinciale projecten van LvDO staan 
sociale instrumenten centraal. Sociale instrumenten worden gedefinieerd als 
methoden om groeps- en leerprocessen op gang te brengen, waarin mensen 
leren tot (innovatieve) oplossingen te komen voor duurzaamheidsvraagstukken. 
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Voorbeelden zijn expertmeetings, Communities of Practice (CoP), internetfora, 
pilots en educatie. Voor het onderzoek zijn negen LvDO projecten geanalyseerd. 
 Het onderzoek geeft als voorbeeld van een geslaagd LvDO project het ke-
tenoverleg dat in het kader van het Cradle-to-Cradle project in de Noordelijke 
Provincies is opgestart (het door LvDO geïnitieerde CODIN-netwerk). Daarbij 
kwamen lokale partijen uit de betonketen in Groningen bij elkaar om gezamenlijk 
tot oplossingen te komen hoe de keten te verduurzamen. Een concreet resul-
taat hiervan was dat een lokale aannemer hierdoor 80 ton beton kon hergebrui-
ken in een project. Daarnaast leverde het experiment een handleiding op hoe je 
een lokaal ketenoverleg kan inrichten.  
 Het onderzoek van Arcadis trekt de volgende hoofdconclusie: 'De inzet van 
sociale instrumenten versterkt de beleidsuitvoering doordat het leidt tot hogere 
inhoudelijke kwaliteit, meer draagvlak & legitimiteit en hogere effectiviteit.' Wat 
deze conclusie inhoudt kan geïllustreerd worden aan de hand van het project 
Waalweelde in Gelderland. Dit project is een maatschappelijk participatieproces 
om de oevers van de Waal veiliger en mooier te maken en een economische 
impuls te geven aan het gebied rondom de Waal. In het project werd meer in-
houdelijke kwaliteit bereikt doordat er door stakeholders gezamenlijk kennis is 
opgedaan over klimaatverandering, ruimtelijke kwaliteit en rivierveiligheid en zij 
samen gewerkt aan een visie gewerkt hebben. Draagvlak was in dit project aan-
vankelijk moeilijk te krijgen omdat er weinig commitment van betrokkenen was. 
Uiteindelijk heeft men door probleemeigenaren voor deelprojecten te benoemen 
wel draagvlak weten te creëren. Aandachtspunt is wel dat het creëren van 
draagvlak zo'n twee jaar heeft geduurd. Wat betreft effectiviteit kan een derge-
lijk proces in de aanloop veel tijd vragen. Volgens het onderzoek is de afronding 
van het project daardoor wel sneller gegaan. 
 De evaluatoren plaatsen een kanttekening bij de hoofdconclusie van het on-
derzoek. De genoemde positieve effecten 'kunnen' optreden, maar treden niet 
altijd op. Doordat in het onderzoek vooral 'goede voorbeelden' geanalyseerd zijn 
is het resulterende beeld niet representatief. 
 
Waterschappen 
Een belangrijke doorwerking is de overname van een deel van de MVO-scan in 
de benchmark bestuurlijke kwaliteit. Ook andere activiteiten die voor water-
schappen zijn opgezet/ingezet zijn allemaal in meer of mindere mate opgeno-
men/overgenomen door de sector of opgegaan in andere activiteiten, zoals het 
MVO-netwerk en de MVO-netwerkdag.  
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4.4 Internationaal  
 
LvDO internationaal beoogt een bijdrage te leveren aan de internationale ESD 
(Education for Sustainable Development) gemeenschap. In deze paragraaf wordt 
beschreven welke activiteiten LvDO daartoe onderneemt. Tabel 4.6 geeft een 
samenvatting. 
 
Tabel 4.6 Begroting internationaal 2008-2011 
Begroting activiteiten internationaal 2008-2011 Totaal (€) 
Focal point DESD bijeenkomst  20.000 
UNESCO Chairs 80.000 
Cursus internationale samenwerking en DO op departementen 75.000 
Uitwisselingsactiviteiten  97.500 
Communicatie vertalingen 20.000 
Totaal 292.500 
 
4.4.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
UNESCO en Decade en Strategy for Education for Sustainable Development 
(ESD) 
UNESCO is een belangrijke partner in het Nederlandse en internationale gremi-
um van duurzaamheidseducatie. De interactie met UNESCO is binnen diverse 
activiteiten terug te vinden. Zo neemt een vertegenwoordiger van het Program-
ma LvDO deel aan de Reference group, een internationale groep die UNESCO 
adviseert over de implementatie van de Decade, zijn er door financiële onder-
steuning van Programma LvDO twee UNESCO leerstoelen ingesteld op Neder-
landse universiteiten en voldoet een aantal Nederlandse scholen aan het 
UNESCO scholenprofiel. Dat is een keurmerk voor scholen die een internationale 
oriëntatie hebben en zich richten op duurzaamheid.  
 Programma LvDO heeft een nationaal focal point (Roel van Raaij) ingesteld, 
die als contactpersoon fungeert voor de pijler internationaal en verantwoordelijk 
is voor het uitzetten van activiteiten in en vanuit Nederland ten behoeve van de 
afspraken in internationale verdragen.  
 In Europa is in 2002 gestart met een gezamenlijke ESD-strategie. In 2004 
heeft Nederland in Vilnius een overeenkomst getekend die loopt tot 2015. LvDO 
is gevraagd om de gemaakte afspraken vorm te geven. Vanuit UNECE zijn toon-
aangevende 'expert groups' gestart. In de volgende paragraaf wordt hier verder 
op ingegaan. 
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Expert- en werkgroepen 
Op basis van internationale verdragen is onder andere besloten om de aspecten 
indicatoren'en competenties' uit te werken met behulp van twee internationale 
expertgroepen. Deze expertgroepen hebben ieder internationale indicatoren-/ 
competentiesets ontwikkeld met bijbehorende handboeken die in ieder land 
weer voor de eigen doelgroepen zijn uitgewerkt. Een voorbeeld van een handboek 
is Learning for the future Competences in Education for Sustainable Development 
(Programma LvDO, 2012). Vertegenwoordigers van programma LvDO zijn lid 
van de expertgroepen en het programma ondersteunt de totstandkoming van 
de publicaties. Nederland speelt een belangrijke rol in UNECE en UNESCO com-
missies op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. Zo zijn mensen uit 
wetenschap en beleid vertegenwoordigd in de 'expert groups'. 
 Een andere internationale werkgroep waarin het programma is vertegen-
woordigd is de Benelux-werkgroep. Iedere vijf jaar moet Nederland daar een 
conferentie voor organiseren. In 2008 richtte de conferentie zich op NME en 
LvDO in de mondiale context. Het programma LvDO heeft toen bij EU-voorzitter 
België gelobbyd om een hoofdstuk ESD opgenomen te krijgen in de EU-duur-
zaamheidstrategie. Dit hoofdstuk is er ook ingekomen.  
 
Internationale programma's en projecten voor onderwijs 
Het Programma LvDO heeft in de afgelopen programmaperiode het internatio-
nale programma GLOBE ondersteund. Dit is een onderwijsprogramma waarin 
leerlingen meetgegevens verzamelen en doorgeven aan onderzoekers (zie 
tekstkader 4.7). Omdat bleek dat leerlingen niet altijd goed begrepen waarom 
ze meten heeft LvDO in de afgelopen periode een nieuwe eis aan het programma 
gesteld. LvDO vond dat er een algemene module over duurzaamheid moest 
worden toegevoegd waarin wordt uitgelegd waarom de metingen worden ge-
daan. Ook zijn er inhoudelijke modules bijgekomen. Er doen tussen de 200 en 
250 Nederlandse scholen mee aan het programma. Ook wordt GLOBE breder 
gebruikt, onder andere voor NLT-onderwijs en profielwerkstukken. Het program-
ma is nu uitontwikkeld en in een exploitatiefase gekomen. Het is echter de vraag 
of het huidig aantal deelnemende scholen en de sponsors (onder andere KNMI, 
RIVM) een voldoende financiële basis bieden voor het programma.  
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Tekstkader 4.7 GLOBE 
GLOBE 
GLOBE is een in 1995 door Al Gore en NASA opgezet onderwijsprogramma rond wetenschap 
en milieu. Leerlingen op 23.000 scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in meer 
dan 100 landen verzamelen in samenwerking met wetenschappers gegevens over het mon-
diale milieu in hun eigen omgeving. Leerlingen doen bijvoorbeeld onderzoek naar bodem-
leven, weer/klimaat of naar stof- en roetdeeltjes in de lucht. Zij noteren hun meetgegevens 
en geven deze via internet door zodat ze beschikbaar zijn voor onderzoekers en leerlingen 
overal ter wereld. 
 
Doorwerking en impact 
Doordat leerlingen op internet kunnen zien dat hun metingen daadwerkelijk worden gebruikt 
voor milieuonderzoek, gaan ze zeer nauwkeurig meten en raken ze actief betrokken bij inter-
nationale milieuvraagstukken. Educatoren zien het programma als een effectief middel om 
kinderen te laten nadenken over hoe je met de aarde omgaat. Door deel te nemen aan de 
GLOBE- activiteiten krijgen ze de kans om op wetenschappelijke instellingen rond te kijken en 
contact te krijgen met de onderzoekers. Door dit contact en de feedback die leerlingen van 
de wetenschappers krijgen raken ze actief betrokken (www.globenederland.nl).  
 
 Het programma LvDO ondersteunt ook INESPO (International Environment 
& Scientific Project Olympiad), een jaarlijkse internationale olympiade over duur-
zaamheid voor het voorgezet onderwijs. Deze olympiade vindt ieder jaar in 
Nederland plaats. Leerlingen uit 42 landen doen mee door hun duurzaamheids-
projecten te presenteren.  
 
Government-to-government  
Het Programma LvDO voert ook projecten uit voor en ter ondersteuning van 
de EVD (de vroegere Economische Voorlichtingsdienst). Dit zijn onder andere 
government to government programma's waarbij de Nederlandse overheid an-
dere overheden helpt en onderwijsprojecten, waarbij Nederlandse educatoren 
bedrijven en universiteiten in andere landen helpen bij systeemdenken en LvDO 
(zie tekstkader 4.8). 
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Tekstkader 4.8  Government-to-Government 
Enkele voorbeelden van government-to-government programma's/projecten: 
‐ LvDO stuurt experts naar Georgië om daar te helpen om duurzaamheid te integreren 
in onderwijs.  
‐ Voor Kroatië is een trainingshandboek over duurzame ontwikkeling ontwikkeld voor ambte-
naren. Er zijn trainers vanuit alle departementen opgeleid om op hun eigen ministerie de 
trainingen te geven. Dit programma is ook opgenomen in het reguliere trainingsaanbod van 
de overheid. Montenegro gaat het handboek nu overnemen en doet dat samen met Servië. 
‐ In Montenegro helpt LvDO mee aan de ontwikkeling van een nationale communicatiestrate-
gie voor duurzame ontwikkeling en helpt mee aan een lokale duurzaamheidsstrategie. 
‐ LvDO heeft een aantal workshops georganiseerd over MVO. Resultaat is dat er een MVO-
Montenegro komt, vergelijkbaar met MVO-Nederland, een landelijk netwerk van partijen 
waarin overheid, KvK, enzovoort deelneemt.  
‐ Mensen uit de Nederlandse onderwijssystemen helpen de Oekraïense universiteiten bij het 
integreren van systeemdenken binnen opleidingen. Ze hebben opleidingen gemaakt waarbij 
mensen uit bedrijven en mensen uit de onderwijssector samen werken aan systeemdenken 
en duurzame energie. LvDO heeft dat gecoördineerd.  
‐ In het kader van 400 jaar handelsbetrekkingen met Turkije is LvDO gevraagd bij te dragen 
aan een onderwijsproject. Voor de meubelsector worden duurzaamheidscases gemaakt.  
 
Rio +20 
Nederland was prominent aanwezig op Rio +20. Het Programmabureau LvDO 
heeft samen met NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling, het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor bur-
gerschap en internationale samenwerking) het secretariaat van het Nationaal 
Platform Rio verzorgd, het proces ondersteund en geholpen bij de organisatie 
van onder andere de themabijeenkomsten, internationale briefings en de slot-
conferentie Rio aan de Maas. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde een 
maatschappelijke consultatie voor de wereldconferentie in Rio. De maatschappe-
lijke agenda in de vorm van de publicatie Making Rio Work: Prioriteiten en prak-
tijken voor een duurzame toekomst (Brummel et al., 2012) was één van de twee 
documenten die de Nederlandse delegatie meenam. Ook in Rio waren verte-
genwoordigers van Programma LvDO aanwezig, onder andere om te zorgen 
voor verbinding tussen de aanwezige Nederlandse vertegenwoordigers.  
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Europees geld 
Een ontwikkeling die gaande is, is het meer gebruik maken van Europese finan-
cieringsmogelijkheden. Over de afgelopen programmaperiode gebeurde dat nog 
incidenteel. Voor de nieuwe periode wordt dit een aandachtpunt. Onderwijsinstel-
lingen worden gewezen op de mogelijkheden van Europese financiering.  
 
Ondersteuning van netwerken 
Ondersteuning van netwerken gebeurt door ondersteuning van diverse pro-
gramma's en projecten en deelname aan diverse werkgroepen die hiervoor zijn 
genoemd, zoals de INESPO, het GLOBE-programma en de expertwerkgroepen. 
Verder promoot en ondersteunt LvDO het Earth Charter (zie tekstkader 4.9). 
 
Tekstkader 4.9 Earth Charter 
Earth Charter 
Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verkla-
ring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 
21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te reali-
seren. Het handvest biedt een leidraad om het streven naar een duurzame en leefbare wereld 
om te zetten in beleid en dagelijkse praktijk. Meer dan 4500 organisaties en overheden heb-
ben het handvest onderkend. Het Earth Charter is vooral een waardevol educatief instrument. 
Programma LvDO beschouwt mondiaal burgerschap als onderdeel van EDS en promoot 
vooral de onderwijsactiviteiten die uit het Earth Charter naar voren komen en heeft bijdragen 
geleverd aan twee bijeenkomsten. NCDO is agendalid van LvDO en is de Nederlandse pen-
voerder van het Earth Charter. 
 
 Verder is LvDO partner in internationale netwerken zoals het ENSI-netwerk 
(Environment and Schools Initiatives) en het PERL-netwerk (Partnership for Edu-
cation & Research about Responsible Living). Ook investeert het Programma 
LvDO in het leggen en onderhouden van bilaterale contacten. Er komen inter-
nationale delegaties naar het Nederlandse programmabureau en er gaan ver-
tegenwoordigers van het programma naar andere landen, zoals Verenigd 
Koninkrijk, de Balkanlanden, Zweden. Ook vanuit de EVD-programma's ontstaan 
bilaterale contacten. Ook vinden er student-uitwisselingen plaats. 
 
Kennisontsluiting 
De DESD richt zich ook op de relatie tussen wetenschap en onderwijs en weten-
schap en maatschappij. Het programma LvDO wilde deze relaties eruit lichten 
door duurzaamheidseducatie nadrukkelijk een plek te geven in het hoger onder-
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wijs. In overleg met UNESCO zijn er twee UNESCO ESD-leerstoelen ingesteld. 
LvDO ondersteunt deze leerstoelen financieel. De Nederlandse leerstoelen 
draaien mee in nationale en internationale verbanden. Zo is er samenwerking 
met universiteiten in Zweden, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.  
 Het programma LvDO heeft bijgedragen aan de totstandkoming van diverse 
Nederlandstalige en Engelstalige publicaties over sociaal leren en leren voor 
duurzame ontwikkeling. Enkele voorbeelden zijn: The Acoustics of Social Learn-
ing: Designing learning processes that contribute to a more sustainable world 
(Wals et al., 2009) en Learning for sustainability in times of accelerating change 
(Wals en Corcoran, 2012). Deze internationale publicaties worden veel geci-
teerd. Zo staat het boek Social Learning: Designing learning processes in times 
of accelerating change in ruim 150 universiteitsbibliotheken wereldwijd 
(bron: WorldCat) en wordt het boek bijna 200 keer geciteerd in internationale 
wetenschappelijke publicaties (bron: Google Scholar).  
 
Waardering 
Er zijn diverse indicatoren die een beeld geven van de waardering voor het werk 
van de internationale pijler van LvDO. Zo koopt de EVD graag expertise in bij 
LvDO en zijn de Engelstalige publicaties over sociaal leren in veel universiteits-
bibliotheken aanwezig, worden ze gebruikt binnen opleidingen en onderzoek (re-
ferenties als indicator) en veel gedownload. Verder krijgen de leerstoelbekleders 
en het nationale focal point veel uitnodigingen voor presentaties in binnen- en 
buitenland en heeft Rio +20 veel belangstelling gehad. Rio aan de Maas is bij-
voorbeeld druk bezocht (1.250 mensen). In internationale 'reports' en 'good 
practice guides' wordt Nederland vaak genoemd. 
 
4.4.2 Doorwerking en impact 
 
Doorwerking en impact van de pijler internationaal is zowel nationaal als interna-
tionaal te vinden. Het gebruik van de Engelstalige publicaties is reeds genoemd. 
Via de INESPO en Earth Charter komen ieder jaar een groot aantal kinderen in 
aanraking met leren voor duurzame ontwikkeling. De UNESCO leerstoelen zor-
gen dat studenten in aanraking komen met leren voor duurzame ontwikkeling. 
Via de government to government programma's komt de Nederlandse kennis 
over sociaal leren en leren voor duurzame ontwikkeling internationaal ook in het 
buitenland terecht.  
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Tabel 4.7 Samenvatting van activiteiten LvDO Internationaal 
Ambitie Nederlands antwoord op de oproep voor de DESD en UNECE 
strategy for ESD 
Mondiale component in het Nederlandse LvDO-programma 
Invulling door 
Deelname aan  
werk-/expertgroepen 
Expertgroep indicatoren 
Expertgroep competenties 
Referentiegroep 
Monitoring en evaluatiegroep 
Benelux-werkgroep 
Deelname aan 
netwerken 
ENSI-netwerk 
Earth Charter 
PERL 
Nationaal Platform Rio +20 
Ondersteuning aan 
EDS in onderwijs 
UNESCO scholenprofiel 
INESPO 
UNESCO leerstoelen 
Earth Charter 
Government-to-
government 
Uitvoering van EVD-programma's 
Ondersteuning bij ontwikkeling van leren voor duurzame ontwikkeling 
in het buitenland, onder andere handboeken, lessen, enzovoort 
Bilaterale contacten Diverse landen en overheden/instituten 
Publicaties Diverse Nederlandstalige en Engelstalige publicaties 
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5 Doel en opzet programma Natuur en 
Milieueducatie  
 
 
5.1 Achtergrondschets van het programma 
 
Sinds in 1988 de eerste Rijksnota NME uitkwam, wordt er op landelijk niveau in 
verschillende overheidsprogramma's aan natuur- en milieueducatie (NME) ge-
werkt. In de NME-programma's in de periode 1988 - 1999 staat de ecologische 
kant ('Planet') van de duurzaamheidsdriehoek People-Planet-Profit (PPP) centraal. 
Vanaf 2000 wordt voor een bredere benadering van duurzaamheid gekozen. In 
dit jaar wordt het programma Leren voor Duurzaamheid (LvD) opgezet, waarin 
NME geïntegreerd wordt. Er is vanaf dit moment geen specifiek NME-programma 
meer. Binnen het programma Leren voor Duurzaamheid wordt NME beschouwd 
als één van de manieren om burgers vanuit de verschillende rollen die zij in de 
samenleving bekleden te betrekken bij het vinden van een balans in de driehoek 
People-Planet-Profit. In het programma is wel specifieke aandacht voor de pro-
fessionalisering van de NME-sector.  
 In de hier opvolgende periode (2004-2007) gaat het programma LvD over in 
het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). NME wordt in dit 
programma niet langer expliciet genoemd. In deze periode constateert men dat 
het programma LvDO onvoldoende in staat is de NME-sector te faciliteren. Te-
vens ontstaat de indruk dat er binnen de NME-sector blijvend aandacht moet zijn 
voor innovatie om als sector in een snel veranderende samenleving relevant te 
blijven. Er werden op dat moment binnen de NME-wereld een aantal knelpunten 
gesignaleerd: 
- Versnippering. 
- Het uitblijven van opschaling van succesvolle producten. 
- Gebrek aan regie en kaders. 
- Het ontbreken van een landelijke dekking. 
- Zwakke bestuurlijke verankering. 
- Geringe vraaggerichtheid. 
 
 Deze ontwikkelingen leiden tot de behoefte aan een specifiek programma 
NME. In 2008 wordt het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling voort-
gezet. Daarnaast wordt een nieuw programma NME opgezet voor de periode 
2008-2011: Kiezen, leren en meedoen. De programma's NME en LvDO zitten 
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vanaf de start in 2008 organisatorisch dicht tegen elkaar aan. Ze worden uit-
gevoerd onder de leiding van één regiegroep en vallen binnen hetzelfde team 
bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Hiertoe is een bewuste keuze ge-
maakt in de uitvoeringsprogramma's. 
 
 
5.2 Doelstelling en ambities 
 
NME beoogt mensen en organisaties in staat te stellen om keuzes te maken 
die goed zijn voor natuur en milieu, en die tegelijk bijdragen aan hun eigen 
ontplooiing, welbevinden en gezondheid. Het programma NME ondersteunt 
overheden, waterschappen, scholen, NME-organisaties en andere organisa-
ties hierbij. Het programma wil dat de mogelijkheden van NME beter worden 
benut. De ambitie van het programma NME betreft een effectieve inzet van 
NME. Om deze ambitie te bereiken, en de in de vorige periode gesignaleer-
de knelpunten aan te pakken, beoogt het programma het NME-veld te ver-
nieuwen. Daartoe is een aantal doelstellingen geformuleerd: 
- Een systeemverandering binnen de NME-sector: van een cultuur van aan-
bodgericht werken naar een cultuur van vraaggericht werken. 
- Meer samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en 
NME-organisaties. 
- Een toekomstbestendige infrastructuur. 
 
 Deze vernieuwingsopgaven zijn verder uitgewerkt in vijf speerpunten (zie pa-
ragraaf 5.3) 
 
 
5.3 Opzet 
 
Het programma NME 2008 - 2011 wordt beschreven in de nota 'Kiezen, leren 
en meedoen; naar een effectieve inzet van natuur- en milieueducatie in Neder-
land' (Ministeries van LNV, OCW en VROM, 2008). Deze nota is opgesteld rond 
de vijf speerpunten: 
1. Houvast voor de inhoud: een gezamenlijke agenda. 
2. Meer vraaggestuurd, minder aanbodgericht: gemeenten en scholen centraal. 
3. Focus op kinderen en jongeren: generatie NU. 
4. Denken en doen: educatie door beleving en praktijkervaringen. 
5. Bestuurlijke samenwerking voor een effectieve aanpak. 
 
 In de nota zijn per speerpunt beoogde resultaten voor 2011 geformuleerd.  
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 Tijdens het opstellen van de beleidsnota waren er strategische overwegin-
gen om deze speerpunten en beoogde resultaten te formuleren, onder andere 
dat deze speerpunten de agendapunten uit het recente verleden zijn. Begin 
2008 is de nota besproken in de Tweede Kamer en werd door de kamer ge-
vraagd om een Uitvoeringskader.  
 
Veranderingsopgave 
Bij de vertaling van de nota naar een uitvoeringskader werd geconstateerd 
dat er binnen de NME-sector een omslag nodig was van aanbodgericht naar 
vraaggericht werken. Om de beoogde systeeminnovatie van een cultuur van 
aanbodgericht werken naar vraaggericht werken te bewerkstelligen, is het 'ar-
rangementenmodel' ontwikkeld. De speerpunten gelden als beoordelingscriteria 
voor de goedkeuring van arrangementen. De introductie van het arrangemen-
tenmodel als instrument heeft geleid tot een kanteling van de organisatiestruc-
tuur ten opzichte van de vijf geformuleerde speerpunten. Deze kanteling heeft 
plaatsgevonden in het opstellen van het uitvoeringskader (Programmabureau 
NME, 2007). Hierin is een aanpak gehanteerd die is gebaseerd op drie activitei-
tenclusters:  
1. NME arrangementen en pilots: 
- Uitvoering van specifieke arrangementen en pilots. 
- Generieke activiteiten die de uitvoering ondersteunen. 
2. Activiteiten ten behoeve van kwaliteitsborging en professionalisering van 
de NME-sector (infrastructuur). 
3. Programmamanagement en -beheer (inclusief secretariaat). 
 
 Deze aanpak is overgenomen in de achtereenvolgende jaarplannen 2008-
2009 en 2010 (Programmabureau NME, 2007a, 2009). In de volgende para-
grafen is er specifieke aandacht voor enkele onderdelen uit deze activiteiten-
clusters: arrangementen, infrastructuur en de focus op Jeugd en Jongeren.  
 
5.3.1 Arrangementen 
 
Vanaf 2008 is het concept 'arrangement' geïntroduceerd in de NME-sector. 
Een arrangement is een coalitie waarin aanbiedende, vragende, bestuurlijke 
en maatschappelijke partijen samenwerken. Er zijn arrangementen gevormd 
binnen de thema's energie, groen, water en overig. Financiële ondersteu-
ning voor projecten werd door het programmabureau alleen verstrekt wan-
neer de aanvragers hun project uitvoerden via het arrangementenmodel. 
Figuur 5.1 geeft het arrangementmodel weer.  
  
98 
Figuur 5.1  Het arrangementenmodel  
 
Bron: Kuypers et al. (2010). 
 
5.3.2 Infrastructuur 
 
Een goede infrastructuur wordt noodzakelijk geacht om NME structureel op 
de agenda te houden en om NME te verankeren in de samenleving. Om de-
ze reden heeft infrastructuur een centrale plaats gekregen binnen het pro-
gramma NME. Om de infrastructuur van NME toekomstbestendig te maken 
richtte het programma zich voornamelijk op de versterking van de infra-
structuur binnen de volgende terreinen: 
- Kennis; 
- Professionalisering; 
- Bestuurlijk commitment; 
- Onderwijsnetwerken. 
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Kennisinfrastructuur 
De ambitie met betrekking tot de kennisinfrastructuur was om tot een betere 
kenniscirculatie te komen. Het programma NME wil educatief materiaal en acti-
viteiten van NME-centra online toegankelijk maken via een landelijke digitale in-
frastructuur. Ook streeft het programma ernaar dat kennis over samenwerking 
op NME-gebied meer wordt gedeeld. Dit wil het programma bereiken met be-
hulp van Communities of Practice en door ondersteuning van netwerken van 
NME-professionals. 
 
Professionalisering 
Het programma NME constateert dat scholing, training en kennisuitwisseling 
meer dan ooit belangrijk is voor NME'ers. Het programma NME wil dit onder-
steunen door de ontwikkeling van een goed trainingsaanbod voor NME-profes-
sionals (www.nme.nl).  
 De onderdelen kennis en professionalisering hebben altijd dicht tegen elkaar 
aan gelegen in de opzet van het programma NME. Eén van de hoofddoelen op 
dit gebied was om toe te werken naar een kennis- en expertisecentrum NME. 
 
Bestuurlijk commitment 
Het arrangementenmodel vraagt om bestuurlijk commitment op lokaal en/of re-
gionaal niveau, zowel in woord als in de vorm van cofinanciering. Om NME struc-
tureel te versterken streeft het programma NME ernaar dat bestuurders en 
beleidsmedewerkers van diverse overheidsorganisaties en overheidslagen meer 
in contact komen met NME, meer samenwerken op gebied van NME en meer 
contact hebben met uitvoerende partijen. Dit wil het programma onder andere 
bereiken door het ondersteunen van bestuurlijke/ambtelijke netwerken op ge-
bied van NME.  
 
Onderwijsnetwerken 
De onderwijsnetwerken Duurzame PABO, Duurzaam MBO en DHBO zijn oor-
spronkelijk vanuit het programma LvDO gefinancierd en gefaciliteerd. Deze on-
derwijsnetwerken zijn gaandeweg de periode 2008-2011 steeds meer deel uit 
gaan maken van de infrastructuur van NME. 
 
5.3.3 Jeugd en Jongeren 
 
Jeugd en Jongeren is één van de speerpunten uit de nota 'Kiezen, leren en 
meedoen. Dit is een speerpunt dat, ook na de kantteling, aparte aandacht krijgt 
binnen het programma. Kinderen en jongeren zijn de belangrijkste doelgroep 
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voor NME. Het programma NME ontwikkelt kennis over en voor de doelgroep 
jeugd en jongeren en wil NME-professionals stimuleren om jongeren op een  
eigentijdse manier te betrekken bij duurzaamheid en NME. Men heeft gekozen 
dit via een aantal pilots te doen.  
 
 
5.4 Financiering 
 
In tabel 5.2 wordt de realisatie van de beschikbare middelen weergegeven ver-
sus de begroting van de middelen op hoofdlijnen beschreven. Het programma 
is in 2009 pas echt van start gegaan. Het totale budget van het programma 
bedroeg over de periode 2008-2012 19,5 miljoen euro. Aanvankelijk was een 
bedrag van 20,1 miljoen euro begroot, dit is later naar beneden bijgesteld. Als 
globale verdeling werd aangehouden dat 80% van de begroting aan arrange-
menten besteed moest worden, 15% aan kwaliteitsborging en professionalise-
ring en 5% aan programmamanagement. In de tabel is zichtbaar dat er circa 
0,5 miljoen euro minder is besteed aan arrangementen dan begroot. Dit laat 
zich verklaren doordat een deel van het budget voor arrangementen is overge-
heveld naar de financiering van het project GroenGelinkt.  
 
Tabel 5.1 Begroting versus realisatie van NME middelen voor 
de periode 2008-2012 
Begroting middelen NME 2008-2012 Budget (€) Realisatie(€) 
NME arrangementen en pilots 14.735.000 14.270.410  
Kwaliteitsborging + professionalisering NME-sector 2.270.000 2.927.928  
Programma management en secretariaat 279.500  261.163  
Totaal 17.284.500 17.459.500 
Bron: Informatie programmabureau. 
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6 Uitvoering en doorwerking NME 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de monitoring en evaluatie van het 
programma NME beschreven. Het hoofdstuk begint met de werking van het ar-
rangementmodel, vanwege de centrale positie die dit ingenomen heeft in de uit-
voering van het programma NME. In de loop van het programma is er steeds 
meer aandacht uitgegaan naar het versterken van de infrastructuur van NME op 
het vlak van kennis, bestuurlijke samenwerking en professionalisering. In para-
graaf 6.2 wordt beschreven hoe het programma NME aan een toekomstbesten-
dige infrastructuur gewerkt heeft. Bestuurlijke samenwerking komt aan bod in 
paragraaf 6.3 en professionalisering in paragraaf 6.4. Het hoofdstuk eindigt 
met een paragraaf over Jeugd en Jongeren. In elke paragraaf worden eerst de 
ingezette activiteiten en processen beschreven. Vervolgens wordt gekeken naar 
doorwerking en impact. De resultaten worden geïllustreerd met voorbeelden uit 
casestudies en citaten uit interviews.  
 
 
6.1 Arrangementen 
 
6.1.1 Ingezette activiteiten en processen  
 
Om een cultuurverandering van een cultuur van aanbodgericht werken naar 
vraaggericht werken te bewerkstelligen binnen de NME-sector is het arrange-
mentenmodel ontwikkeld (zie hoofdstuk 5 voor een beschrijving van het arran-
gementenmodel). Dit model is vanaf 2008 ingevoerd. Partijen die gezamenlijk 
een NME-arrangement wilden uitvoeren, konden zowel voor de definitiefase als 
voor de uitvoeringsfase hiervan financiële ondersteuning krijgen van het pro-
grammabureau. In het proces van idee naar definitie naar uitvoering zijn de ar-
rangementen begeleid door het programmabureau. Hierbij werd gestuurd op 
aandachtspunten zoals vernieuwende samenwerking, draagvlak, vraagsturing en 
bestuurlijk commitment. Daarnaast was 50% cofinanciering een voorwaarde 
voor honorering van een arrangement. Binnen het programma NME zijn drie 
thema's geformuleerd: Groen, Water en Energie. Voor elk van deze thema's is 
een adviseur benoemd om arrangementen onder dit thema te faciliteren.  
 Over de gehele periode heeft het programmabureau 63 arrangementen ge-
financierd. In het eerste jaar van het programma (2008) zijn er geen arrange-
menten afgesloten. In het tweede jaar (2009) liepen er vier arrangementen en 
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waren er een aantal arrangementen in voorbereiding. In 2010 gingen de arran-
gementen pas echt van start en liepen er circa 25 arrangementen. De overige 
arrangementen werden in 2011 en 2012 uitgevoerd. Begin 2011 was het ar-
rangementenbudget uitgeput en konden er geen nieuwe arrangementen gestart 
worden. Er was op dat moment nog een wachtlijst van geïnteresseerden die ook 
via het programma NME een arrangement wilden starten. Tabel 6.1 geeft een 
overzicht van het aantal arrangementen1 per thema en de financiële bijdrage van 
het programma NME. In tabel 6.2 is het aantal arrangementen per provincie 
weergegeven.  
 
Tabel 6.1 Aantallen arrangementen naar thema  
Aantal NME-arrangementen per thema met bijdrage van het programmabureau 
in euro 
Thema Aantal Bijdrage NME(€) 
Groen 26 3.651.000 
Energie 19 1.536.000 
Water 11 1.024.000 
Overige 7 1.842.000 
Totaal 63 8.052.000 
Bron: Informatie Programmabureau. 
 
Tabel 6.2 Aantal NME arrangementen per provincie.  
Provincie Aantal arrangementen 
 
 Provincie Aantal arrangementen 
 
Zuid-Holland 10  Noord Brabant 6 
Noord-Holland 8  Zeeland 4 
Overijssel 7  Utrecht 4 
Gelderland 7  Groningen 3 
Flevoland 6  Drenthe 2 
Limburg 3  Friesland 2 
N.B. Een aantal arrangementen liep in meerdere provincies en is daardoor dubbel geteld. 
 
                                                 
1 Het gaat hier uitsluitend om arrangementen (exclusief Proef NME!). In praktijk worden Proef NME!-
projecten regelmatig bij de arrangementen opgeteld; dit zou leiden tot hogere aantallen. 
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 De trage start van de arrangementen lag deels in de onbekendheid van het 
veld met het instrument en deels in de nieuwe financiële regeling voor de arran-
gementen. De arrangementen werden oorspronkelijk ingestoken als een op-
drachtenprogramma. Gaandeweg bleek er echter nieuwe regelgeving nodig te 
zijn ten aanzien van de financiering van medeoverheden. Deze ging nu lopen via 
de Regeling Verzameluitkering. Het programmabureau schrijft hierover in de 
jaarrapportage (Van Bruggen, 2011): 'Oplossingen kwamen traag van de grond, 
waardoor de slagvaardigheid van het NME-programma in het gedrang is geko-
men. Dit heeft geleid tot frustratie intern, imagoschade bij onze maatschappe-
lijke partners en een later op gang komend programmaresultaat. In enkele 
gevallen werd ook door partijen zelf een oplossing gevonden. 
 Wanneer je kijkt naar de betrokken partijen bij de arrangementen blijkt dat 
inderdaad in de meeste gevallen gemeente, onderwijs en NME-aanbieders be-
trokken zijn. Een moeilijkheid bij de analyse van de arrangementenportfolio is 
dat per arrangement in detail bekeken moet worden hoe vraagsturing vorm 
krijgt. Zo zegt één van de procesmanagers: 'Het feit dat er onderwijsinstellingen 
bij een arrangement staan, wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk vanuit 
hun vragen wordt gewerkt.' Zo wil ook het feit dat een gemeente betrokken is 
niet direct zeggen dat bestuurders zijn aangehaakt. Bij ieder arrangement wordt 
commitment van een bestuurder op schrift gevraagd, maar dat betekent niet al-
tijd commitment in woord en daad.  
 Uit de arrangementenportfolio blijkt dat er een significante hoeveelheid cofi-
nanciering is gerealiseerd. Tabel 6.3 geeft weer hoeveel cofinanciering er door 
verschillende partners is ingebracht. De tabel laat zien dat een groot aantal ver-
schillende typen partners cofinanciering inbrengen. Van deze partners brengen 
de gemeenten de meeste cofinanciering op gevolgd door de provincies. Inte-
ressant is verder de aanzienlijke inbreng van het bedrijfsleven. Men mag veron-
derstellen dat cofinanciering door externe partijen vooral wordt opgebracht 
wanneer een arrangement aansluit bij de vraag en doelstellingen van zo'n exter-
ne partij. 
 In de portfolio zijn er grote verschillen in budget tussen de arrangementen. 
Zo hebben er een aantal zeer grote arrangementen plaatsgevonden: Brabantse 
parels van biodiversiteit met een budget van 900.000 euro, de twee OPEDUCA-
projecten van RCE Rhine Meuse (800.000 + 465.000 euro) en STROOM 
(770.000 euro). Aan deze arrangementen doet een groot aantal gemeenten 
mee. Daarnaast heeft er een groot aantal kleinere arrangementen met een bud-
get van rond de 50.000 euro plaatsgevonden, waar vaak maar één gemeente 
aan meedoet. 
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Tabel 6.3 Cofinanciering NME-arrangementen in kEuro 
Cofinanciering aanvragers NME-arrangementen in euro 
Omschrijving Totaal (€)  % 
Gemeenten  2.951.000 31 
Provincie  1.820.000 19 
EU 97.000 1 
Waterschappen 327.000 3 
Overheid divers 3.000 0 
Fondsen 1.098.000 12 
Bedrijfsleven 697.000 7 
Natuurorganisaties 630.000 7 
Onderwijsorganisaties 1.102.000 12 
Zorg & welzijnsorganisaties 340.000 4 
Non profit organisaties 382.000 4 
Divers 79.000 1 
Cofinanciering totaal 9.527.000 100 
Financiering programmabureau 8.052.000  
 
Waardering 
In 6.1.1 wordt geconstateerd dat de beginfase van het werken in arrangemen-
ten moeizaam verliep. Dit is ook aangegeven in de interviews met partners van 
de arrangementen die centraal stonden in de casestudies. Zo heeft Fonds 1818 
- zelf verstrekker van subsidies - bij het arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden de aanvraag gedaan, omdat het op dat moment nog niet 
mogelijk was dat een gemeente de aanvraag voor een arrangement deed. Deze 
constructie paste in de ogen van één van de geïnterviewden niet bij de samen-
werking in het arrangement waarbij gemeente Leiden coördinator is. Daarnaast 
heeft het programmabureau in de ogen van geïnterviewden aan dat het program-
mabureau in deze periode ook zelf een lerende houding heeft aangenomen.  
 Verschillende geïnterviewden waarderen het arrangementenmodel in de zin 
dat het hen de mogelijkheid heeft geboden bepaalde zaken, zoals bestuurlijke 
samenwerking of samenwerking met nieuwe partijen, goed op te zetten. Uit de 
enquête onder projectleiders blijkt dat zij in de meeste gevallen de samenwer-
king binnen het arrangement als positief ervaren hebben. Er klinken ook een 
aantal kritische geluiden door van partners die het arrangementenmodel en de 
bijkomende procedure als 'omslachtig' zien. 
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 De noodzaak van een cultuuromslag naar vraaggericht werken die ten 
grondslag ligt aan de strategie en inrichting van het programma NME wordt 
door vrijwel alle geïnterviewden herkend en onderschreven. 
 De waardering van de CoP's NME wordt beschreven in tekstkader 6.1. 
 
Tekstkader 6.1 Waardering Communities of Practice NME 
Casestudy: Communities of Practice NME-arrangementen 
Om het werken in arrangementen te bevorderen heeft het programmabureau in 2011 een 
zestal Communities of Practice (CoP's) geïnitieerd. Hierin konden deelnemers hun ervaringen 
uitwisselen die zij hadden opgedaan met het werken in arrangementen. De CoP's vonden 
plaats in de periode november 2011 tot april 2012 en bestreken vijf bijeenkomsten. Ze be-
stonden uit circa vijftien tot twintig deelnemers en waren opgezet rond zes thema's (zie ta-
bel 6.4). 
 Bij de afronding van de CoP's hebben deelnemers schriftelijk een uitgebreide enquête in-
gevuld ter evaluatie van de CoP. De resultaten met betrekking tot de CoP's NME zijn geba-
seerd op de respons van deze enquête (van vijf van de zes CoP's). De enquête is in totaal 
ingevuld door 45 van de deelnemers. De deelnemers waarderen de CoP in zijn geheel met 
een gemiddelde tussen de 7,2 en 8. De begeleiding wordt gemiddeld gewaardeerd met cijfer 
van 7,6 en 8,4. Tabel geeft een overzicht van de waardering van de verschillende CoP's.  
 
Tabel 6.4 Gemiddeld waardering door deelnemers per Community 
of Practice  
 Waardering 
gehele CoP 
Waardering 
begeleiding 
Groen en Gezond 
Marktkansen voor leren over groen en gezond 
7,8 7,6 
Duurzaamheidsknooppunten 
Naar een knooppunt voor duurzaamheidseducatie 
7,7 8,4 
Energie 
Energiebeleid maakt winst met educatie 
8 8,2 
Biodiversiteit en bedrijfsleven 
Samenwerken met bedrijfsleven rondom 
biodiversiteit 
7,7 8,2 
Water 
Krachtig waterbeleid met sociale instrumenten 
7,2 7,8 
Onderwijs 
Vitale coalities voor duurzame (brede) scholen 
geen resultaten 
beschikbaar 
geen resultaten 
beschikbaar 
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Tekstkader 6.1 Waardering Communities of Practice NME (vervolg) 
 Bij de CoP Energie werd de samenstelling van de groep beoordeeld met een 6,8, een re-
latief lage score vergeleken met de waardering van de gehele CoP en de waardering van de 
begeleiding (met respectievelijk een 8 en een 8,2 beoordeeld). De respondenten geven hier 
als toelichting op hun waardering van de samenstelling van de groep dat er te weinig verte-
genwoordigers van het bedrijfsleven waren. Eén van hen schrijft: 'Had graag het bedrijfsleven 
binnenboord gehouden.' 
 
6.1.2 Doorwerking en impact  
 
Om indicaties voor doorwerking en impact in beeld te brengen zijn binnen de 
monitoring en evaluatie verschillende activiteiten ondernomen. Er zijn vier arran-
gementen als casestudy bestudeerd (zie tabel 6.5). Binnen deze arrangementen 
zijn met meerdere betrokkenen en/of op meerdere momenten interviews ge-
voerd. Daarnaast is er een aantal interviews gehouden met sleutelfiguren in 
het veld. 
 
Tabel 6.5 Casestudies arrangementen 
Naam arrangement Thema Locatie Niveau 
Brabantse parels van biodiversiteit Groen Brabant Provincie 
WET! (Water Energie Twente) Water, Energie Twente Regio 
Groene verkeersveilige schoolpleinen Leiden Groen Leiden Stad  
Educatie voor duurzame buitenruimte en 
gebiedsontwikkeling 
Energie Rotterdam Stad 
 
 Naast de casestudies zijn in 2012 twee enquêtes opgesteld en uitgezet om 
een bredere doelgroep te bevragen over hun ervaringen met en waardering van 
het arrangementenmodel. De eerste enquête is uitgezet onder alle projectlei-
ders van de arrangementen. Het doel hiervan was een beeld te krijgen van de 
verschillende arrangementen. Daarnaast is de projectleiders gevraagd naar de 
samenwerking binnen het arrangement en de betrokkenheid van de partners. 
Ook is deze enquête gebruikt om de contactgegevens van de partners te ver-
zamelen. De enquête is ingevuld door de projectleiders van 35 arrangementen. 
In tekstkader 6.2 wordt een beeld van deze 35 arrangementen geschetst. De 
tweede enquête is verzonden aan alle partners die door de projectleiders zijn 
genoemd. 
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Tekstkader 6.2 Overzicht arrangementen enquête projectleiders NME-
arrangementen 
Karakterisering van de arrangementen waarvan de projectleiders hebben deelgenomen aan 
de enquête: 
‐ De enquête is ingevuld door de projectleiders van 35 arrangementen.  
‐ Van deze arrangementen valt 60% onder het thema Groen, 31% onder het thema Water en 
37% onder het thema Energie (arrangementen kunnen binnen meerdere thema's vallen).  
‐ De meeste arrangementen speelden zich af op het niveau van gemeente (40%), op provin-
ciaal niveau (26%) en op regionaal niveau (14%). De overige arrangementen speelden zich 
af op buurtniveau, overkoepelend over drie provincies of op landelijk niveau.  
‐ In juli 2012 was 71% van de arrangementen in de uitvoerende fase (waarvan het meren-
deel midden in de fase van uitvoering); 23% van de arrangementen was op dat moment af-
gerond. 
‐ Binnen de arrangementen ligt de nadruk op uitvoering, verankering en samenwerking. 
 
 Uit de interviews en enquêtes zijn observaties over het werken in arrange-
menten naar voren gekomen. Deze observaties worden in deze subparagraaf 
gepresenteerd.  
 
Samenwerking 
De geïnterviewde projectleiders geven aan dat het gehanteerde onderscheid 
tussen bestuurders, eindgebruikers, aanbieders en vernieuwers (de vier assen 
van het arrangementenmodel) hen gestimuleerd heeft om bij het ontwikkelen van 
het projectvoorstel breder naar partners te kijken en alle assen af te dekken. 
Hierdoor hebben ze alle typen partners 'aan boord' gehaald.  
 Daarnaast geven ze aan dat het arrangementenmodel hen de kans heeft ge-
geven om binnen de samenwerking bepaalde zaken, waar ze normaal minder 
aan toe komen, nu eens goed op te pakken. Ze noemen in dit kader bijvoor-
beeld bestuurlijke samenwerking en de samenwerking met andere - minder voor 
de hand liggende - partijen. Bij het arrangement Brabantse parels van biodiversi-
teit zijn in het begin mensen van een heel diverse pluimage uitgenodigd. In de 
ogen van de projectleider is hierdoor een heel goed team ontstaan. Het arran-
gement Brabantse parels van biodiversiteit heeft volgens hem het meeste im-
pact waar maximaal is aangesloten op de eindgebruiker en de eindgebruiker de 
verantwoordelijkheid draagt. Hij constateert dat het, waar meer aanbieders aan 
tafel zitten, zoeken is naar de vraag van de eindgebruiker.  
 Binnen de arrangementen die deelgenomen hebben aan de enquête zijn 
de partners redelijk gelijkwaardig over de assen verdeeld (zie figuur 6.1). 
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Aanbieders zijn iets sterker vertegenwoordigd (31%), de overige typen partners 
in gelijke mate: bestuurlijke partijen (22%), eindgebruikers (24%) en vernieuwers 
(23%).  
 
Figuur 6.1  Verdeling van partners over assen binnen arrangementen 
bevraagd in enquête 
 
 
 In alle arrangementen zijn 'nieuwe' partners betrokken: partijen die als 'niet-
traditionele' NME-partijen beschouwd kunnen worden of die voor de lokale NME-
sector geen vanzelfsprekende samenwerkingspartner zijn. In figuur 6.2 is te 
zien dat het om ruim de helft van de partners gaat. Eén van de geïnterviewden 
noemt als voorbeeld van zo'n nieuwe niet vanzelfsprekende partij een kinderop-
vangorganisatie die de verantwoordelijkheid voor één van de pakketten binnen 
het arrangement op zich genomen heeft. 
 
22%
31%
24%
23%
Bestuurlijke partijen
Aanbieders
Eindgebruikers
Vernieuwers
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Figuur 6.2  Bekendheid en eerdere samenwerking met partners binnen 
het arrangement 
 
 
 In de enquête uitgezet onder projectleiders is hen gevraagd hoe zij de samen-
werking in het arrangement zouden karakteriseren. Ongeveer de helft van de 
bevraagde projectleiders is positief tot zeer positief over de samenwerking bin-
nen het arrangement. 'Constructief' is een woord dat een aantal maal gebruikt 
wordt om de samenwerking te karakteriseren. Eén van de projectleiders noemt 
de meerwaarde voor de verschillende partners, een tweede de gelijkwaardig-
heid van de inbreng van de partners. 
 Uit de antwoorden van ongeveer een kwart van de projectleiders spreekt 
een gemengd gevoel over de samenwerking binnen het arrangement. Zij zijn 
over bepaalde aspecten van de samenwerking positief en over andere aspecten 
kritisch. Eén van de projectleiders is uitgesproken negatief over de samenwer-
king. Het resterende deel (minder dan een kwart) van de projectleiders spreekt 
zich noch positief noch negatief over de samenwerking uit. 
 
17%
35%
28%
20%
De partners waren me nog
niet bekend.
De partners waren me wel
bekend, we hadden nog
niet mee samengewerkt.
We hadden al eerder
samengewerkt.
Partners met wie ik
regelmatig samenwerk.
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Tekstkader 6.3 Samenwerking binnen het arrangement 
Hoe zou u de samenwerking in het arrangement karakteriseren? 
‐ 'Bijzonder authentiek, betrokkenheid, wegblijvend van formele procedures, actiegericht.'  
‐ 'Eén van de fijnste samenwerkingen waarin ik heb gewerkt. Alle partijen staken er evenveel 
effort in.' 
‐ 'Een samenwerking waardoor alle betrokkenen meer bereiken dan voorheen. Voor aanbie-
ders en bestuurders meer kwaliteit en meer bereik; voor scholen meer kwaliteit en meer 
keuze; voor vernieuwers zicht op andere 'kanalen.' 
‐ 'Het heeft heeeeeeeel veel tijd gekost om op gang te komen. Toen de vaart er één keer in 
zat ging het uitstekend.' 
‐ 'Met de partners in de voorbereiding heel goed, met de partners in de uitvoering stroef, 
communicatie moeilijk en er zijn afhakers.' 
‐ 'Vanwege de grote drukte wordt de tijdsinvestering als erg zwaar gevoeld. Dat komt door-
dat Groen SLIM eigenlijk geen project in de eigenlijke zin is, maar zich op een meer ab-
stract-strategisch niveau beweegt. Voor veel partners is dit moeilijk in de dagelijkse praktijk 
onder te brengen.' 
 Citaten uit de enquête projectleiders NME-arrangementen, juli 2012 
 
 Er worden een aantal kritische kanttekeningen bij de samenwerking in arran-
gementen naar voren gebracht.  
 Zo wordt een aantal keer de tijdsinvestering genoemd die het samenwerken 
in een arrangement met zich meebrengt. Daarnaast geven projectleiders aan 
dat het samenwerken met veel partners om een grote communicatie-inspanning 
vraagt. Eén van de projectleiders vond de setting vanuit het arrangement soms 
wat 'geforceerd'. Een ander geeft aan dat de verschillende partners niet veel 
met elkaar te maken hebben gehad, er was vooral samenwerking tussen de 
partners en het NME-centrum, dat als spin in het web functioneerde. In een in-
terview werd vanuit één gemeente door een bestuurder naar voren gebracht dat 
wanneer je als grotere stad in arrangementen samenwerkt met andere kleinere 
gemeenten je dan te maken kunt krijgen met soms veel minder innovatieve or-
ganisaties. Tegelijkertijd werd aangegeven dat veel kleinere partijen het moeilijk 
vinden om samen te werken in arrangementen omdat deze dan minder de moge-
lijkheid zouden hebben om zich te profileren.  
 Uit de interviews blijkt dat binnen arrangementen de samenwerking verschil-
lend vormgegeven is. In sommige arrangementen hebben de partijen van de vier 
assen met elkaar aan tafel gezeten om het arrangement te 'smeden'; de aan-
vraag en het plan van aanpak zijn hier gezamenlijk opgesteld. Bij andere arran-
gementen is meer sprake van een kerngroep, en heeft de samenwerking met 
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de overige partners bilateraal plaatsgevonden. Partners van de verschillende 
assen hebben daarbij minder onderling samengewerkt. Zo is bij het arrange-
ment WET! het plan van aanpak opgesteld door een kerngroep, bestaande uit 
drie gemeenten en een waterschap. Behoeften en mogelijkheden tot samenwer-
king zijn geïnventariseerd in één op één gesprekken tussen de coördinator van 
het arrangement en de overige partijen. Partijen van de vier assen hebben hier 
niet met elkaar aan tafel gezeten. Hetzelfde is te zien bij het Rotterdamse ar-
rangement Educatie voor duurzame buitenruimte en gebiedsontwikkeling. De 
trekker - Gemeentewerken Rotterdam - heeft hier het plan van aanpak geschre-
ven, op basis van gesprekken met en een inventarisatie onder andere partijen.  
 Zowel uit interviews als uit enquêtes blijkt dat samenwerking en communi-
catie belangrijke aandachtspunten zijn voor het werken in arrangementen.  
Geïnterviewden geven aan dat voldoende aandacht voor samenwerking en com-
municatie noodzakelijk is om de meerwaarde van de gedegen en uitvoerige sa-
menwerking binnen een arrangement vast te kunnen houden. Uit het onderzoek 
blijkt dat in een aantal arrangementen een goede samenwerking na enige tijd 
verwaterd is en partijen meer individueel aan de slag zijn gegaan. Juist in deze 
arrangementen wordt de samenwerking door partners als onnodig omslachtig 
ervaren.  
 
Naar vraaggericht werken 
De manier van samenwerken zoals die in de arrangementen plaatsvindt, is rela-
tief nieuw voor de meeste NME-organisaties. Het arrangementenmodel daagt 
hen uit deze manier van werken uit te proberen. Uit de interviews blijkt dat be-
trokkenen op individueel niveau hun competenties op het gebied van vraagge-
stuurd werken ontwikkeld hebben. Dit zal regelmatig ook uitstralen naar de 
organisatie. Het arrangement Brabantse parels van biodiversiteit heeft het IVN 
gestimuleerd een makelaarsrol op te pakken en zich te ontwikkelen in deze rol. 
Ook de volgende uitspraak van een andere geïnterviewde duidt op een verande-
ring op organisatieniveau: 
 
Ons NME-centrum heeft een hele omslag gemaakt en daarmee moesten 
een aantal hele belangrijke processen worden doorlopen. Ook in het 
aannamebeleid van het centrum is er op gelet om meer mensen met 
een andersoortige achtergrond aan boord te krijgen, dus niet alleen 
biologieleraren ... 
 
 Niet alle organisaties kunnen de omslag maken die met het arrangementen-
model wordt beoogd. De organisaties bij wie het vraaggericht werken goed 
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aansluit zitten in de meeste gevallen dicht tegen gemeentelijk beleid aan. Deze 
organisaties hebben vaak goede contacten met beleidsdirecties binnen de ge-
meente of hebben bijvoorbeeld mensen in dienst die eerder voor een gemeente 
werkten.  
 De organisaties die meer moeite hebben deze manier van werken op te pak-
ken worden in interviews regelmatig als 'traditionele' NME-organisaties betiteld. 
In verschillende arrangementen zijn NME-partijen die meer vanuit de aanbieden-
de hoek werken afgehaakt. In de ogen van de geïnterviewden voelen zij zich be-
dreigd door de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden die deze manier van 
samenwerken met zich meebrengt.  
 Diverse geïnterviewden geven aan dat partijen in het NME-veld enthousiast 
zijn om ook in de toekomst dit soort samenwerkingen aan te gaan. Een voor-
waarde voor de continuïteit van deze manier van werken is de financiering. Het 
is de vraag in hoeverre organisaties zich een vraaggestuurde manier van wer-
ken eigen hebben gemaakt en eigen zullen maken, wanneer ze geen financiële 
ondersteuning meer krijgen in dit proces. Geïnterviewden geven wel aan dat 
door het werken met arrangementen er netwerken gevormd zijn en partijen el-
kaar nu weten te vinden. Dat blijft, ook als financiering wegvalt.  
 Het merendeel herkent en deelt de noodzaak voor een cultuurverandering 
naar meer vraaggericht werken binnen de sector. Eén van de geïnterviewden 
zegt hierover:  
 
Ik denk dat door de invoering van het arrangementenmodel de sector 
danig opgeschud is. Veel NME-centra deden gewoon hun dingetje en 
kregen daar jaarlijks financiering voor. Ik ben overigens wel bang dat 
veel van de arrangementen die nu worden afgesloten achteraf gewoon 
projecten blijken te zijn. 
 
 Een andere geïnterviewde is echter kritisch met betrekking tot vraaggericht 
werken. Het is zijn ervaring dat eindgebruikers hun vraag vaak niet scherp heb-
ben. Zo reageren scholen vaak op de vraag: 'Waar hebben jullie behoefte aan?', 
met het antwoord: 'Wat hebben jullie in de aanbieding?' 
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6.2 Kennisinfrastructuur 
 
In de periode 2008-2011 is infrastructuur steeds meer centraal komen te staan 
binnen het programma NME. Aanleiding hiertoe was de observatie dat NME-
materiaal versnipperd is, wisselt in kwaliteit en weinig gedeeld wordt. Het pro-
gramma streeft naar een verbeterde effectiviteit op dit gebied. Daarnaast wordt 
een goede infrastructuur noodzakelijk geacht om NME structureel op de agenda 
te houden en NME te verankeren in de samenleving. Om de infrastructuur van 
NME toekomstbestendig te maken richt het programma zich voornamelijk op de 
versterking van de volgende vormen van infrastructuur:  
- Kennisinfrastructuur. 
- Professionalisering. 
- Bestuurlijke samenwerking. 
- Onderwijsnetwerken. 
 
 De onderdelen kennis en professionalisering hebben altijd dicht tegen elkaar 
aan gelegen in de opzet van het programma NME. Eén van de hoofddoelen op 
dit gebied was om toe te komen tot een kennis- en expertisecentrum NME. Dit is 
uitgebeeld in de visieplaat 'Kennis- en expertisecentrum Duurzaamheidseducatie' 
(zie bijlage 3). 
 Deze paragraaf gaat in op activiteiten ter versterking van de kennisinfrastruc-
tuur van NME. Bestuurlijke samenwerking komt aan bod in 6.3. Professionalise-
ring staat centraal in 6.4. De onderwijsnetwerken Duurzame PABO, Duurzaam 
MBO en DHBO zijn oorspronkelijk vanuit het programma LvDO gefinancierd en 
gefaciliteerd. Deze netwerken worden in hoofdstuk 4 beschreven. 
 
6.2.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
De ambitie voor de kennisinfrastructuur is om tot een betere kenniscirculatie te 
komen. In de aanloop van het proces naar verbeterde kenniscirculatie zijn ver-
volgens eerst twee visieplaten gemaakt (GroenGelinkt, 2012a; 2010b). Op de 
eerste is de structuur van het NME werkveld in kaart gebracht (zie bijlage 3). Op 
basis hiervan werd geconstateerd dat een holistische visie over een toekomsti-
ge NME infrastructuur ontbrak. Dit heeft geresulteerd in een tweede visieplaats 
(zie bijlage 3) die een beeld schetst hoe een ICT-infrastructuur het NME-
landschap zou kunnen faciliteren. De uitvoering van het verwezenlijken van deze 
infrastructuur wordt ingevuld door het project GroenGelinkt.  
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GroenGelinkt 
Het project GroenGelinkt is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst 
(afgesloten in 2011) tussen het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coöperatie 
(GKC), Stichting Kennisnet en het programma NME. Binnen het project Groen-
Gelinkt wordt een landelijke digitale kennisinfrastructuur ontwikkeld, met als doel 
om educatieve materialen, activiteiten, locaties en organisaties op het gebied 
van natuur- en milieueducatie breed toegankelijk en goed vindbaar te maken. 
Onderliggend doel is effectieve inzet van NME. In de praktijk gaat het met name 
om het integraal vindbaar maken van bestaande materialen waarbij vooral be-
staande structuren worden gekoppeld en een makkelijk inpasbare zoekfunctie 
voor websites wordt aangeboden. Bij het vindbaar maken van bestaand lesma-
teriaal is metadateren cruciaal. Hierbij wordt het product voorzien van labels 
waarin de kenmerken van de inhoud vastgelegd zijn. Hierdoor kan gericht ge-
zocht en gevonden worden.  
 Het programmabureau heeft een stevig budget vrijgemaakt voor Groen-
gelinkt. Over 2010 en 2011 is in totaal 1,7 miljoen euro budget vrijgemaakt 
voor Groengelinkt. 
 GroenGelinkt bestaat uit een aantal 'plateaus' (fases). In de volgende tabel 
zijn deze kort omschreven.  
 
Tabel 6.6 De plateaus van GroenGelinkt 
Plateau 0 Definitiefase 2010 
Plateau 1 Pilot met het Amsterdams NME centrum (ANMEC)  Januari 2011 - juli 2011 
Plateau 2 Verstevigen en kwaliteit Juli 2011 - februari 2012 
Plateau 3 Vernieuwen (VO als nieuwe doelgroep) en opschalen 2012 
Plateau 4 Consolideren 2013 
 
 Binnen de programmaperiode 2008-2011 zijn plateau 0, plateau 1 en het 
grootste deel van plateau 2 uitgevoerd. Plateau 1 werd op 22 juni 2011 afge-
rond met een inspiratiedag. Deze werd door ruim 80 NME-professionals be-
zocht. Op deze dag werd de aftrap gegeven voor de start van vijf veldgroepen, 
bestaande uit NME-professionals en medewerkers van GroenGelinkt. Deze groe-
pen hebben in de tweede helft van 2011 aan thema's als ondernemerschap en 
beheer gewerkt. Organisaties kwamen in deze fase uit zichzelf naar het pro-
grammabureau toe omdat ze mee wilden doen aan GroenGelinkt. Er was er ook 
interesse vanuit grote partijen die zich in de periferie van het NME-werkveld be-
vinden, zoals NCDO (Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap 
en internationale samenwerking) en Naturalis. Het thema kwaliteit is in het twee-
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de plateau als nieuw element ingebracht in GroenGelinkt, en ook door een veld-
groep. De bestaande kwaliteitsmeter van IVN wordt verder ontwikkeld onder de 
naam 'GroenGelinkt Expertscore' en zal als keurmerk NME gaan functioneren. 
Beoogde oplevering is 1 januari 2013. Ook is in 2011 gewerkt aan de afstem-
ming met EDSO. Dit is een systeem waarmee een groot deel van de NME-centra 
digitaal haar aanbod ontsluit. Op 1 februari 2012 is met een tweede inspiratie-
bijeenkomst plateau 2 afgerond.  
 
6.2.2 Doorwerking en impact  
 
Het project Groen Gelinkt is cruciaal voor de kennisinfrastructuur. Het is nog 
te vroeg om te beoordelen of via GroenGelinkt de ambities voor kenniscirculatie 
bereikt zullen worden, en of de ontwikkelde infrastructuur grootschalig ingezet 
zal worden. Binnen het project heeft men verschillende voorwaarden voor toe-
komstig gebruik van GroenGelinkt aandacht gegeven. Het project is goed onder 
de aandacht gebracht van en opgepakt door NME-professionals. In het project 
zijn NME professionals betrokken in pilots en veldgroepen. Dit vergroot de kans 
op draagvlak voor GroenGelinkt. De gerealiseerde koppeling van GroenGelinkt 
met EDSO (de digitale omgeving waarin NME-centra lesmateriaal aanbieden) 
vergroot de kans op gebruik door NME centra. In november 2012 zijn 130 or-
ganisaties via EDSO ingevoerd in GroenGelinkt. Ook heeft GroenGelinkt de kop-
peling gelegd met Wikiwijs, een platform dat leerkrachten gebruiken om 
leermateriaal te zoeken, vinden, delen en bewerken.  
 Er is voorafgaande aan het project geen formele, gerichte behoefteanalyse 
of risicoanalyse uitgevoerd. De behoefte is in eerste instantie top-down geformu-
leerd. Tijdens de uitvoering van het project zijn wel veel mogelijkheden voor het 
aangeven van behoeften door de beoogde gebruikers ingebouwd in het ontwik-
kelproces. Ook zijn verschillende evaluatiemomenten ingebouwd.  
 Er klinken ook kritische geluiden over het project. Zo is het in de ogen van 
één van de geïnterviewden zaak om GroenGelinkt sterk te verbinden met de 
vernieuwingsopgave in de NME-sector.  
 
Ik word in eerste instantie niet enthousiast van een systeem waar 
drie jaar aan gewerkt is om allerlei traditioneel ontwikkeld materiaal in 
op te nemen. Dat heb ik ook aangegeven aan het programmabureau. 
Maar ik realiseer me dat zo'n systeem natuurlijk door verschillende fasen 
heen moet. Dit is de eerste fase. In een volgende fase zou men met 
de stofkam door het systeem heen moeten en verouderde zaken eruit 
halen. Men zou het systeem vooral in moeten zetten voor vernieuwing.  
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 In het jaar 2012 stond de voorbereiding van de overdracht van het beheer 
en de exploitatie centraal. In april is een samenwerkingsovereenkomst getekend 
tussen vijf partijen: Groene Kennis Coöperatie, Stichting Kennisnet, het Ontwik-
kelcentrum, Platform NME en Agentschap NL. Hiermee hebben zij de intentie 
bekrachtigd om ontwikkelingen die met het project GroenGelinkt zijn ingezet ook 
daadwerkelijk af te maken. Eind 2012 is een plan voor toekomstige exploitatie 
goedgekeurd. Beoogde bekostiging is voor de helft gebaseerd op overheids-
gelden, en voor de overige helft op inkomsten uit lidmaatschap van de NME or-
ganisaties, de expertscore, support en sponsoring. Men heeft er hierbij naar 
gestreefd verantwoordelijkheden van onderdelen van het systeem te beleggen 
bij organisaties bij wie dit inhoudelijk goed aansluit, De beoogde einddatum van 
het project is half 2013, daarna moet het binnen de nieuwe organisatiestructuur 
doorgaan. 
 Op basis van het bovenstaande ziet het er naar uit dat aan financiële en or-
ganisatorische voorwaarden wordt voldaan om door te gaan. 
 Belangrijke voorwaarden voor het uiteindelijk gebruik zijn kwantiteit en kwali-
teit: Komt het zoekscherm op voldoende websites te staan? Bevat het voldoen-
de producten? Is de kwaliteit van de metadata dusdanig dat met succes 
gevonden kan wordt wat gezocht werd. Voor kwantiteit ziet het vooruitzicht er 
positief uit. In november 2012 stonden er 279 organisaties in GroenGelinkt. 
Daarnaast waren er op dat moment 1126 lespakketten en 540 activiteiten te 
vinden via GroenGelinkt. Wat betreft het aantal websites die het gebruiken en de 
kwaliteit van de metadata, is er een afhankelijkheid van de toekomstige gebrui-
kers. Het metadateren wordt gedaan door de eigenaars van de producten. Zij 
zijn hierdoor mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en de vindbaarheid van de 
materialen. 
 
 
6.3 Bestuurlijke samenwerking 
 
6.3.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
Om NME structureel te versterken streeft het programma NME ernaar bestuur-
lijke netwerken met elkaar te verbinden en in relatie te brengen met uitvoerende 
partijen. Eén van de speerpunten in de nota is: 'Bestuurlijke samenwerking voor 
een effectieve aanpak'. Het programma heeft aan deze bestuurlijke infrastruc-
tuur en aan bestuurlijk commitment gewerkt middels de Maatwerkstrategie, 
Proef NME en het Interbestuurlijk Platform NME. Deze activiteiten worden in de-
ze paragraaf besproken, maar horen gezien de uitvoeringsstructuur van het 
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programma NME ook thuis onder activiteiten ter versterking van de infrastruc-
tuur (zie 6.2). 
 
Maatwerkstrategie 
Na consultatie van betrokken partijen is in 2009 de notitie 'Streefbeeld bestuur-
lijke samenwerking in 2012' opgesteld. Deze notitie beschrijft de rollen van ge-
meenten, waterschappen, provincies, het Rijk en uitvoerende organisaties. De 
ambitie van het programmabureau was om provincies te faciliteren op het ge-
bied van bestuurlijke samenwerking. Per provincie verschilt de situatie en orga-
nisatie van NME sterk. De Maatwerkstrategie moest ervoor zorgen dat 
betrokken overheden samen met uitvoerende organisaties goede werkafspraken 
maken, dat overal in Nederland NME wordt aangeboden en dat bestuurders 
NME inzetten als beleidsinstrument. Via de Maatwerkstrategie zijn de provincies 
met verschillende instrumenten ondersteund zodat voor elke provincie passende 
oplossingen mogelijk waren, namelijk: 
- Aanbod van extra capaciteit: elke provincie kon extra capaciteit (0,2 fte) in-
zetten om het proces van samenwerking en afstemming tussen NME-partijen 
in de provincie te faciliteren, ook aan GDO is 0,2 fte beschikbaar gesteld;  
- Financiële ondersteuning: er kon beroep worden gedaan op financiële on-
dersteuning om een extern bureau in te schakelen om het proces van sa-
menwerking en afstemming te ondersteunen; 
- Proef NME: de provincies konden op plekken waar nauwelijks gebruik wordt 
gemaakt van NME eenmalige activiteiten organiseren.  
 
 Het programma NME heeft aan zowel de provincies als een afvaardiging van 
de gemeenten (via GDO) elk 0,2 fte ter beschikking gesteld om het proces van 
samenwerking en afstemming tussen NME-partijen in de provincie te faciliteren. 
Elf van de twaalf provincies hebben gebruik gemaakt van het aanbod om extra 
capaciteit in te zetten. Onder coördinatoren van de Maatwerkstrategie is een 
enquête uitgezet. De resultaten hiervan worden besproken in 6.3.2 en 6.3.3. 
 
Proef NME 
Eén van de doelstellingen van de Maatwerkstrategie was het bewerkstelligen 
van een structureel NME-aanbod met een landelijke dekking. NovioConsult heeft 
in 2009 in opdracht van het programmabureau in kaart gebracht welke gemeen-
ten een structureel contract hebben met een lokale of regionale NME-voorziening 
(zoals een NME-centrum, een natuurmuseum of een bezoekerscentrum) én op 
welke thema's (groen, water, energie) en voor welke doelgroepen (primair on-
derwijs, voortgezet onderwijs, burgers) zij een NME-aanbod bieden. Uit de inven-
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tarisatie bleek dat bij 27% van de gemeenten geen sprake is van een structureel 
contract met een lokale NME-voorziening. Deze gemeenten worden aangeduid 
als 'witte vlekken'. Bij 55% van de gemeenten is er wel sprake van een dergelijk 
contract maar is dit slechts zeer beperkt ingevuld (Blanken et al., 2009).  
 De resultaten van dit onderzoek vormden de aanleiding voor het project 
Proef NME! Hiermee beoogde het programmabureau scholen, burgers en ge-
meenten te stimuleren om naar aanleiding van een positieve ervaring meer aan 
NME te gaan doen. Proef NME! bood gemeenten zonder structureel NME-aan-
bod de kans om kennis te maken met NME als beleidsinstrument door eenmalig 
een NME-activiteit uit te voeren. Voorwaarde was dat lokale bestuurders en be-
slissers aangehaakt waren om zelf te ervaren wat NME kan betekenen. Dit pro-
ject is uitgevoerd door IVN en sluit aan bij de strategie van het programma NME 
om geen nieuwe fysieke voorzieningen te realiseren, maar om door bestuurlijk 
commitment aan te haken bij bestaande fysieke voorzieningen. In 2011 en 
2012 zijn er in 22 gemeenten Proef NME!-projecten uitgevoerd. Medio 2012 
is het merendeel van deze projecten in uitvoering of in de fase van afronding. 
Figuur 6.3 geeft aan hoe de spreiding van NME-arrangementen en Proef NME!-
projecten over Nederland is. De figuur laat zien dat de drie Noordelijke provin-
cies Drenthe, Friesland en Groningen het minste aantal arrangementen en proef 
NME-projecten hebben. 
 
Figuur 6.3 Aantal NME-arrangementen en Proef NME!-projecten 
per provincie 
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Interbestuurlijk Platform NME 
Het Interbestuurlijk Platform NME is opgericht om in de provincies lokale partij-
en en bestuurlijke provinciale partijen bij elkaar te brengen en van elkaar te laten 
leren. Het platform bestaat uit provinciale NME-ambtenaren en provinciale GDO-
vertegenwoordigers. Zij coördineerden ook de maatwerkstrategie binnen de 
provincie. Marijke Vos is geïnstalleerd als voorzitter van het interbestuurlijk plat-
form NME. In 2012 is het Interbestuurlijk Platform beëindigd en vervangen door 
een open podium met een breed spectrum aan landelijke spelers die bij de uit-
voering van het programma betrokken zijn. Daarnaast is het ambtelijk LvDO-
overleg uitgebreid met NME-ambtenaren.  
 
Overige activiteiten bestuurlijke samenwerking 
Door het programmabureau is nog een aantal acties in gang gezet voor dit 
speerpunt: 
- Samenwerkingsovereenkomst met GDO. 
- Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Platform NME. 
- Het programmabureau is betrokken geweest bij het Klimaatakkoord (Unie 
van Waterschappen, 2010) tussen Rijk en waterschappen om het thema 
educatie hierbinnen in lijn te brengen met het programma NME. 
- Er is een traject ingezet om de positionering en naamgeving van een nieuw 
programma vorm te geven.  
- In 2012 zijn de programma's NME en LvDO een samenwerkingsovereen-
komst met MVO Nederland aangegaan waarin samenwerking in het verbin-
den en versterken van regionale netwerken centraal staat. 
 
6.3.2 Doorwerking en impact  
 
Op het gebied van bestuurlijke samenwerking is de Maatwerkstrategie als case-
study geselecteerd en nader onderzocht. Onder de NME-ambtenaren en GDO-
coördinatoren van het interbestuurlijk platform is een enquête uitgezet over 
de maatwerkstrategie. Deze enquête is door dertien van hen ingevuld. Alle res-
pondenten zijn afkomstig uit de provincies waar gebruik is gemaakt van het 
aanbod extra capaciteit van de Maatwerkstrategie. De enquête is niet ingevuld 
door coördinatoren uit provincies waar de Maatwerkstrategie niet ingezet is.  
 Alle respondenten zien in hun provincie resultaten naar aanleiding van de 
Maatwerkstrategie. Deze resultaten bevinden zich op het niveau van samenwer-
king, netwerkvorming, focus, discussie en agendavorming.  
 Een aantal voorbeelden van resultaten die genoemd worden zijn: 
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- Binnen Utrecht is in 2011 een trendwatchrapport opgesteld (met het maat-
werkinstrument financiële ondersteuning voor inzet van een extern bureau). 
Dit heeft de discussie over nieuwe NME aangewakkerd binnen de provincie. 
Men constateert meer aandacht voor NME bij bestuurders. Ook is in de ogen 
van de respondent het IVN geprofessionaliseerd, met name meer vraagge-
richt gaan werken. Er zijn een aantal thema's benoemd die extra aandacht 
krijgen. Vooral het thema water wordt goed opgepakt.  
- Het Netwerk NME Zuid-Holland is mede door de Maatwerkstrategie verder 
versterkt en effectiever geworden. Door de Proef NME's zijn in twee regio's 
ook duidelijke impulsen gegeven aan de uitvoering. Inmiddels is duidelijk dat 
hier ook van doorwerking sprake zal zijn. 
- Een werkend programmateam in Zeeland.  
- In Overijssel wordt bestuurlijk samengewerkt bij de beleidsvorming rond de 
inzet van sociaal instrumentarium en gewerkt aan een agenda voor de inzet 
van sociale instrumenten rond duurzame ontwikkeling. Een tweede respon-
dent stelt dat er een goede start gemaakt is door veel partijen te betrekken, 
maar dat het nu belangrijk is om door te pakken, onder andere door het 
formuleren van eerder genoemde agenda en het beleggen van een bestuur-
dersconferentie.  
- In Flevoland begin 'steeds meer lijn' te komen 'naar een gezamenlijk duur-
zaamheidsbeleid'. De Maatwerkstrategie is één van de middelen die hieraan 
bijgedragen heeft. Daarnaast zijn de contacten tussen overheden en met 
name IVN in de ogen van de respondent verbeterd, met als kanttekening dat 
het allemaal wel heel kwetsbaar blijft.  
 
 In de ogen van tweederde van de respondenten draagt de Maatwerkstrate-
gie bij aan bestuurlijk commitment, volgens een kwart draagt de Maatwerkstra-
tegie hier niet aan bij. In verschillende provincies is een programmateam of 
stuurgroep ingesteld. 
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Tekstkader 6.4 Op welke manier draagt de maatwerkstrategie bij aan 
bestuurlijk commitment? 
‐ 'Via concrete voorbeelden die door de Maatwerkstrategie mogelijk zijn geworden, is een 
toenemend aantal bestuurders en hoger ambtelijk management betrokken geraakt bij de 
inzet van NME als sociaal instrumentarium gekoppeld aan prioritair beleid (energie, water, 
groen)' 
‐ 'In een bestuurlijke bijeenkomst hebben bestuurders een ambitiestatement ondertekend 
voor de inzet van NME als beleidsinstrument.' 
‐ 'Onder andere door de Maatwerkstrategie hebben we een aantal keren een stuurgroep met 
wethouders en de gedeputeerde gehouden over duurzame onderwerpen en de inzet van 
NME-instrumentarium. Een aantal bestuurders heeft zich gecommitteerd aan de inspan-
ningsverplichtingen van project Stroom (red: groot NME-arrangement in Zuid-Holland). Als 
GDO coördinator heb ik capaciteit om regelmatig individuele bestuurders te benaderen. 
Kanttekening: in deze tijden van crisis en veelvuldige politieke wisselingen (verkiezingen, 
maar ook tussentijds aftreden van wethouders) verlies je nogal eens een deel van je opge-
bouwde relaties en credit. Echter, we hebben een goede basis, ik denk dat we zonder 
Maatwerkstrategie verder zouden worden teruggeworpen.' 
Citaten uit de enquête Maatwerkstrategie, 2012 
 
 Aan de respondenten is gevraagd welke gevolgen zij verwachten bij eventu-
eel aflopen van de Maatwerkstrategie. Eén derde van de respondenten denkt 
dat wanneer de Maatwerkstrategie stopt dit geen gevolgen zal hebben voor het 
NME-gebruik en NME-aanbod in de provincie. Twee derde verwacht dat dit wel 
gevolgen zal hebben. In tekstkader 6.4 wordt de toelichting van respondenten 
op deze vraag geciteerd. 
 
Tekstkader 6.5 Als de Maatwerkstrategie stopt, heeft dit dan gevolgen voor 
NME-gebruik en NME-aanbod in de provincie? 
‐ 'Door de Maatwerkstrategie wordt landelijk beleid kracht bij gezet. Het is voor organisaties 
die het landelijk beleid hebben geadopteerd zoals GDO en IVN, maar ook gemeenten als 
Utrecht en Amersfoort, een extra steun in de rug om de uitvoering van het landelijke NME-
beleid beter vorm te geven. Door het ontbreken van de Maatwerkstrategie zal de extra im-
puls voor vernieuwing veel zwakker zijn en dit vertaalt zich door in het aanbod.'  
‐ 'Zolang NME-organisaties nog niet geheel de transitie maken naar duurzame ontwikkeling, 
is het ontbreken van een instrument als dit wel een belemmering.'  
‐ 'Veel zaken die door de Maatwerkstrategie zijn ingezet zullen worden gecontinueerd in re-
gulier werk of vanuit nieuwe fondsen. Overall echter enige terugval te verwachten ten aan-
zien van het niveau in de periode Maatwerkstrategie (niet alles wordt gecontinueerd) 
Citaten uit de enquête Maatwerkstrategie, 2012 
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 Met betrekking tot het bestuurlijk commitment in de provincie verwacht het 
merendeel van de respondenten (78%) dat er geen gevolgen zullen zijn wanneer 
de Maatwerkstrategie stopt. Zo geeft één van de respondenten aan dat bestuur-
lijk commitment niet afhankelijk is van de Maatwerkstrategie, maar er wel door 
gestimuleerd kan worden. Ook met betrekking tot de dekking van NME in de 
provincie verwacht het merendeel (75%) geen gevolgen wanneer de Maatwerk-
strategie stopt. Een aantal respondenten geeft aan te verwachten dat de dek-
king hetzelfde zal blijven, maar dat vernieuwing en het bereiken van nieuwe 
doelgroepen wel lastiger zal worden en minder zal plaatsvinden. 
 Met betrekking tot het instrument Proef NME vindt één derde van de res-
pondenten dat het instrument bijdraagt aan een landelijke dekking van het NME-
aanbod, in de ogen van twee derde draagt Proef NME hier niet aan bij. Uit infor-
matie van het programmabureau blijkt dat de meeste activiteiten die binnen 
Proef NME! projecten geïnitieerd zijn de komende twee à drie jaar voortgezet 
zullen worden. In meer dan de helft van de Proef NME! projecten zijn bestuurlijke 
partners bereidt gevonden om verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering 
in de komende jaren. 
 
 
6.4 Professionalisering 
 
6.4.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
Bij de beoogde systeemverandering naar een cultuur van vraaggericht werken is 
professionalisering essentieel. Professionals moeten zich goed kunnen richten 
op vragen en wensen van bestuurders en eindgebruikers zoals onderwijs, be-
woners en buitenschoolse opvang. Bij de start van het programma is nagedacht 
wat er nodig was aan trainingen voor professionals, zowel voor professionalise-
ring in het algemeen als specifiek voor het werken in arrangementen. Na een in-
ventarisatie is gekozen om een aantal nieuwe trainingen te laten ontwikkelen. 
Tabel 6.7 geeft een overzicht van de trainingen die in opdracht van of met steun 
van het programma NME zijn opgezet.  
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Tabel 6.7 Trainingen die in opdracht van of met steun van het 
programma NME zijn opgezet 
NME 2.0 Postacademische cursus voor NME-professionals die ingaat op de 
inhoud van NME: actuele informatie en vertaling van wetenschappe-
lijke kennis naar de praktijk.  
Leren Arrangeren Cursus voor uitvoerende NME-professionals over het samenwerken 
in arrangementen. Op verzoek van deelnemers zullen ervaringen 
gebundeld worden. 
Arrangeren met 
bedrijven 
Verdiepingsmodule voor uitvoerende NME-professionals, specifiek 
gericht op de samenwerking met bedrijven. 
Strategische ateliers Training voor managers en beleidsmedewerkers over strategisch 
oriënteren, communiceren, organiseren en samenwerken. 
Jongeren en NME Training voor uitvoerende NME professionals, met als doel NME beter 
aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jeugd en jongeren.  
Biologie Plus Training Training voor NME-professionals die scholen willen trainen om een 
zogeheten 'Biologie Plus School' te worden. Het programmabureau 
heeft circa vijftien NME-professionals verspreid over het hele land in 
staat gesteld deze cursus te volgen. De training is in samenwerking 
met NIBI ontwikkeld. 
 
 Professionalisering en het werken in arrangementen gaan hand in hand. Pro-
fessionalisering is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol in de praktijk 
brengen en uitvoeren van het arrangementenmodel. Ook kan het uitvoeren van 
arrangementen bijdragen aan professionalisering van de NME-sector. Omdat bij 
de arrangementen gestreefd wordt naar een maximale bediening van de eind-
gebruiker, levert dit ook een bijdrage aan het speerpunt Meer vraagsturing. 
De cursussen Leren Arrangeren, Arrangeren met bedrijven en Strategische ate-
liers zijn om deze reden een belangrijk onderdeel van professionalisering. Deze 
cursussen worden specifiek voor verschillende doelgroepen aangeboden. De 
doelstelling van deze cursussen is om NME-professionals te helpen zich het ar-
rangementsdenken eigen te maken en competenties met betrekking tot arran-
geren te ontwikkelen. Op deze manier wil men NME beter en steviger onder 
de aandacht brengen van bestuurders en het onderwijs in het algemeen. Aanvul-
lend op de trainingen rond arrangeren is de handleiding 'Meer bereiken met 
NME; Leren arrangeren' gepubliceerd.  
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 Op het gebied van nieuwe doelgroepen is er in opdracht van het programma 
NME door Veldwerk Nederland een verkenning uitgevoerd rond NME en de Kin-
deropvang. Hierbij is onderzocht in hoeverre kinderopvangorganisaties vragen 
hebben rond groen waar NME-organisaties op in kunnen spelen. Veldwerk Ne-
derland gaat een aantal NME-centra trainen om de kinderopvang te 'bedienen'. 
 
Professionalisering en vernieuwing van de inhoud van NME 
Vernieuwing van de inhoud - om het werkveld ontwikkelingen en nieuwe begrip-
pen mee te geven - is een specifiek onderdeel van de professionalisering van 
het NME-veld. In het kader hiervan is in 2010 het boek 'Leren van de Natuur' van 
Ken Webster (Webster en Johnson, 2010; 2008) in Nederlandse vertaling uitge-
geven en is er een discussie met Ken Webster georganiseerd. Op dit moment 
vindt er een verkennend onderzoek naar nieuwe inhouden voor NME plaats.  
 
6.4.2 Doorwerking en impact  
 
Leren arrangeren 
Om inzicht te krijgen in doorwerking en impact van de inzet op professionali-
sering van het programmabureau NME is een enquête gehouden onder deel-
nemers van de cursus Leren Arrangeren. Deze cursus was er op gericht om 
professionals uit de NME sector uit te rusten met de competenties die nodig zijn 
om te werken in arrangementen. Geïnterviewden benoemen als de belangrijkste 
benodigde competenties: luisteren, creativiteit, kunnen verbinden en bestuurlijk 
lef. Eén van de trainers van de cursus Leren Arrangeren ziet deze training bijna 
als een cursus Vraaggericht Werken. Hij ziet in het NME-veld mensen met een 
enorme gedrevenheid en enthousiasme om anderen iets aan te bieden. Tijdens 
de cursus leren ze dit patroon bij zichzelf herkennen, en oefenen ze om mensen 
echt uit te nodigen en tot een gesprek te komen.  
 Voor de cursus Leren Arrangeren is de beoogde doelgroep actief benaderd. 
In 2011 hebben er 43 deelnemers aan de cursus meegedaan, die ongeveer 
30 organisaties vertegenwoordigen. Van deze deelnemers hebben er 29 feed-
back gegeven middels een enquête. De cursus bleek, dankzij de gerichte aan-
bieding, grotendeels goed aan te sluiten bij de verwachtingen van de deelnemers. 
De deelnemers hebben aangegeven dat er veel aandacht was voor procesge-
richte competenties en het onderkennen van de belangen en doelen van de an-
dere partijen. Er was minder aandacht voor de vakinhoudelijke competenties. 
De cursus sloot wel duidelijke aan bij de NME-thematiek. Het is bij ons niet be-
kend in hoeverre deelnemers dankzij de cursus in staat zijn (geweest) om bij 
te dragen aan de totstandkoming van arrangementen, dan wel aan het beter 
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onder de aandacht brengen van NME bij andere partijen. Een aantal van de 
deelnemers aan deze cursus is verder gegaan met de cursus Arrangeren voor 
bedrijven. Daarnaast zijn er derde partijen geïnteresseerd om de cursus ook 
te organiseren. 
 
NME 2.0 
In 2012 heeft de cursus NME 2.0 plaatsgevonden: een postacademische cur-
sus op het grensvlak van wetenschap en praktijk. Van de 20 deelnemers was 
het merendeel op lokaal niveau werkzaam (in NME centra en organisaties met 
educatie als neventaak, bijvoorbeeld Waterschappen). De cursus bestond uit 
een tweedaagse (vier dagdelen) en terugkombijeenkomst. Na de tweedaagse 
heeft een schriftelijke enquête plaatsgevonden, ingevuld door zestien van de twin-
tig deelnemers. De resultaten van deze enquête zijn geanalyseerd en worden 
gepresenteerd in tekstkader 6.6.  
 
Tekstkader 6.6 Opbrengst cursus NME 2.0 
Wat heeft de cursus de individuele deelnemers gebracht? 
‐ 'Dat ik na ging denken over het kader waarin ik werk.' 
‐ 'Meer inzicht, meer structuur.' 
‐ 'Een ruimere kijk op NME, ook de nieuwe contacten waren verrijkend.' 
‐ 'Inzicht in NME cyclus, wetenschappelijke onderbouwing.' 
‐ 'Veel dingen om over na te denken. Goed om samen uit te wisselen.' 
‐ 'Nieuwe bagage, update.' 
‐ 'Bewust gemaakt van de keuzes die je moet maken bij het ontwikkelen van een product.' 
‐ 'Niet direct beginnen met ontwikkelen van activiteiten. Begin met 'waarom' en doelgroep.' 
Citaten uit de schriftelijke enquête afgenomen onder deelnemers van  
de cursus NME 2.0, na afloop van de terugkombijeenkomst, juni 2011 
 
 De meeste deelnemers waren werkzaam als uitvoerder en ontwikkelaar, 
ook waren enkele leidinggevenden aanwezig. De cursus wordt gemiddeld als 
goed beoordeeld: deelnemers geven gemiddeld een 3.9 op een schaal van 
1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed); veertien van de respondenten beoordelen de 
cursus als goed tot zeer goed; twee respondenten beoordelen de cursus als 
matig of goed/matig. De opbrengsten voor de deelnemers liggen vooral op het 
vlak van nieuwe inzichten en een bredere kijk, nieuwe contacten, bewustwording 
van afwegingen in het ontwikkelen van NME en inspiratie. Bij eventuele herhaling 
van de cursus heeft 69% behoefte aan veranderingen en 31% geen behoefte 
aan veranderingen. Van de respondenten geven acht aan behoefte te hebben 
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aan een vervolgcursus of andere cursus, drie van de respondenten hebben hier 
geen behoefte aan.  
 
 
6.5 Jeugd en Jongeren 
 
6.5.1 Ingezette activiteiten en processen 
 
In de nota Kiezen, leren en meedoen is één van de vijf speerpunten 'Focus op 
kinderen en jongeren: Generatie NU'. De aandacht gaat hierbij zowel uit naar het 
onderwijs als naar buitenschoolse activiteiten. Er is een beperkt aantal activitei-
ten uitgevoerd dat specifiek op dit speerpunt gericht is. De nadruk lag hierbij op 
de doelgroep Generatie NU (12-18-jarigen).  
 Het programmabureau heeft in de periode 2008-2011 een aantal projecten 
uitgezet op het gebied van ICT en media om toegang te krijgen tot de voor NME 
moeilijk bereikbare groep van 12-18-jarigen. Doel hiervan was om met een aan-
tal pilots de mogelijkheden van nieuwe media te laten zien aan partijen in het 
NME-veld. Er is hierbij vooral ingezet op een activerende aanpak. Daarnaast is 
er gewerkt op het grensvlak van 'Wat spreekt jongeren aan?' en 'Wat is leer-
zaam?'. Met deze aanpak voor het speerpunt Jeugd en Jongeren week het pro-
grammabureau af van haar principe om het maken van nieuwe producten niet te 
stimuleren.  
 In het kader van het speerpunt Jeugd en Jongeren hebben verschillende ac-
tiviteiten plaatsgevonden: 
- In opdracht van het programmabureau NME hebben Young Works en Moti-
vaction onderzoek gedaan naar de leefwereld van jongeren en hun ideeën 
en gedrag ten opzichte van duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in de pu-
blicatie YoungMentality (Motivaction en Youngworks, 2010) en in een expert-
meeting in 2011.  
- In 2010 namen zo'n 40 medewerkers van NME-organisaties deel aan de 
driedaagse training Jongeren en NME.  
- Er is in samenwerking met De Waag Society een sensorlab georganiseerd. 
In dit sensorlab onderzochten jongeren met sensortechnologie de kwaliteit 
van de omgeving.  
- Codename Future werkte in opdracht van het programmabureau in een pilot 
aan de toepassing van ICT binnen NME. Hierbij werden duurzaamheidsaspec-
ten toegevoegd aan een bestaand computerspel (De Sims). Deze pilot is 
voor deze evaluatie bestudeerd in een casestudy. In tekstkader 6.7 wordt 
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de pilot uitgebreider beschreven. Ook worden hier lessen uit de pilot gepre-
senteerd.  
- Een pilot waarin een dropping werd gecombineerd met een mobiele telefoon-
applicatie om natuurinformatie te krijgen is niet gelukt. 
- In opdracht van het programmabureau heeft er een verkenning plaatsgevon-
den naar het spelen met realiteiten (onder andere augmented reality) en 
kansen voor NME en duurzaamheid hierin, in samenwerking met Brabantse 
NME-organisaties. 
- Begin 2012 zijn activiteiten met betrekking tot de doelgroep Generatie NU 
afgerond met een bijeenkomst over media en technologie in duurzaam-
heidseducatie. Hier is ingegaan op de resultaten van de pilot De Sims en 
het sensorlab. Er zijn verschillende technieken gepresenteerd en er heeft 
een discussie over de meerwaarde van ICT-toepassingen plaatsgevonden. 
- Om continuïteit te geven aan het thema vernieuwingen, media en ICT binnen 
NME is een netwerk voor NME-professionals gestart. Het IVN voerde in 2012 
in opdracht van het programmabureau een verkenning uit hoe dit netwerk 
zonder subsidie in te bedden is.  
 
 Jeugd en het onderwijs zijn van nature goed vertegenwoordigd in de NME-
wereld. Veel NME-activiteiten en organisaties zijn specifiek op deze doelgroep 
gericht. Dit blijkt ook uit de arrangementenportfolio. Het programmabureau 
heeft in de arrangementen naar eigen zeggen niet actief gestuurd op het speer-
punt Jeugd en jongeren. Toch blijkt dat primair onderwijs en voortgezet onder-
wijs in meer dan 80% van alle arrangementen eindgebruiker zijn. 
 
6.5.2 Doorwerking en impact  
 
Aangezien de activiteiten uitgevoerd voor het speerpunt Jeugd en Jongeren 
voornamelijk pilots betreffen, is het lastig om de effecten te bepalen. Het gaat 
binnen de pilots om de geleerde lessen hierbinnen en om het verzamelen van 
ervaringen om deze aanpak te kunnen legitimeren. De pilot met de Sims (zie 
tekstkader 6.7) laat zien dat het mogelijk is om via het concept van serious 
gaming een onderwerp als duurzaamheid op een vernieuwende manier de klas 
in te brengen. Het is echter op dit moment nog niet te zeggen of er verankering 
plaats zal vinden en het spel breed gebruikt zal gaan worden. Zie ook tekst-
kader 6.7. 
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Tekstkader 6.7 Casestudy De Sims 
Codename Future heeft in opdracht van het programmabureau NME een pilot uitgevoerd op 
het gebied van vernieuwende onderwijstoepassingen. De uitdaging die ten grondslag lag aan 
de pilot was om NME via ICT een plaats te geven, zonder uitbreiding van de bestaande leer-
doelen, maar als vervanging van een deel van de klassieke leermethoden. Er is hierbij gekozen 
duurzaamheidsaspecten toe te voegen in een bestaand computerspel - De Sims™ 3 - en aan 
te vullen met lessen en instructiemateriaal voor docenten. Leerlingen van vmbo, havo en vwo, 
leerjaren 2 en 3, maken via het spel kennis met concepten als 'Triple P' (people, planet, pro-
fit) en Cradle-to-Cradle. Ze passen duurzaamheidsprincipes toe in de simulatieomgeving van 
De Sims en proberen een transitie te maken tussen het geleerde, gesimuleerde en de eigen 
leefstijl. Het lesprogramma is nog niet grootschalig ingezet, resultaten bevinden zich hierdoor 
vooral op het niveau van 'lessons learnt'.  
 
Lessons learnt 
‐ Vooral leerkrachten zijn vaak nog huiverig voor ICT in de klas, waardoor de ontwikkeling 
langzaam gaat. Het trainen van de leerkrachten wordt daarom als een belangrijk onderdeel 
gezien en om deze reden bij de methode aangeboden, hoewel het niet verplicht hoeft te 
worden afgenomen.  
‐ ICT is vaak duur, daarom zijn slimme combinaties nodig. De Sims is een voorbeeld waar 
gekozen is voor het aanhaken op een bestaand spel dat populair is bij de doelgroep, en 
hier een 'schil' omheen te bouwen. De pilot laat zien dat dit mogelijk is maar ook investe-
ringen vergt van de ontwikkelende organisatie en van de fabrikant. De fabrikant houdt ook 
een commercieel belang en in dit geval moet het pakket dan ook nog apart worden aange-
schaft door de scholen.  
‐ Er is veel geleerd wat betreft inhoudelijke aanpak, met name wat betreft de opbouw en 
de balans tussen de lesstof en de spelelementen, omdat leerlingen geneigd zijn heel snel 
door te gaan naar het spelelement. Daarnaast moesten een aantal technische uitdagingen 
worden overwonnen, waarbij de gecontroleerde distributie van het gelicenseerde spel de 
grootste is. Uit de eerste pilot bleek dat het gebruik van een spel op dvd niet geschikt is 
voor scholen. Om deze reden vond in 2012 een tweede fase van testen plaats. Hierbij 
werd het spel op een USB-stick aangeboden. De verwachting was dat het hierdoor aan-
trekkelijker en beter te gebruiken zal worden door docenten.  
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Tekstkader 6.7 Casestudy De Sims (vervolg) 
Continuïteit en verankering 
‐ Codename Future zal de duurzaamheidsvariant van De Sims opnemen in haar aanbod en 
presenteert het op NME-bijeenkomsten. 
‐ In 2012 vond op basis van resultaten van de pilot in 2011 een tweede pilot plaats De op-
roep voor deze pilot leverde reacties van 50 scholen op, waarvan er drie gehonoreerd 
konden worden. Dit is een indicatie van interesse onder scholen, één van de voorwaarden 
voor toekomstig gebruik.  
‐ De ambitie is om het spel uiteindelijk commercieel in de markt te zetten. Op dit moment 
wordt er door Electronic Arts Nederland en Codename Future gepraat met Electronic Arts 
US over het daadwerkelijk inbouwen van duurzaamheid in De Sims, om meer spelmatige 
feedback te krijgen. Daarnaast wordt nog nagedacht over het licentiemodel van De Sims 
voor de scholen. 
‐ Er zijn verschillende risico's met betrekking tot toekomstig gebruik. Als dit concept aan-
slaat bij de doelgroep (de leerlingen) moet het ook nog aanslaan bij de beslissers (school-
bestuur). Daarnaast kan de prijs van het programma een belemmering zijn voor scholen.  
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Bijlage 1 
Overzicht interviews 
 
 
Interviews 2010 in volgorde van plaatsvinden 
Gesprek met  Onderwerp/case 
Roel van Raaij, Programmabureau LvDO/NME 
Theo van Bruggen, Programmabureau LvDO/NME 
Opzet en invulling van het onderzoek 
met betrekking tot LvDO 
Marieke van der Werf, Programmabureau LvDO/NME Programma NME 
Interviews 2011 in volgorde van plaatsvinden 
Gesprek met  Onderwerp/case 
Ad Bijma, Programmabureau LvDO/NME LvDO: Pijlers LvDO 
Tarsy Lössbroek, Programmabureau NME NME: Thema Groen 
Arjan Klopstra, Programmabureau NME/LvDO  NME: Speerpunt Jeugd en jongeren 
LvDO: Pijler 2: Rijksoverheid 
Machtelijn Brummel, Programmabureau NME/LvDO  NME: Vraaggericht werken 
LvDO: internationaal, waterschappen 
Michiel van der Vight, Programmabureau NME/LvDO 
Arjan Klopstra, Programmabureau NME/LvDO 
Arrangementen 
Antoine Heideveld, Programmabureau NME/LvDO LvDO: Pijler 1 onderwijs en 
pijler 2 Rijksoverheid 
Bowine Wijffels, Programmabureau NME/LvDO  NME: Thema water, Speerpunt 
Professionalisering 
Ellen Leusink, Programmabureau NME/LvDO NME/LvDO: onderwijs 
Roberto Mahadewsing, Beleidsmedewerker 
stadsruimte, Gemeente Leiden 
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Gerrit Vledder Codename Future 
Adela El Mahdaoui Codename Future 
Case De Sims 
Wim Ruis, Programmaleider IVN 
Consulentschap Brabant 
Arrangement Brabantse parels 
van biodiversiteit 
Lidwien Reyn, Programmabureau LvDO CoP Oneindig laagland 
Nathalie Thoonsen, Team duurzaamheid, 
gemeente Hengelo 
Daiwy Huijsse, Team duurzaamheid, 
gemeente Hengelo 
Arrangement WET! 
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Interviews 2011 in volgorde van plaatsvinden 
Gesprek met  Onderwerp/case 
Onno van Sandick, ministerie van I&M Kabinetsbrede Aanpak Duurzame 
Ontwikkeling (KADO) 
Rob de Vrind, Koning Willem I College Duurzaam MBO 
Annelie Boogerd, ministerie van EL&I Dialoog Duurzaam Voedsel 
Carina van der Meer, Coördinator Innovatieve en 
Duurzame projecten, Gemeentewerken Rotterdam 
Arrangement Educatie voor duurzame 
buitenruimte en gebiedsontwikkeling 
Ad Bijma, Ellen Leussink, Bowine Wijffels 
Programmabureau NME 
Infrastructuur NME 
Mieke van der Ven, Beleidsmedewerker 
team Stadsruimte, Gemeente Leiden 
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Marian Kathmann, Medewerker natuur- en 
milieueducatie, Gemeente Leiden 
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Nathalie Thoonsen, Beleidsmedewerker team 
duurzaamheid, gemeente Hengelo 
Arrangement WET! 
Carien Janssen van Raay, Projectadviseur 
Fonds 1818 
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Ammir Farokhi, Programmadirecteur Techniek 
en Vormgeving, Deltion College  
Duurzaam MBO 
Pia Deveneijns, Beleidsadviseur Strategie 
en Onderwijs, MBO raad  
Duurzaam MBO 
Henk Frenken, Directeur De Dukdalf, 
openbare jenaplanschool Leiden 
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Johan Hijnberg, Stafmanager Corporate 
communicatie, Kenteq Kennis- en Adviescentrum  
Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Leendert Koudstaal, Directeur Elementree Arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
Interviews 2012 in volgorde van plaatsvinden 
Gesprek met  Onderwerp/case 
Rosa Lucassen, freelancer voor onder andere 
Programmabureaus LvDO en NME 
Case het Nieuwe Werken 
Henk Klein, Directeur Gemeenten voor 
Duurzame Ontwikkeling (GDO) 
Arrangementenmodel NME 
Wilbert Willems, Wethouder Breda Regieraad LvDO en NME, 
arrangementen en gemeentelijk beleid 
Emil van der Weijden, Consultant SME-advies LvDO provinciale projecten 
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Interviews 2012 in volgorde van plaatsvinden 
Gesprek met  Onderwerp/case 
Marten Wiersma, ex-gedeputeerde Zeeland en 
lid bestuurlijke regiegroep 
LvDO provinciale projecten 
Foka Brouwer, consultant HOBEON Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs 
(DHO)  
Betty van Waesberghe, instituutsdirecteur PABO HAN Netwerk Duurzame PABO 
Roel van Raaij, Ad Bijma, Antoine van Heideveld en 
Arjen Wals, Programmabureaus LvDO/NME en 
Wageningen UR 
LvDO onderdeel Internationaal 
Olivier Bello, Wageningen University & 
Research Centre 
Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs 
(DHO) 
Thijs Struijk, beheerder PLADO Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs 
(DHO) 
Bert Schutte, Van Hall Larenstein, Directeur DHO Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs 
(DHO) 
Adela El Mahdaoui, Codename Future Case De Sims 
Hans Lodders, GroenGelinkt GroenGelinkt; Infrastructuur NME 
Roeland Goedegebure, GroenGelinkt GroenGelinkt; Infrastructuur NME 
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Bijlage 2 
Overzicht enquêtes 
 
 
Programma LvDO  
Thema Uitgezet onder 
Duurzaam mbo Leden van het netwerk en geïnteresseerden 
Rijksduurzaamheidsnetwerk Deelnemers aan het netwerk 
Provinciale projecten LvDO Penvoerders en overige betrokkenen 
Programma NME  
Thema Uitgezet onder 
Arrangementen NME Projectleiders arrangementen 
Arrangementen NME Overige betrokkenen 
Communities a) of Practice NME Deelnemers 
Maatwerkstrategie NME-ambtenaren en GDO-coördinatoren 
Cursus Leren Arrangeren Deelnemers 
a) Deze enquête is uitgevoerd door Agentschap NL. In overleg met Agentschap L is ervoor gekozen de primaire 
data uit deze enquête te gebruiken ten behoeve van de monitoring en evaluatie van het programma NME. 
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Bijlage 3 
Visieplaten 'Kennis- en expertisecentrum Duurzaamheids-
educatie' 
 
Figuur B3.1 Visieplaat Kennis- en expertisecentrum Duurzaamheids-
educatie 
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Figuur B3.2 Visieplaat 1: Het werkveld Leren over natuur, milieu en 
duurzaamheid, gericht op jeugd en jongeren 
 
Bron: GroenGelinkt (2010a;2010b). 
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Figuur B3.3 Visieplaat 2: Naar een slimme portaalsystematiek voor 
Leren over natuur, milieu en duurzaamheid 
 
Bron: GroenGelinkt (2010a;2010b). 
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